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რ ე ზ ი უ მ ე 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 154 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, შედეგების განსჯისა და დასკვნითი 

ნაწილისაგან. შედეგების განსჯა თავის მხრივ შედგება, 3 თავისა და 9 

პარაგრაფისაგან. ნაშრომში ჩართულია 14 ცხრილი, 24 ნახაზი, ნაშრომს თან 

ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა, დანართები და პროგრამული 

უზრუნველყოფა. 

ნაშრომში განხილულია ენერგოსექტორში მიმდინარე საინვესტიციო 

პროცესების განხორციელების პრობლემატიკა და მათი გადაჭრის გზები.  

საინვესტიციო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის აუცილებელია 

კარგად გათვლილი ინვესტირება, რომელიც უნდა განახორციელოს 

ინვესტორმა. ამ მიზნით  ნაშრომში  წარმოდგენილია გრძელვადიანი 

საინვესტიციო პროცესის მართვის ორიგინალური მეთოდები და  

საშუალებები, რომელთა დახმარებითაც ინვესტორი თვითონ შეძლებს 

საინვესტიციო პროცესის მართვას და ოპტიმიზაციას. ეკონომიურ-

ორგანიზაციული მეთოდებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით დამუშავებულია მენეჯმენტის პროცესის ავტომატიზირებული 

სისტემა, რაც მთლიანობაში წარმოადგენს მეცნიერულ-პრაქტიკულ 

სიახლეს. 

განხილულია  და შემუშავებულია ინვესტორის მიერ გრძელვადიანი 

საინვესტიციო პროცესის ოპტიმალური დაგეგმვა,  კონტროლი და მართვა 

საინვესტიციო პროექტის პირველადი გადაწყვეტილების მიღებიდან 

განხორციელებული საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციამდე, ისე რომ 

ყოველ კონკრეტულ ეტაპზე მას შეეძლება უშუალოდ თავად მართოს 

საინვესტიციო პროექტი. აღნიშული შეამცირებს პირველადი 

გადაწყვეტილების მიღების დროს და დაზოგავს წინასწარი ეკონომიკური 

გათვლების დანახარჯებს;  საკუთარი ბიზნეს-გამოცდილების მეშვეობით 

უფრო მეტი ალბათობით გამორიცხავს რისკ-ფაქტორებს; თავიდანვე 

გაზრდის პროექტის მომგებიანობის პროგნოზის სისწორეს; თითოეულ 

ეტაპის დასრულებისას ინვესტორი თავად შეძლებს პირველადი გეგმიური 

მაჩვენებლების გადაანგარიშებას ფაქტობრივი მონაცემების 

გათვალისწინებით და შესაბამისი ორგანიზაციულ-ფინანსური 

კორექტივების შეტანას დარჩენილი სამუშაოების ოპტიმალური 

განხორციელებისათვის; ეტაპების მიხედვით ეკონომიკური ანალიზის 

დინამიურობა გაზრდის თითოეული ეტაპის ეფექტურობას, რაც მთლიანად 

საინვესტიციო პროექტის ეფექტურობის გაზრდას გამოიწვევს.  

აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა შესაბამისი 

პროგრამული კომპლექსი, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორს შეეძლება 

ინტერაქტიულ რეჟიმში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის 

ოპტიმალური მართვის ოპერაციები.  

ამ პროგრამული პროდუქტით ინვესტორი შეძლებს მაქსიმალურად 

მარტივად გადაწყვიტოს ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, 

როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის განსაზღვრა საინვესტიციო 

პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე.   
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შემუშავებულია ისეთი მეთოდიკა და მართვის სტრუქტურა, რომლის 

საშუალებითაც ინვესტორს გაუადვილდება ფულის ჩადება და დაცული 

იქნება მრავალი რისკ ფაქტორებისაგან. შეთავაზებული საინვესტიციო 

პროექტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოეხმარება ნებისმიერ ინვესტორს 

უფრო დამაჯერებლად მოახდინოს ინვესტირება და თავი დაიცვას 

მოსალოდნელი რისკებისაგან. 

ნაშრომის პირველი თავი მოიცავს საინვესტიციო მენეჯმენტის არსს, 

ამოცანებს, საინვესტიციო პოლიტიკას, რომელშიც განხილულია 

ინვესტიციები და საინვესტიციო პროცესის მართვა, საინვესტიციო 

მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები. ასევე შემუშავებულია ენერგო 

ობექტზე საინვესტიციო  პოლიტიკის რეკომენდაციები, შედგენილია 

საინვესტიციო პროცესის მართვის მოდელი და გადმოცემულია 

საქართველოს ენერგოობიექტებზე შესრულებული და  მიმდინარე 

საინვესტიციო პროცესები. 

ნაშრომის მეორე თავი ეხება საინვესტიციო პროექტის განხორციელებას  

ენერგოობიექტზე, როგორც მართვის ობიექტზე. მასში დაწვრილებით არის 

ახსნილი საინვესტიციო  პროექტების  განვითარების  ფაზები, 

საინვესტიციო  გარემო  და საინვესტიციო  აქტივობა, ასევე გაშუქებულია 

თუ როგორი სტრატეგია  უნდა  შეიმუშავოს   მეწარმემ  და  რა რისკ-

ფაქტორები უნდა გაითვალისწინოს,  რომ  სწორად  განახორციელოს  

საინვესტიციო  პროექტი და არ განიცადოს ზარალი. ამავე თავში 

განხილულია ენერგოობიექტებზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციების ეფექტურობის საკითხები. 

ნაშრომის მესამე თავში დამუშავებულია საინვესტიციო პროცესის 

მართვა და ოპტიმიზაცია. ახსნილია ენერგო ობიექტზე მიმდინარე 

საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტი, შემუშავებულია საინვესტიციო 

პროცესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა, მოცემულია 

ინტერაქტიული სისტემის ბლოკ-სქემა. გამოყენებულია საინვესტიციო 

ობიექტის ეფექტურობის შესაფასაბლად NPV - წმინდა დისკონტირებული 

ღირებულება, განხილულია საინვესტიციო პროცესის ეტაპები და 

მოცემულია ინვესტორისათვის პრაქტიკული რეკომენდაციები. ასევე 

დამუშავებულია ენერგოობიექტებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა 

არსებული მასალის საფუძველზე. 
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S u m m a r y 

 
The dissertation contains a 154 pages. It consists of an introduction, literature 

review, results, discussion and final parts. Discussion of the results consists of three 

chapters and 9 paragraphs. The work includes 14 tables and 24 drawings, and 

appended a list of used literature, applications and software.  

The paper discusses the problem of managing the investment processes in the 

energy sector and possible solutions. For the full implementation of the investment 

project must be well calculated investment that requires a lot of effort from the 

investor. For this purpose, to control long-term investment process in the original 

methods are the means by which the investor is able to independently manage and 

optimize the investment process. Applying economic and organizational methods, 

and information technology, has developed an automated system of management 

of the investment process, which is a practical scientific novelty. 

The questions and the methods of optimal planning, control and management 

of long-term investment process, from the stage of the decision to implement an 

investment project to the operation of the implemented investment project. An 

investor can directly control the investment process. This will enable to reduce the 

time of the decision to invest and reduce the costs of preliminary economic 

calculations. Through his own experience the investor is more likely to be able to 

eliminate unwanted risk factors and from the outset will increase the veracity of 

the forecast profitability of the project. 

At the end of each stage of the investment process, the investor will make 

their own allocation targets based on actual data and make appropriate 

organizational and financial adjustments to optimize the implementation of the 

remaining work. Dynamic economic analysis of the stages will increase the 

effectiveness of the project as a whole. 

To solve these problems has been developed software package that gives the 

investor the opportunity to interactively perform all necessary operations for the 

optimal management of the investment process. 

The investor will be able to easily solve common software product for an 

investor difficult economic issues, such as the investment performance of the 

investment process at various stages. 

We have now developed a methodology and a management structure that 

will allow easier for investors to invest money and will be protected for many risk 

factors. 

The proposed investment project planning methodology to help any investor 

to invest in a more calm and to follow the expected risks. 

The first chapter covers the essence of the work of investment management, 

objectives, investment policy, in which the investment process and investment 

management, investment management tasks and functions. The unit has been 

developed for energy investment policy guidelines, drawn up by the investment 
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process and performance management model and a set of energoobiekteb on the 

investment process. 

 The second chapter of the thesis deals with the implementation of 

investment projects in energy, as a management unit. t is explained in more phases 

of development of investment projects. Investment environment and investment 

activity, as well as Article strategy should elaborate how entrepreneurs and what 

risk - factors to take into account that the implementation of investment projects 

and did not suffer damage. Discussed in the chapter on workers' health and safety 

of their investments for energy facilities of efficiency issues. 

The third chapter of the thesis is developed to manage and optimize the 

investment process. It explains the object of ongoing investment in energy 

management, investment process has been developed for the automated control 

system, the system provides an interactive block - scheme. Used to assess the 

effectiveness of the investment unit NPV - Net discounted value of the investment 

process and provides practical recommendations for investors. Also developed 

software for energy facilities on the basis of the material. 
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აუცილებელი გახდა ყველა დარგის 

გადახალისება. განსაკუთრებით ამ პრობლემამ თავი იჩინა ენერგეტიკულ 

სექტორში, რომელიც მოითხოვს სრულ გადაიარაღებას, ახალი სისტემის 

ჩამოყალიბებას და განვითარებას. 

ყველაფერი ამის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია არსებული თუ 

მოზიდული ინვესტიციები, რომელთა საშუალებითაც უფრო 

სრულყოფილად გადაწყდება შექმნილი პრობლემა. 

ქვეყნის მდიდარი ჰიდრორესურსების ეფექტურად ათვისება უნდა 

გახდეს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მთავარი 

მიმართულება. ამასთანავე, ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსების 

მშენებლობა უნდა წარიმართოს ყველა შესაძლო მიმართულებით, როგორც 

მცირე და საშუალო ჰიდროსადგურების, აგრეთვე მძლავრი კომპლექსების 

მშენებლობით. 

ინვესტიციები - ეს არის ფინანსური გადაწყვეტილებების ყველაზე 

რთული სფერო. ხშირად ამბობენ, რომ აქ აუცილებელია გაგაჩნდეს 

განსაკუთრებული „გრძნობა―, რომ მიიღო წარმატებული გადაწყვეტილება. 

თუმცა, რომ დავივიწყოთ ყველა მისტიფიკაცია, შეიძლება დარწმუნებით 

ითქვას, რომ საინვესტიციო გადაწყვეტილება - ეს არის საინვესტიციო 

ბაზრის ყოველმხრივი ანალიზის საფუძველზე მიღებული ღრმად 

გააზრებული აქტი. 

კარგი ბიზნეს-გეგმა ინვესტიციის მოზიდვის აუცილებელი, მაგრამ 

არასაკმარისი ელემენტია. ბიზნეს-გეგმის მომზადების შემდეგ იწყება 

ინვესტორის ძიების ხანგრძლივი და რთული პროცესი. ბუნებრივია, რომ ეს 

პროცესი მოითხოვს რესურსებს - დროს, ფულს, ენერგიას და სხვ.  

საერთოდ თავისუფალი ფულადი სახსრების მქონე მეწარმე 

დაინტერესებულია ფულის მოცულობის გადიდებით, ამისათვის მან ფული 

მომგებიან საქმეში უნდა დააბანდოს და საქმის წარმტებით წარმართვის 

შედეგად ნამატი თანხა მიიღოს.  
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ამ პროცესს ინვესტირების პროცესი ჰქვია, მთავარ მოქმედ პირს კი 

ინვესტორი. ცხადია, ინვესტორს სურს ინვესტირების პროცესის 

დასრულების შემდეგ მაქსიმალური მოგება მიიღოს, ამიტომ მისთვის 

მთავარია ფულის დაბანდების მიზანი, ანუ საქმე, სწორედ განსაზღვროს და 

წარმართოს. 

ამ მიზნის წარმატებით გადასაწყვეტად მას უნდა ჰქონდეს 

საინვესტიციო ობიექტზე სრულყოფილი წარმოდგენა და შეეძლოს თავისი 

რესურსების მასთან ოპტიმალური მისადაგება.  

ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ ენერგოობიექტის მოდელის ცოდნის 

პირობებში, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორი შეძლებს კაპიტალის 

დაბანდების სხვადასხვა სიტუაციების გათამაშებას, მოსალოდნელი 

პრობლემების წინასწარ წარმოჩენას, მოგების თუ სხვა მისთვის არსებითი 

პარამეტრების ოპტიმალურ დაგეგმვას.  

წინამდებარე ნაშრომი სწორედ ენერგოობიექტზე ინვესტიციის 

დაბანდების მართვას და ოპტიმიზაციის პროცესს ასახავს. 

 

თემის აქტუალობა 

თემის აქტუალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დღესდღეობით ინ-

ვესტორი არსებული რთული საინვესტიციო გარემოს არც თუ ისე სა-

ხარბიელო საკანონმდებლო ბაზის, დაბალი მყიდველობითუნარიანი 

მომხმარებლის, ნაკლებად განვითარებული ენერგობაზრის და სხვა 

ობიექტურ-სუბიექტური მიზეზების გამო ინვესტიციების ჩადების 

გადაწყვეტილების მიღებას ან ვერ ახერხებს ან მაღალი რისკით აწარმოებს. 

მას არა აქვს მეცნიერულად სათანადო დასაბუთებული მეთოდიკა, 

საინვესტიციო პროექტის ოპტიმალური გათვლისათვის, მიუხედავად ეკო-

ნომიკური მეცნიერების ამ მიმართულებით განვითარებისა მაინც არსე-

ბული მეთოდიკები და მიდგომები ფრაგმენტულია, არასრულყოფილია და 

ზედაპირულია. 
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ინვესტიციის საპროგნოზო ეფექტურობის გათვლის მარტივი მიდგო-

მები ინვესტორს დიდი რისკის ქვეშ აყენებს. ხშირად საინვესტიციო 

პროგრამის განხორციელების დროს წარმოიშობა წინასწარ გაუთვლელი 

სირთულეები და პრობლემები, რომელთა მოგვარება ინვესტორს კო-

რუფციული თუ პროტექციონისტული გზებით უხდება.  

 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

ჩვენი მიზანი იყო დაგვემუშავებინა საინვესტიციო პროცესების ოპ-

ტიმიზაციის მეთოდიკა, რითაც ინვესტორი უფრო გააზრებულად იმოქმე-

დებდა, როგორც საინვესტიციო პროგრამის განხორციელების წინა საპ-

როექტო სტადიაზე, ასევე საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობისას. 

სიახლე აღნიშნული სამეცნიერო ნაშრომის მდგომარეობს შემდეგში: 

1. ინვესტირებისადმი ახლებურ მიდგომაში. კერძოდ იგი განხილუ-

ლია როგორც დროში მიმდინარე პროცესი და არა ფრაგმენტული 

მოვლენები; 

2. დამუშავდა ამ პროცესის ერთიანი განზოგადებული მოდელი; 

3. დაზუსტდა ინვესტიციის ეფექტურობის კრიტერიუმები; 

4. დამუშავდა ინვესტორისათვის სამუშაო-პრაქტიკული რეკომენდა-

ციები. 

ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც უშუალოდ განსაზღვრავენ ინ-

ვესტიციების საპროექტო მოცულობას: 

ა) ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები; 

ბ) დაფინანსების წყაროები (საკუთარი ან საფინანსო ინსტიტუტე-

ბიდან აღებული); 

გ) საინვესტიციო გარემოს მდგომარეობა (საკანონმდებლო ბაზა); 

დ) წარმოებული ენერგოპროდუქციის, მომსახურების და გასაღების 

ბაზარი; 

ე) ინვესტიციების ამოღების საპროგნოზო ვადა და სხვა ისეთი 

დამატებითი ფაქტორები, როგორიცაა: 

- ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
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- ენერგოობიექტებზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობა. 

 

ვ) ქვეყანაში არსებული პოლიტიკურ-ეკონომიური სტაბილურობა; 

ზ) საფინანსო ინსტიტუტების, მათ შორის ვალუტის მდგრადობა; 

თ) ბაზრის კონკურენტუნარიანობა და სხვა. 

 

მეცნიერული სიახლე 

ენერგოსექტორში ინვესტირების პროცესი მრავალფაქტორული და 

რთული პროცესია. ინვესტორს პროექტის განხორციელების პერიოდში 

უწევს სხადასხვა სპეციალისტთა ჯგუფებთან (ეკონომისტებთან, ტექნიკური 

საკითხების დამპროექტებლებთან, მშენებლებთან, მაღალკვალიფიციურ 

მემონტაჟეებთან, ექსპლუატაციის სპეციალისტებთან) ურთიერთობა, რაც 

თავისთავად მენეჯმენტის სირთულეს განაპირობებს. 

ჩვენს მიზანს შეადგენდა თანამედროვე და ჩვენს მიერ დამუშავებული 

ეკონომიურ-ორგანიზაციული მეთოდების გამოყენებით მენეჯმენტის 

პროცესის ავტომატიზირება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

რაც მთლიანობაში წარმოადგენს მეცნიერულ-პრაქტიკულ სიახლეს. 

ამ სიახლის საშუალებით ინვესტორს შეეძლება ოპტიმალურად 

დაგეგმოს, აკონტროლოს და მართოს საინვესტიციო პროექტი პირველადი 

გადაწყვეტილების მიღებიდან განხორციელებული საინვესტიციო 

პროექტის ექსპლუატაციამდე, ისე რომ ყოველ კონკრეტულ ეტაპზე მას 

შეეძლება უშუალოდ თავად მართოს საინვესტიციო პროექტი, რითაც: 

1. შეამცირებს პირველადი გადაწყვეტილების მიღების დროს და 

დაზოგავს წინასწარი ეკონომიკური გათვლების დანახარჯებს; 

2. საკუთარი ბიზნეს-გამოცდილების მეშვეობით უფრო მეტი 

ალბათობით გამორიცხავს რისკ-ფაქტორებს; 

3. თავიდანვე გაზრდის პროექტის მომგებიანობის პროგნოზის 

სისწორეს; 
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4. პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპის დასრულებისას 

თავადვე შეეძლება პირველადი გეგმიური მაჩვენებლების გადაანგარიშება 

ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით და შესაბამისი 

ორგანიზაციულ-ფინანსური კორექტივების შეტანა დარჩენილი 

სამუშაოების ოპტიმალური განხორციელებისათვის;  

5. ეტაპების მიხედვით ეკონომიკური ანალიზის დინამიურობა 

გაზრდის თითოეული ეტაპის ეფექტურობას, რაც მთლიანად საინვესტიციო 

პროექტის ეფექტურობის გაზრდას გამოიწვევს. 

საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის ასეთი ინტერაქტიული სისტემა 

არა მარტო ენერგოსექტორში, არამედ სხვა დარგებშიც არ არსებობს. ამას 

თავისი დამატებითი მიზეზებიც გააჩნია, კერძოდ: 

1. საინვესტიციო პროექტის სხვადასხვა კრიტერიუმებით 

ეფექტურობის განსაზღვრა რთულ ეკონომიურ-ტექნიკურ გათვლებს 

მოითხოვს, რაც შესაბამის სპეციალიზებულ მომსახურე ფირმებს 

ხელეწიფებათ მხოლოდ; 

2. შესაძლოა ზემოთ აღნიშნულ სპეციალიზირებულ ფირმებს შიდა 

მოხმარებისთვის კიდევაც ჰქონდეთ დამუშავებული მსგავსი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მაგრამ ისინი მათ ძირითად კომერციულ 

ინტერესებს საზღვრავენ და ბუნებრივია ფართო მოხმარებისთვის არ 

გაავრცელებენ; 

3. ხშირად ასეთი სახის საინვესტიციო პროექტების დამუშავება მასში 

მონაწილე ფირმების კორპორატიულ ინტერესებსაც ბადებს, რის გამოც 

ინვესტორი ხშირ შემთხვევაში უფრო ძვირს უხდის ამ ფირმებს, ვიდრე ეს 

სინამდვილეში საჭიროებს. 
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ინტერაქტიული სისტემის პრაქტიკული ღირებულება 

 

1) ჩვენი პროგრამული პროდუქტით ინვესტორს შეეძლება 

მაქსიმალურად მარტივად, ინტერაქტიულ რეჟიმში იოლად გადაწყვიტოს 

ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის 

ეფექტურობის განსაზღვრა წმინდა დისკონტირებული ღირებულების 

მეთოდით.   

2) ინვესტიციების თეორიის სირთულეებში ჩაუხედავი 

ინვესტორისათვის ხელმისაწვდომი ხდება ძალიან მარტივად 

გამოსაყენებელი ინფორმაციული ტექნოლოგია; 

3) ინვესტორს საშუალება ეძლევა დინამიკაში მართოს ინვესტიციური 

პროცესის ეკონომიკური მხარე, კერძოდ ინვესტიციური პროცესის 

თითოეულ ეტაპზე განახორციელოს მისთვის საინტერესო ვარიანტების 

იმიტაციური მოდელირება და აირჩიოს ოპტიმალური ვარიანტი; 

4) ამ ინფორმაციული ინსტრუმენტით აკონტროლოს პროექტში 

მონაწილე ეკონომიკური სამსახურები და კომპანიები და დამოუკიდებლად 

განახორციელოს ფულადი ნაკადების მონიტორინგი; 

დასასრულს უნდა აღინიშნოს ის, რომ გათვალისწინებულია ამ 

პროგრამული კომპლექსის ინგლისურ ენოვანი ვარიანტის შექმნა და მისი 

გაყიდვები პროგრამული პროდუქტების მსოფლიო ბაზარზე. 

 

 

აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები გაშუქდა მოხსენების 

სახით ქვემოთ ჩამოთვლილ საერთაშორისო კონფერენციებზე. 

          საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენციაზე,  ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენციაზე და ბათუმის 

საერთაშორისო კონფერენციებზე მოხსენებების სახით გაკეთებულ იქნა 
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სადისერტაციო ნაშრომში არსებული საკვანძო საკითხებზე შემდეგი 

მოხსენებები: 

I. ―საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება‖ სტუ-ს 77-ე ღია 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, II ადგილი გაცემულია 

დიპლომი, 2009წ.  

II. ‖ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე 

გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა‖ სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, I ადგილი გაცემულია დიპლომი, 2010 წ. 
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I. ლიტერატურის მიმოხილვა 

თანამედროვე პირობებში ინვესტიციის ბაზრის მართვის 

გამოსავლენად საჭიროა დასავლეთის თანამედროვე ეკონომიკური 

თეორიებისა შესწავლა, სადაც ინვესტიციებს გადამწყვეტი როლი ენიჭებათ 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი პრობლემების 

გადაჭრაში. კაპიტალდაბანდებებს მთავარი ადგილი უჭირავს ციკლების 

თანამედროვე თეორიებში, ეკონომიკური ზრდისა და ეკონომიკის 

სახელმწიფოებრივი რეგულირების კონცეფციებში. 

დასავლეთის ეკონომიკურ ლიტერატურაში ფართოდ ცნობილია ისეთი 

მეცნიერები, როგორებიც იყვნენ ადამ სმიტი და დავით რიკარდო,  თუმცა 

მათ ნაშრომებში ვერ ვკითხულობთ კატეგორია ინვესტიციას. მათთან ეს 

უფრო კაპიტალთან ასოცირდება. ისინი ე.წ. ინვესტიციას ასე ხსნიან, რომ ეს 

არის ფულადი სახსარი, რომელიც წარმოადგენს სიმდიდრეს და ქმნის 

მრავალ სამუშაო ადგილს, მაგრამ  ის თუ არ იმართა სწორად, მას ქვეყნის 

დანგრევაც შეუძლია. ასევე აღსანიშნავია ჯ.მ.კეინსი, ჯ.ბ.კლარკი, რ.ჰაროდი,  

ჯ. ჰიქსი [1-9]. 

 ჯონ მეინარდ კეინსის განხილვით შევეცდებით გამოვავლინოთ ამ 

სკოლების პოზიციები ინვესტიციის ბაზრისა და აქედან გამომდინარე, 

ეკონომიკური განვითარების მიმართ. 

ჯ.კეინსის პრინციპი მთავარ აქცენტს აკეთებდა საინვესტიციო 

პროცესის რეგულირებაზე აქტიური და მიზანმიმართული, ფისკალური და 

საკრედიტო პოლიტიკის ხარჯზე. საინვესტიციო საქმიანობა თავის მხრივ ის 

უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი უნდა გამხდარიყო, რომელიც გავლენას 

იქონიებდა მთლიანი ეროვნული პროდუქტის სიდიდეზე, მოსახლეობის 

დასაქმების ხასიათსა და ინფლაციის დონეზე. კეინსმა ერთ-ერთმა 

პირველმა გამოიკვლია უმნიშვნელოვანეს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებსა 

და უმუშევრობას შორის ურთიერთკავშირების სისტემა. 

საინვესტიციო აქტივობის ერთ-ერთ პირობად კეინსს მიაჩნდა 

ეფექტიანი მოთხოვნის ჩამოყალიბება და გამოყოფდა მის ორ სახესხვაობას: 
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სამომხმარებლოსა და ინვესტიციურს. ამასთან, მან გამოავლინა მოთხოვნისა 

და ინვესტიციების მაჩვენებლების ერთმანეთზე, როგორც პირდაპირი, ისე 

უკუზემოქმედება. საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების კეინსური 

მოდელი მოიცავდა ასევე, საბიუჯეტო ხარჯების ფორმირების მეთოდებს, 

მეურნე სუბიექტების სახელმწიფოებრივ დაკრედიტებას, დაბეგვრის 

სისტემას და სხვა მაკროეკონომიკურ ინსტრუმენტებს. 

კეინსმა გვიჩვენა, რომ ფირმების ინვესტიციურ ქცევას 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა 

დაგროვების დონე, ინვესტიციური მოგების დონე და კრედიტების ბაზარზე 

არსებული პროცენტის ნორმა. ამასთან, ინვესტიციების კეინსური თეორია 

ითვალისწინებდა ფირმების ინვესტიციური ქცევის ქმედითი 

სახელმწიფოებრივი რეგულირებასა და კონტროლის აუცილებლობას. 

საზოგადოების ინვესტიციური მოდელის მიმართ კეინსის მიდგომები 

არსებითად განავითარეს მისმა მიმდევრებმა ჯ. ჰიქსმა და რ. ჰაროდმა და 

სხვებმა, რომლებმაც ნეოკეინსური სკოლა შექმნეს. მათმა დასკვნებმა 

თვალსაჩინო წვლილი შეიტანეს მაკროეკონომიკური წონასწორობის 

ინვესტიციური პროცესების მართვაში,  საინვესტიციო აქტივობის დონისა 

და ფირმის ღირებულებას შორის ურთიერთკავშირში, ინვესტიციების 

დაკრედიტების ფორმებში და სხვა. ნეოკეინსურ შეხედულებათა სისტემაში 

ინვესტიციურ თეორიას განმსაზღვრელი როლი აქვს მთელ 

მაკროეკონომიკურ ანალიზში. 

ხაზგასმით უნდა ავღნიშნოთ, რომ ინგლისელმა ეკონომისტმა ჯ. 

კეინსმა ეჭვი შეიტანა აგრეთვე დაგირავებასა და ინვესტირების იგივეობაში. 

კეინსი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ინვესტიციების სიდიდეზეც მართლაც 

მოქმედებს რიგი ისეთი ფაქტორებისა, რომლებიც ხელს უშლის დანაზოგის 

დონესთან ინვესტიციების ავტომატურად შეგუებას პროცენტის ნორმის 

მეშვეობით. მისი აზრით, ეს ფაქტორებია: კაპიტალზე მოგების 

მოსალოდნელი ნორმის შემცირება, საპროცენტო განაკვეთის სიმტკიცე და 

სხვა. ინვესიტიციების მოცულობის შემცირების გამომწვევ სხვა ფაქტორად 
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ჯ.კეინსს ეროვნულ შემოსავალში მოხმარების წილის შემცირება მიაჩნია. 

პირადი მოხმარების დინამიკა მან ე.წ. ძირითადად ფსიქოლოგიურ კანონს 

დაუკავშირა, რომლის მიხედვითაც ადამიანებს თითქოს მიდრეკილება აქვთ 

სახსრები იმაზე უფრო ნელა დახარჯონ, ვიდრე მათი შემოსავლები 

იზრდება. [129] 

კეინსიანელები ინვესტიციებს ყოფენ წარმოებულ, ანუ ინდუცირებულ 

და ავტონომიურ ინვესტიციებად. ორ შემადგენელ ნაწილად ამგვარი 

დაყოფა განპირობებულია მათი მოძრაობის განმსაზღვრელი ფაქტორების 

განსხვავებულობით. წარმოებული ანუ ინდუცირებული ინვესტიციების 

დინამიკა ჩვეულებრივ უკავშირდება ეკონომიკური სისტემის შინაგან, ან 

ენდოგენურ ფაქტორებს. ამ ინვესტიციების ზრდა აიხსნება ეროვნული 

შემოსავლის ან სამომხმარებლო მოთხოვნის მოცულობაში მომხდარი 

ცვლილებებით. რაც შეეხება ავტონომიური ინვესტიციების დინამიკას, მას 

გარეგანი ეგზოგენური ფაქტორები განსაზღვრავს. აქ იმპულსი შეიძლება 

იყო ტექნოლოგიური პროგრესი, ტექნიკური გადატრიალება, მოსახელობის 

ზრდა, სახელმწიფოს პოლიტიკა და ა.შ. 

ჯ.კეინსის კონცეფციის თანახმად, სრული დასაქმების დროს 

დაგროვებისა და კაპიტალდაბანდებათა ტოლობისათვის აუცილებელია 

ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა ინვესტიციების წახალისების გზით. 

კეინსი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებდა ინვესტიციებს. თვლიდა, რომ 

მასზე ზემოქმედება სახელმწიფოს შეუძლია ან პროცენტის დონის 

რეგულირებით, ან ინვესტიციების განხორციელებით. მისი აზრით, 

ინვესტიციების ზრდა გამოიწვევს შემოსავლების ზრდას, რომლებიც 

გაზრდის სამომხმარებლო მოთხოვნას, ეს კი თავის მხრივ, სტიმულს 

მისცემს წარმოების გადიდებას.   

ჯ.კეინსის თეორიის მიხედვით, წონასწორობის თავდაპირველი 

მდგომარეობის დარღვევის შემდეგ განვითარებული აკუმლაციური 

პროცესის ცენტრალური რგოლი ინვესტიციების მულტიპლიკატორია. 

მულტიპლიკატორის პრინციპი გამომდინარეობს დარგებს შორის 
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არსებული ურთიერთკავშირიდან. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ერთი 

რომელიმე დარგის პროდუქციაზე მოთხოვნილების ზრდა ავტომატურად 

იწვევს სხვა დარგების ტექნოლოგიურად თანმხლებ პროდუქციაზე 

მოთხოვნის მატებას. ინვესტირების სტრატეგიაში გათვალისწინებული 

უნდა იყოს მულტიპლიკატორის როლი, რათა სწორად იქნას გათვლილი ის 

დრო, როცა ამა თუ იმ დარგში გარკვეული ძვრებით გამოწვეული ―ტალღა‖ 

მოცემულ საწარმომდე მიაღწევს და მის შემოსავლებს გაზრდის და 

შეამცირებს. მისი აზრით, სწორედ მის სიდიდეზეა დამოკიდებული 

წარმოების ისეთი მოცულობა, რომლის დროსაც კაპიტალური დაბანდება და 

დანაზოგი კვლავ დაბალანსდება. 

აღსანიშნავია, რომ თუ ჯ.კეინსმა მულტიპლიკატორის მოდელი 

მოკლევადიანი პერიოდისთვის მოგვცა, მისმა მიმდევრებმა მოგვიანებით 

მას აქსელერატორის პრინციპის მოქმედება დაუმატეს და ამით გაზარდეს 

მულტიპლიკატორის მოქმედების დროის მონაკვეთი.[129] 

როგორც ავღნიშნეთ, ჯ.კეინსმა უარყო დანაზოგისა და ინვესტიციის 

იდენტურობა და დაასაბუთა ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირებაში 

სახელმწიფოს ჩარევის აუცილებლობა, რაც საბაზრო ეკონომიკის 

თვითრეგულირების შესახებ კლასიკოსთა პოსტულატის უარყოფას 

ნიშნავდა. სამეურნეო პროცესი ფუნქციონირებაში წარმოქმნილ რყევებს იგი 

გაურკვევლობას, ინფორმაციის არასრულყოფილებას უკავშირდება, რაც 

მისი აზრით, ფასების შეფარდებითი მოუქნელობით იყო გამოწვეული. 

საბაზრო ეკონომიკის ამ ნაკლოვანებებმა ჯ.კეინსი მიიყვანა იმ 

აზრამდე, რომ ინვესტიციების მოცულობის მატება მხოლოდ სახელმწიფოს 

ფისკალური პოლიტიკის გატარებითაა შესაძლებელი. 

1930 წელს ირვინგ ფიშერმა გამოსცა წიგნი ‖პროცენტის თეორია‖, 

რომელშიც იგი ორი საინვესტიციო პროექტის შესადარებლად იყენებს 

დისკონტირებულ სხვაობას თითოეული პროექტის მოგებებსა და 

დანახარჯებს შორის  [10]: 

∫ ([  ( )    ( )]  [  ( )    ( )]) 
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სადაც R1 და R2 არის პირველი და მეორე პროექტების მოგებები, 

 E1 და E2  – ამ პროექტების დანახარჯები, 

r - მოგების ნორმა ფასისათვის (rate of return over cost). 

დისკონტირებულ ნორმა r-ს, რომლის დროსაც მრგვალ ფრჩხილებში 

მოთავსებული გამოსახულება ნოლის ტოლი ხდება, ფიშერმა მოგების 

ზღვრული ნორმა უწოდა. 

1936 წელს ჯ.კეინსმა თავის კლასიკურ ნაშრომში ‖დასაქმების, 

პროცენტის და ფულის ზოგადი თეორია‖ [1] შემოიღო კაპიტალის 

ზღვრული ეფექტურობის მცნება (marginal efficiency of capital), რომელიც 

უნდა გამოყენებულიყო დისკონტირების განაკვეთად (r) წმინდა დაყვანილი 

ფასის გამოანგარიშებისათვის 

∫ [ ( )   ( )]       
 

 

 

ფიშერის და კეინსის ეს მიდგომები ინვესტირებისადმი პრინციპულ 

შეზღუდვას შეიცავდა, იგი მხოლოდ ინვესტიციის მომგებიანობაზე იყო 

ორიენტირებული და არ ითვალისწინებდა საინვესტიციო პროექტის 

რისკიანობას.  

ამ მხრივ საინვესტიციო თეორიაში ახალი სიტყვა იყო ჩიკაგოს 

უნივერსიტეტის პროფესორის ჰარი მარკოვიცის ნაშრომი ‖პორტფელის 

არჩევა‖, რომელშიც მან მომგებიანობის დამატებით მათემატიკურ მოდელში 

შემოიტანა რისკის ალბათურ შეფასების სიდიდე  [11]. 

მარკოვიცის იდეის პრაქტიკულ-ინსტრუმენტალურ განვითარებას 

წარმოადგენდა ვ.შარპის და ჯ.ლინტერას ნაშრომები, რომლებშიც 

გამოიყენებოდა გამარტივებული მოდელები (წრფივი განტოლებები) [12-15]. 

1938 წელს ამერიკელმა ეკონომისტმა ჯონ უილიამსმა თავის ნაშრომში 

„საინვესტიციო ღირებულების თეორია― პირველად წარმოადგინა 

კაპიტალის ღირებულების კონცეფცია, რომლის არსიც მდგომარეობს 

კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების მინიმიზაციაში, რაც სხვა 

თანაბარი პირობების დროს უზრუნველყოფს მესაკუთრეთა 

კეთილდღეობის მაქსიმიზაციას. ეს მიდგომა შემდგომში განავითარეს 
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ფრანკო მოდილიანიმ და მერტონ მილერმა თავიანთ ნაშრომში „კაპიტალის 

ღირებულება, კორპორატიული ფინანსები და ინვესტიციების თეორია―.   

[16-17]. 

1956 წელს ჯონ ლინტერის მიერ წამოყენებული იყო ასევე 

დივიდენდების პოლიტიკის თეორია, რომლის განვითარება შესძლეს 

მოდილიანიმ და მილერმა ნაშრომში „დივიდენდის პოლიტიკა, აქციების 

ღირებულების ზრდა― [18]. 

დროის მიხედვით ფულის ღირებულების კონცეფცია პირველად 

წამოყენებული იყო ი.ფიშერის მიერ, რომელიც შემდგომ ჯ.ხირშლეიფეირს 

მიერ იყო განვითარებული 1958 წელს გამოცემულ ნაშრომში „ოპტიმალური 

ინვესტიციური გადაწყვეტილების თეორია―. ამ კონცეფციის არსი 

მდგომარეობს იმაში, რომ ამჟამინდელ ფულს უფრო მეტი ღირებულება აქვს, 

ვიდრე მომავალ ფულს, რადგან შესაძლებელია ფულის ალტერნატიული 

გზით უსაფრთხო დაბანდება. ასევე გასათვალისწინებელია ინფლაცია და 

რისკები [19].  

საინვესტიციო პოლიტიკაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა 

შემოსავალსა და რისკის დონეს შორის ურთიერთკავშირის კონცეფციამ, 

რომლის არსიც მდგომარეობს ამ ორ ეკონომიურ კატეგორიას შორის 

პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაში. ამ მიმართებით სხვადასხვა 

ეკონომისტების მიერ მთელი რიგი ნაშრომები იქნა მიძღვნილი [20-47]. 

1952 წელს ჰარი მარკოვიცის მიერ შემოღებულ იქნა საინვესტიციო 

პორტფელის მცნება, რამაც დასაბამი დაუდო პორტფელის არჩევის 

კონცეფციას [48-49]. 

პორტფელური ინვესტირების თეორიის შემავსებელი გახდა ჯეიმს 

ტობინის იდეა საინესტიციო მოდელში ურისკო აქტივების ჩართვის შესახებ. 

მის მიერ დამუშავებული ინვესტირების q-თეორია გულისხმობდა 

კოეფიციენტის გამოანგარიშებას [50-57] 

  
ფირმის საბაზრო ღირებულება

ფირმის კაპიტალის აღდგენითი ღირებულება
. 
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ფირმის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრაში ტობინი გულისხმობდა 

ფირმის აქციათა ჯამს, რომელიც დისკონტირებული იქნებოდა საპროცენტო 

განაკვეთის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ ფირმა არაა აქციონირებული, 

მაშინ მისი საბაზრო ღირებულება ფირმის ფონდების თავისუფალ ბაზარზე 

შესაძლო გაყიდვისას მიღებული ამონაგებით განისაზღვრებოდა.  

თუ q>1, მაშინ ინვესტიციის ჩადებას აზრი აქვს, თუ  q<1 - ინვესტირება 

უნდა შეწყდეს, და თუ  q=1 - ოპტიმალური ვარიანტი გვაქვს. 

პორტფელური ინვესტირების თეორიის განვითარება შემდგომში ჰპოვა 

შარფის, გიბსონის, კრიცმანის, ჯონსის, მორგანის და სხვათა გამოკვლევებში 

[58-64]. 

თანამედროვე საინვესტიციო თეორიაში დამატებით კრიტერიუმებად 

განიხილება საინვესტიციო პროექტის შესაძლებლობები (ოპციონები), 

რომლებიც  აზუსტებენ პროექტის მომგებიანობას. წინასწარი თეორიული 

გათვლებით კონკრეტული საინვესტიციო პროექტი შეიძლება გარკვეულ 

მომგებიანობას იძლეოდეს, მაგრამ პროექტის განხორციელების რეალურმა 

პირობებმა შეიძლება გაზარდოს პროექტის მომგებიანობა (მაგალითად, 

საინვესტიციო სექტორში მონოპოლიურმა მდგომარეობამ, ან ახლად 

წარმოშობილმა სოციალურ-პოლიტიკურმა მდგომარეობამ, ან ხელსაყრელმა 

საგარეო-პოლიტიკურმა ვითარებამ, ან მოსალოდნელმა საგადასახადო 

შეღავათებმა და ა.შ.) [65-83].  

ბოლო პერიოდის საინვესტიციო თეორიაში მიმდინარეობს 

მრავალმხრივი კვლევები საფინანსო მენეჯმენტის, ობიექტის საინვესტიციო 

მიმზიდველობის, ინვესტირებაზე გადაწყვეტილების მიღების, 

საინვესტიციო პროცესის მოდელირების და სხვა მიმართულებებით [84-

117]. 

იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ენერგეტიკულმა საწარმომ ნორმალურად 

და ხარისხიანად იმუშავოს, საჭიროა გარკვეული ინვესტიციის - ფულადი 

სახსრის ჩადება, რასაკვირველია, თუ ეს თანხა ადგილობრივი ინვესტორის 

მიერ იქნება გაღებული, მეტად სასარგებლო იქნება ქვეყნისათვის [118,119]. 
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 ნებისმიერი ინვესტიციის დროს პირველ რიგში უნდა შესწავლილ 

იქნას ბაზრის სეგმენტი და მერე მოხდეს ინვესტორის მიერ თანხის ჩადება.   

„ენერგოკომპანიების საწარმოო (ოპერაციული) მენეჯმენტი― 

(ნ.სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა) განხილულია ფინანსური ურთიერთობა 

მეწარმეს ან ფირმას ან  ორგანიზაციას და ინვესტორს შორის, ინვესტიციის 

ჩადების დღიდან მის დაბრუნებამდე ანუ პერიოდი, რომელსაც 

“საინვესტიციო ციკლი” ეწოდება; ასევე აღნიშნულია, რაც უფრო მოკლე 

დროში მოხდება ინვესტიციის ამოღება, მით მეტი იქნება 

კაპიტალდაბანდებათა ეფექტურობა [123]. 

 „ეკონომიკის პრინციპებში― (გ.მენქიუ) ასახულია ის მთავარი 

ეკონომიკური პრინციპები, რომლის საშუალებითაც უნდა იმოქმედოს 

ინვესტორმა, რათა მოახდინოს ხარისხიანი და მომგებიანი ინვესტირება. 

წიგნში ნათლად არის შემუშავებული ის ათი პრინციპი, რომელიც ადვილად 

გასაგებს ხდის ურთიერთობას ინვესტორსა და მეწარმეს შორის [133]. 

„საფინანსო მენეჯმენტი― (სამსონია ნ.) ნაშრომში განხილულია 

ძირითადი მოსაზრებები ბიზნესის წარმოებისათვის. ფინანსების დაგეგმვა 

და ფინანსების გამოყენების ანალიზი, მაქსიმალური მოგების მიღების 

შესაძლებლობები [122]. 

„საინვესტიციო მენეჯმენტი― (ე.ბარათაშვილი, რ.ქუთათელაძე, 

ლ.გვაჯაია, გ.ყურაშვილი) წიგნში განხილულია ინვესტიციის მართვის 

ასპექტები, მასთან დაკავშირებული პრობლემები. გაანალიზებულია 

საინვესტიციო გარემოზე მოქმედი პოლიტიკური მდგომარეობები, 

ინვესტიცციის მოზიდვის სქემები, საინვესტიციო გარემოს შექმნის 

საკითხები [130]. 

 „უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და გამოყენების პრობლემები 

საქართველოში― (მუმლაძე ა.), ასევე  „უცხოური ინვესტიციების 

ეფექტიანობის შეფასება― (გ. წიკლაური) - ნაშრომეში განხილულია 

საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების მდგომარეობა 

ბოლო წლებში. გაანალიზებულია რესპუბლიკის სავაჭრო ბალანსის 
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არსებული ტენდენციების ეკონომიკური მიმართულებები. გადმოცემულია 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მეთოდოლოგიური 

ასპექტები [126,132,141]. 

„ფინანსური ინვესტიციების საფუძვლები― (სანაძე გაიოზი)  

სახელმძღვანელო ეხება ფინანსურ ინვესტიციებს, მათ სახეობებს, 

განხორციელების წესებს და მექანიზმებს, სხვადასხვა აქტივებში 

ინვესტიციების შემოსავლიანობის და რისკის შეფასების მეთოდებს. 

საქართველოში ამ შინაარსის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე პირველად 

ქვეყნდება. იგი შედგება ორი ნაწილისაგან და 8 თემისაგან. მოიცავს 

ტერმინების ჩამონათვალს ინგლისური და რუსული შესატყვისებით. წიგნი 

ილუსტრირებულია ნახატებით, ცხრილებით, ამოხსნილი მაგალითებით. 

ყოველი თემის შემდეგ მოყვანილია ამოცანები და სავარჯიშოები [135,141]. 

 „ინვესტიციები თეორია, ანალიზი, ორგანიზაცია მართვა― (ა.სიჭინავა) 

ნაშრომში ასახულია ორგანიზაციების მართვა და როგორ ხდება ამ 

ორგანიზაციებში ინვესტიციების დაბანდება, განხილულია საინვესტიციო 

პროცესები და მათი მოზიდვის სქემები, მათი დაბანდების საკითხები და 

რეალურად განხორციელებული ინვესტიციები, დამუშავებულია 

ინვესტიციის შემდგომი რეინვესტირების საკთხები [142]. 
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II. შედეგები და მათი განსჯა 

 

თავი I. საინვესტიციო მენეჯმენტის არსი, ამოცანები, 

საინვესტიციო პოლიტიკა 

1.1. ინვესტიციები, საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო 

გარემო 

ინვესტიციები უზრუნველყოფს კვლავწარმოების უწყვეტობას. ხელს 

უწყობს საწარმოო, ინოვაციური და სოციალური პროექტების რეალიზაციას, 

მონაწილეობს წარმოების მოცულობის ზრდისა და საზოგადოებრივი 

წარმოების ეფექტიანობის შემდგომი ამაღლების პროცესში.  

ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ინვესტიციები წარმოადგენს 

ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებას სოციალური და საწარმოო 

პოტენციალის სტრუქტურული გარდაქმნისა და მისი ბაზრისადმი 

დაქვემდებარებში.  

სიტყვა ინვესტიცია ლათინური წარმოშობისაა (ინვესტირე - შემოსვა) 

და ნიშნავს კაპიტალის ხანგრძლივ დაბანდებას ეკონომიკის სხვადასხვა 

დარგის საწარმოებში. ამასთან არსებობს ინვესტიციების მრავალი 

განმარტება, კერძოდ, ჯონ მეინარდ კეინსის განმარტებით ინვესტიციები 

ორგვარი ხასიათის მატარებელი ეკონომიკური კატეგორიაა.  

ერთის მხრივ, იგი წარმოადგენს დაგროვების მიზნებისათვის 

აკუმულირებელი შემოსავლების სიდიდეს, ანუ პოტენციურ საინვესტიციო 

მოთხოვნას, ხოლო მეორეს მხრივ, დანახარჯს, რომელიც განსაზღვრავს 

საინვესტიციო წინადადებების რეალიზაციის შედეგად კაპიტალური 

ქონების მნიშვნელოვან ზრდას. მისი აზრით, ინვესტიციები არის 

კონკრეტულ პერიოდში სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად კაპიტალური 

ქონების ღირებულების ზრდა, ასევე შემოსავლის ის ნაწილი, რომელიც 

მოცემული პერიოდისათვის მოხმარებისათვის არ არის გამოყენებული 

[135,138,140]. 
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გ.მენქიუს აზრით ―ინვესტიციების მცირე რაოდენობაც კი, მშრომელთა 

მწარმოებლურობის მკვეთრ ზრდას იწვევს. მდიდარ ქვეყნებში მშომელებს 

კაპიტალის დიდი რაოდენობა აქვთ, რომელსაც შრომაში იყენებენ და მათი 

მაღალი მწარმოებლურობაც ამით აიხსნება" [133].  

ინვესტიციების არსის ახსნისათვის ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

ასევე ხშირად გამოიყენება ლ.გიტმანისა და გ.ჯონკის განმარტება, კერძოდ, 

"ინვესტიცია― – ეს კაპიტალის განთავსების ნებისმიერი ინსტრუმენტია, 

გათვლილი ხერხია კაპიტალის ღირებულების შენარჩუნების ან ზრდის და 

შემოსავლების დადებითი სიდიდის მიღების მიზნით [128]. 

ინვესტიციებში იგულისხმება ეკონომიკურ სისტემაში მოქმედი 

კაპიტალის მოცულობის ზრდა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, 

რომ ინვესტიცია წარმოადგენს სხვადასხვა ინსტრუმენტებით 

განხორციელებული გარკვეული ხარჯების ერთიანობას აწმყოში და 

შესაძლო გაფართოებულ მოთხოვნას მომავალში.  

ამგვარად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ არსებობს ინვესტიციის 

ორგვარი განსაზღვრა: პირველი, ეკონომიკური ანუ არსობრივი, რომლის 

მიხედვითაც ინვესტიცია არის სამომავლო მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების აქტი გაზრდილი მოცულობით და მეორე - ტექნიკური, 

რომლის მიხედვითაც ინვესტიცია დანახარჯების ჯამია. ორივე ეს ასპექტი 

მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და ურთიერთს განსაზღვრავს. 

ამასთან, ინვესტიციების განხორციელება დასაშვებია, როდესაც 

მოცემული საანგარიშო საპროცენტო განაკვეთის პირობებში ინვესტიციების 

კაპიტალური ღირებულება C0, მისი რეალიზაციის საწყის ეტაპზე არ არის 

უარყოფითი:  

   ∑
     

   
    

სადაც, t - მოქმედების დროა, 

b - დარიცხვები, 

a - გადახდები. 
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აღნიშნული პრინციპი მეტყველებს იმაზე, რომ მოცემული 

საანგარიშო საპროცენტო განაკვეთის პირობებში, ინვესტიციები მისაღებია, 

როდესაც ყოველწლიური საშუალო შემოსავლები აჭარბებს შესაბამის 

დანახარჯებს. შესაბამისად, ინვესტიციების განხორციელების 

ალტერნატიული ვარიანტების არსებობისას უპირატესობა ენიჭება იმ 

ვარიანტს, როდესაც მოცემული საანგარიშო საპროცენტო განაკვეთის 

პირობებში გარკვეული მომენტისათვის კაპიტალური ღირებულება 

მინიმალურია.  

ცნება ―საინვესტიციო გარემო‖ მოიცავს ყველა იმ ფაქტორს, რომელსაც 

ითვალისწინებს ინვესტორი კაპიტალდაბანდებების განხორციელებამდე და 

რომელიც, საბოლოო ჯამში აისახება ისეთ კომპლექსურ მაჩვენებელზე, 

როგორიცაა საინვესტიციო რისკი.[131] 

საქართველოს კანონმდებლობით ―ინვესტიციად მიიჩნევა ყველა სახის 

ქონებრივი და ინტელექტუალური ფასეულობა, ან უფლება, რომელიც 

დაბანდდება და გამოიყენება შესაძლო მოგების მიღების მიზნით 

საქრთველოს ტერიტორიაზე‖ [137,139]. 

ინვესტიციების ყველა ზემოაღნიშნული განმარტებების შეჯამებით 

შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ინვესტიციის ცნება შემდეგნაირად: ინვესტიცია 

ეს ფაქტიურად კონკრეტული საქმის, პროექტის ან ღონისძიებების 

შესასრულებლად მიმართული ფულია. ასეთი კაპიტალისდაბანდების 

მიზანი მოგებაა. 

სამეწარმეო საქმიანობის ობიექტებში ინვესტიციები სხვადასხვა 

ფორმით. აღრიცხვის, ანალიზის და დაგეგმვისათვის ისინი 

კლასიფიცირდება ცალკეული ნიშნის მიხედვით. 

დაბანდების ობიექტების მიხედვით გამოყოფენ რეალურ და  

ფინანსურ ინვესტიციებს. რეალური ინვესტიციები (კაპიტალ-დაბანდებები)  

ფულის დაბანდებაა მატერიალურ და არამატერიალურ აქტივებში. 

ფინანსური ინვესტიციები  საშუალებების დაბანდებაა ფასიან ქაღალდებში 

–  აქციები და ობლიგაციები. 
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ინვესტირებაში მონაწილეობის მიხედვით – არსებობს პირდაპირი და 

არაპირდაპირი ინვესტიციები.  

პირდაპირი ინვესტიცია ითვალისწინებს ინვესტორის უშუალო 

მონაწილეობას ფულადი საშუალებების ჩასადებად ობიექტის შერჩევაში. 

იგი გულისხმობს შრომის პროდუქტის პირდაპირ გარდაქმნას წარმოების 

საშუალებებად, კაპიტალის ფულად ფორმაში ფორმირების ეტაპის გარეშე.  

არაპირდაპირი ინვესტიციები ხორციელდება საფინანსო შუამავლების 

მეშვეობით – კომერციული ბანკები, საინვესტიციო კომპანიები, ფონდები 

და სხვა. 

პერიოდის მიხევით ინვესტირება იყოფა – მოკლევადიან და 

გრძელვადიან ინვესტიციებად. ზოგადად მოკლევადიანს მიაკუთვნებენ 1 

წლამდე პერიოდს, გრძელვადიანს – 1 წლის ზევით. 

ინვესტიციები საკუთრების ფორმის მიხედვით იყოფა: კერძო, 

სახელმწოფო, ერთობლივი და უცხოური.  

კერძო ნიშნავს, როდესაც ინვესტიციის ჩადება ხდება სახელმწოფო 

ფორმის იურიდიული პირების ან უშალოდ მოქალაქეების მიერ. 

სახელმწიფო ინვესტიციები ახასიათებს სახელმწიფო და მუნციპალურ 

საწარმოებში კაპიტალის ჩადებას, აგრეთვე ცენტრალურ და რეგიონულ 

ბიუჯეტებს და არასაბიუჯეტო ფონდებს. 

როდესაც საუბარია საინვესტიციო გადაწყვეტილების შესახებ, 

აქტუალური ხდება რისკ-ფაქტორების გაანალიზების საკითხი. 

ინვესტიციების მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისას გამოიყენება: 

―სუფთა დღევანდელი ღირებულების‖ მეთოდი, რითაც განისაზღვრება 

მომავალში მოსალოდნელი შემოსავლების დღევანდელი ღირებულება; 

―უკუგების საპროცენტო განაკვეთი‖, როდესაც პროექტზე გაწეული 

დანახარჯები ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ მისაღები შედეგების 

მიხედვით დგინდება; ინვესტიციის ―ამოღების‖ მეთოდი, რაც 

განისაზღვრება ინვესტიციაზე გაწეული დანახარჯების ამოღება [142]. 
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კაპიტალდაბანდების განხორციელებამდე ინვესტორისთვის 

გადასაწყვეტი ძირითადი რისკ-ფაქტორები შეიძლება შემდეგი სახით 

ჩამოყალიბდეს: განვიხილოთ პოლიტიკური რისკი, რომელიც უკავშირდება 

ქვეყნის შიგნით მოსალოდნელ სამოქალაქო არასტაბილურობას. 

ინვესტიციების ეკონომიკური არსის დახასიათების შემდეგ, 

მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს სახსრების დაბანდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ ინვესტორის მიერ გასავლელი ეტაპები  

[142].     

პირველი ეტაპი, მიმართულია კაპიტალის სწრაფი ზრდისკენ – 

ინვესტიციების განხორციელების საწყის ეტაპზე ინვესტორს, როგორც წესი, 

აქვს შეზღუდული რაოდენობის თანხა, ამიტომ იგი მიისწრაფვის სახსრების 

სწრაფი მიღებისკენ, დროის შედარებით მოკლე განაკვეთში;  

მეორე ეტაპი მნიშვნელოვანი ხდება კაპიტალის ზრდის ხარისხი და 

ინვესტიციისაგან მიმდინარე შემოსავლის მიღება;  

მესამე ეტაპი, მოიცავს კაპიტალის შენარჩუნებას, მდგრადი და, 

ამასთან, მაღალი შემოსავლის მიღებას. 

ინვესტიციები იყოფა აგრეთვე რისკის მიხედვით: ურისკო, დაბალი 

რისკის, საშუალო რისკის, მაღალი რისკის ინვესტიციებად. 

ურისკო ინვესტიციებია, როდესაც საშუალებების დაბანდება ხდება 

ისეთ ობიექტებში, საიდანაც გარანტირებულია მოგების მიღება. დაბალი 

რისკის ინვესტიციებად ითვლება სადაც კაპიტალი იდება ისეთ 

ობიექტებში, რომელშიც რისკი დაბალია საშუალო საბაზრო დონეზე. 

საშუალო რისკის ინვესტიციებია, როდესაც რისკი შეესაბამება საშუალო 

საბაზრო დონეს. მაღალი რისკის ინვესტიციებად ითვლება როცა რისკი 

მაღალია საშუალო საბაზრო დონესთან შედარებით. 

სქემატურად ინვესტირების პროცესი შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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ნახ. 1. 

ინვესტიცია ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალაა, მხოლოდ ინვესტი-

ციების გამოყენებით ხდება ეკონომიკის წინსვლა [120]. 

მეწარმე, რომ აწყობილი საქმიდან მიღებულ მოგებას მხოლოდ თავის 

კეთილდღეობას ახმარდეს და მოგების ნაწილს არ დებდეს უკან მის 

გაფართოებაში, მაშინ ეკონომიკა ერთ ადგილზე გაიყინებოდა. ამიტომ 

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს შექმნას, 

რისთვისაც სახელმწიფომ სათანადო ხელშეწყობა უნდა  გაუკეთოს 

ინვესტორს ადგილობრივი იქნება ეს (უფრო მეტადაც) თუ გარედან 

შემოსული. 

იმისათვის, რომ სწორად და საღად წარიმართოს საინვესტიციო 

პროცესი ერთ ერთი მთავარი პირობაა სწორი საინვესტიციო პოლიტიკის 

არსებობა. 

ამ მიზნით კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ უნდა იქნას საინ-

ვესტიციო კაპიტალის გადასახადებიდან გათავისუფლება გარკვეული 

დროით, ინვესტიციის დაცვა, რეინვესტიციის(ინვესტირებით მიღებული 

მოგების ისევ საქმეში უკან ჩადება) წახალისება და ა.შ. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ინვესტიციების ძირითადი ეტაპების 

კლასიფიკაცია საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ამ პროცესის 

სახელმწიფო რეგულირების მიმართულებები.  
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აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე და საპროგნოზო ეტაპებზე 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების დაგეგმვა ემყარება ორ მთავარ ფაქტორს, 

რომელთაგან ერთ-ერთია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა. ეს 

პროცესი უნდა ეყრდნობოდეს ფისკალური პოლიტიკის შესაბამის 

ცვლილებებს, სტრუქტურულ და ინსტიტუციურ რეფორმებს, რათა 

ეკონომიკის დროებითი გამოცოცხლების საფუძველზე, საფინანსო-საბანკო 

სისტემის მონაწილეობით, უზრუნველყოს გრძელვადიანი ზრდა [125]. 

რაც უმთავრესია საინვესტიციო პოლიტიკაში ეს არის როგორი 

საინვესტიციო გარემო იქნება ქვეყანაში. 

ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელადმეტად 

მნიშვნელოვანია ორმხრივი საინვესტიციო შეთანხმების რიცხვის გაზრდა. 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებელ 

ხელშეკრულებებს, ვინაიდან უცხოური ინვესტიციებით შექმნილი საწარმო, 

ერთი მხრივ, უკავშირდება იმ ქვეყნის საგადასახადო კანონმდებლობას, 

სადაც განხორციელდა ინვესტიცია, ხოლო მეორე მხრივ – იმ ქვეყნისას, 

რომლის რეზიდენტიცაა ინვესტორი.  

ქვეყნებს შორის შესაბამისი ხელშეკრულების არ არსებობის 

შემთხვევაში, აღნიშნული გარემოება იწვევს ორმაგ დაბეგვრას, რაც მეტად 

უარყოფითად აისახება კაპიტალის მოძრაობაზე და, შესაბამისად, 

ინვესტიციების განხორციელებაზე. 

ინვესტიციების განხორციელებისას ყველაზე დიდი შემაფერხებელი 

პრობლემა, კორუფციასთან ერთად, არის ბიუროკრატია, რაც სერიოზულ 

ბარიერს უქმნის ყოველ ინვესტორს. 

საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ნაკლოვანებას წარმოადგენს 

ასევე ე.წ. დამატებითი ხარჯების მაღალი დონე, მხედველობაში გვაქვს: 

კავშირგაბმულობის, ტრანსპორტის, ელექტროენერგიის შეფერხებით 

მიწოდება და აქედან გამომდინარე, მეწარმეების დამატებითი ხარჯების 

ზრდა მდგომარეობის გამოსასწორებლად.  
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უცხოელი მეწარმეები ერთხმად აცხადებენ, რომ ყველაზე მეტ 

პრობლემებს ისინი საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობისას 

აწყდებიან. არანაკლებ მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა ქვეყნის 

არასრულყოფილი საბანკო სისტემაც. იგულისხმება, სესხებზე მაღალი 

საპროცენტო განაკვეთები და ბანკების მიერ, ძირითადად, მოკლევადიანი 

კრედიტების გაცემა. საინვესტიციო გარემოზე უარყოფითად მოქმედ 

ფაქტორებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში 

არსებული სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა.   

საქართველოში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია, 

რაც კიდევ უფრო ართულებს ვითარებას. აქვე აღვნიშნავთ, რომ არსებული 

სიძნელეების გამო მრავალი საინვესტიციო კომპანია იკავებს თავს 

საქართველოში ინვესტიციების დაბანდებაზე. 

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს სახელმწიფოს საინვესტიციო პოლიტიკა 

წარმოადგენს. საინვესტიციო პოლიტიკის საშუალებით შესაძლებელია 

წარმოების მოცულობის, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროცესის 

დინამიკაზე ზემოქმედება.  

საერთოდ საინვესტიციო პოლიტიკა გამომდინარეობს მაკრო და 

მიკროეკონომიკური ინვესტირების შერწყმაში.  ამიტომ საინვესტიციო 

პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი იქმნება ყველა ეკონომიკური 

ბერკეტით - სახელმწიფო შეკვეთებით, საკრედიტო, საგადასახადო, 

საამორტიზაციო და სხვა მარეგულირებელი ინსტრუმენტებით 

სახელმწიფოს მიერ საინვესტიციო საქმიანობისათვის მიზანშეწონილი 

ეკონომიკური გარემოს შექმნით [137]. 

სტაბილური საინვესტიციო გარემო ჩვენ ქვეყანაში მოზღვავებული და 

პორტფელური ინვესტიციების მოზიდვის საწინდარია. საქართველოს 

საინვესტიციო კანონმდებლობა იხვეწება და ორიენტირებულია 

მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე.  
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სახელმწიფოს ამოცანაა შეიმუშაოს მწყობრი, პერსპექტივაზე 

გათვლილი, დაბალანსებული სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკა და 

შექმნას მისი რეალიზაციისათვის საჭირო სამართლებრივი, ეკონომიკური 

და ადმინისტრაციული მექანიზმები, რაც ითვალისწინებს:  

ინვესტიციების დაფინანსების საიმედო წყაროებისა და მეთოდების 

შერჩევას; საინვესტიციო პოლიტიკის გატარებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანოების განსაზღვრას; საინვესტიციო ბაზრის ფუნქციონირებისათვის 

აუცილებელი ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის შექმნას; ინვესტიციების 

მოზიდვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას.  

დასახელებული მექანიზმების ამუშავებისათვის სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს სწორი საგადასახადო სისტემა; უნდა მოაწესრიგოს 

ამორტიზაციის დარიცხვისა და საამორტიზაციო ანარიცხების მექანიზმი; 

დაიცვას ინვესტორების ინტერესები; მიიღოს ანტიმონოპოლიურ ზომები; 

ხელი შეუწყოს ფინანსური ლიზინგის განვითარებას; შექმნას  უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვის ხელსაყრელი პირობები. 

საქართველოს მთავრობამ 2006 წელს მიიღო კანონი ―ინვესტიციების 

სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ‖. მოცემული კანონის მიზანია 

ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობა ინვესტიციების დაბანდებისა 

და სამეწარმეო  საქმიანობისთვის აუცილებელი პროცედურების 

გაუმჯობესებით და დამატებითი სამართლებრივი რეჟიმის შექმნით [138]. 

იგი ვრცელდება ნებისმიერ უცხოურ  და ადგილობრივ 

ინვესტიციებზე, რომლებიც  დაბანდებული  და  გამოყენებული  იქნება  

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს 

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო.  ზემოთხსენებული 

სააგენტო  არის  სახელმწიფოს  წარმომადგენელი ინვესტორებთან 

ურთიერთობაში.  

სააგენტოს საქმიანობის  კონტროლს  ახორციელებს საქართველოს  

ეკონომიკის  სამინისტრო. სააგენტო უწევს  ინვესტორს მომსახურებას 
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საინვესტიციო საქმიანობისათვის საჭირო ყველა ლიცენზიის, ნებართვის 

აღებაში, ან სხვა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების 

განხორციელებაში. ზემოთხსენებული მომსახურება ფასიანია (გამონაკლისს 

წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია) და 

მომხასურების საფასურს განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტრო [138]. 

საინვესტიციო პოლიტიკა მუშავდება რეგიონალ, დარგობრივ და 

სამეურნეო სუბიექტების დონეზე. ისინი მჭიდროდაა ერთმანეთთან 

დაკავშირებული, მაგრამ მათ რეალიზაციაზე უპირველეს გავლენას ახდენს 

სახლმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს და 

შექმნას საინვესტიციო გარემო, რომელიც დაიცავს ინვესტორს.  

საწარმოს საინვესტიციო პოლიტიკა არის საწარმოს ფინანსური 

სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მდგომარეობს საწარმოო 

პოტენციალის გაფართოებასა და განახლების უფრო რაციონალური გზების 

შერჩევასა და რეალიზაციაში.  

საწარმოს საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებას საფუძვლად უნდა 

დაედოს შემდეგი პრონციპები: 

- ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური და სოციალური ეფექტების 

მიღწევა; 

- უფრო მეტი მოგების მიღება ჩადებულ კაპიტალზე მინიმალური 

საინვესტიციო დანახარჯების პირობებში; 

- სახსრების რაციონალური განკარგვა; 

- საწარმოს მიერ სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოყენება 

ინვესტიციების ეფექტიანობის გადიდებისათვის; 

- სუბსიდიებისა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და 

კერძო უცხოური ინვესტორების შეღავათიანი კრედიტების მოზიდვა; 

- კონკრეტული პროექტების რეალიზაციასთან დაკავშირებული 

საინვესტიციო რისკების მინიმიზაციის უზრუნველყოფა; 

- ინვესტიციების ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა. 
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ენერგოობიექტის საინვესტიციო პოლიტიკის შემოშავებისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი ფაქტორები: 

1. ენერგოობიექტის ფინანსური მდგომარეობა; 

2. წარმოების ტექნიკური დონე; 

3. ლიზინგით დანადგარების მიღების შესაძლებლობა; 

4. ენერგოობიექტის საკუთარი სახსრების, აგრეთვე სასესხო 

საშუალებების მიღების შესაძლებლობების არსებობა; 

5. შეღავათები, რომელსაც ინვესტორი მიიღებს სახელმწიფოსგან; 

6. პროექტის კომერციული და საბიუჯეტო ეფექტიანობა; 

7. დაზღვევის და არაკომერციული რისკებიდან შესაბამისი 

გარანტიების მიღების პირობები. 

საწარმოს საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაციისათვის 

რესურსების მოთხოვნილება განისაზღვრება მისი სამეცნიერო და საწარმოო 

პოტენციალით, რომელიც აუცილებელია ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად 

პროდუქციის გამოსაშვებად. 

საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებისას რეკომენდებულია 

განისაზღვროს ინვესტიციების საერთო მოცულობა, საკუთარი სახსრების 

გამოყენების გზები და დამატებითი ფულადი რესურსების მოზიდვის 

შესაძლებლობები [139]. 

საინვესტიციო პოლიტიკის ეფექტიანობა ფასდება შემოსავლების და 

ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადის მაჩვენებლებით. აღნიშნული 

მაჩვენებლები განისაზღვრება ბიზნეს-გეგმისა და პროექტის დასაბუთების 

წინასწარი გაანგარიშების საფუძველზე საწარმოს საინვესტიციო 

სტრატეგიის ფარგლებში. 

 

 

1.2. საინვესტიციო მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები 

საინვესტიციო მენეჯმენტი ეყრდნობა ზოგადი მენეჯმენტის 

მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს და წარმოადგენს ფუნქციონალური 
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მენეჯმენტის ნაირსახებას. საინვესტიციო მენეჯმენტი შედის საწარმოს 

მართვის საერთო სისტემაში და მისი ერთ-ერთი ფუნქციონალური ნაწილია, 

უშალოდ კავშირშია საწარმოს მართვის ისეთ ძირითად ფუნქციონალურ 

სისტემასთან, როგორიცაა საფინანსო მენეჯმენტი, საინოვაციო მენეჯმენტი, 

საწარმოო-ტექნიკური მენეჯმენტი და სხვა [130,145]. 

კავშირი საფინანსო მენეჯმენტთან ვლინდება საკუთარი და ნასესხები 

წყაროების ხარჯზე საინვესტიციო რესურსების ფორმირების მართვით; 

საინოვაციო მენეჯმენტის სისტემასთან ასოცირდება საინოვაციო 

საქმიანობის გააქტიურების საფუძველზე დამატებით მიღებული 

მოგებიდან საკუთარი ინვესტიციების განვითარების მართვით; საწარმოს 

მართვის საერთო სისტემასთან ინტეგრირება ხელს უწყობს ინვესტირების 

მიმართულებებისა და ფორმირების სწორედ შერჩევას, საინვესტიციო 

პროექტების ოპტიმალურად დაფინანსებას და საერთოდ ინვესტირების 

ეფექტიანობას. 

საინვესტიციო მენეჯმენტი მთავარი მიზნის რეალიზაციის პროცესში 

წყვეტს შემდეგ ამოცანებს: 

- ეფექტიანი საინვესტიციო გზით ქმნის საწარმოს ეკონომიკური 

განვითარების მაღალ ტემპს. საინვესტიციო საქმიანობით რეალიზდება 

საწარმოს გრძელვადიანი მიზნები; 

- საინვესტიციო საქმიანობიდან შემოსავლების მაქსიმიზაციის 

უზრუნველყოფა ხდება საბოლოო ჯამში მომგებიანი ინვესტიციის შერჩევის 

შედეგად; 

- უზრუნველყოფს საივესტიციო რისკების მინიმიზაციას. ამ დროს 

აუცილებელია განისაზღვროს საინვესტიციო რისკები და მასთან 

დაკავშირებული ფინანსური დანაკარგები; 

- ფირმის ფინანსური მდგრადობის და გადახდისუნარიანობის 

უზრუნველყოფა საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების პროცესში 

არსებითია საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღება, მას თან უნდა ახლდეს 

ფინანსური მდგომარეობისა და გადახდისუნარიანობის ანალიზი; 



 

40 

 

- საინვესტიციო პროგრამების რეალიზაციის დაჩქარების გზების 

ძიება. საინვესტიციო პროგრამების სწრაფი რეალიზაცია ხელს უწყობს 

ბაზრის კონიუქტურის შეცვლას და საინვესტიციო რისკების შემცირებას. 

საინვესტიციო მენეჯმენტი იყოფა ფუნქციონალურ ჯგუფებად. ეს 

ჯგუფებია: 1. საინვესტიციო მენეჯმენტის, როგორც მმართველობითი 

სისტემის ფუნქციები და 2. საინვესტიციო მენეჯმენტის, როგორც საწარმოს 

მართვის სპეციალური სფეროს ფუნქციბი.[131] 

პირველი ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოებს: 

- საწარმოს საინვესტიციო სტრატეგიის შემუშავება გულისხმობს 

საინვესტიციო საქმიანობის მიზნებსა და მიზნობრივი მაჩვენებლების 

სისტემის გრძელვადიანი პერიოდისათვის ჩამოყალიბებას; 

- საწარმოს საინვესტიციო საქმიანობის ყველა ასპექტის მიხედვით 

მმართველობით გადაწყვეტილებათა მიღებისა და რეალიზაციის 

უზრუნველმყოფი ორგანიზაციული სტრუქტურების შექმნა. ასეთ 

სტრუქტურებს აგებენ ფუნქციონალურ ან იერარქიული ნიშნით და 

გამოყოფენ კონკრეტულ "პასუხისმგებლობის ცენტრებს" [130]. 

- საინვესტიციო გადაწყვეტილებათა ალტერნატიული ვარიანტების 

დასაბუთებისათვის ეფექტიანი საინფორმაციო სისტემების ფორმირება ამ 

დროს უნდა მოეწყოს საწრმოს საინვესტიციო პოზიციის და ინვესტიციის 

ბაზრის კონიუქტურის მუდმივი მონიტორინგი; 

- საწარმოს საინვესტიციო საქმიანობის ანალიზის განხორციელება 

სხვადასხვა ასპექტით. ამ ფუნქციის რეალიზაციის პროცესში ტარდება 

ცალკეული საინვესტიციო ოპერაციების ექსპრეს-ანალიზი; 

- საწარმოს საინვესტიციო საქმიანობის დაგეგმვის განხორციელება 

მისი ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ხდება მიმდინარე გეგმებისა 

და ოპერატიული ბიუჯეტების შედგენა საინვესტიციო საქმიანობის  

ძირითადი მიხედვით; 

- საინვესტიციო საქმიანობის სფეროში მიღებული მმართველობით 

გადაწყვეტილებათა რეალიზაციის სტიმულირების ქმედითი სისტემების 
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შემუშავება. ამ ფუნქციის რეალიზაციის პროცესში ყალიბდება 

წახალისებისა და სანქციების სისტემა. 

- საინვესტიციო საქმიანობის სფეროში მიღებული მმართველობითი 

გადაწყვეტილებათა რეალიზაციის ეფექტიანი კონტროლის განხორციელება 

იგი უკავშირდება საწარმოში შიდა კონტროლის შექმნას; 

საწარმოს მართვის სპეციალური ფუნქციები [130]: 

- რეალური ინვესტიციების მართვა, ამ დროს ხდება ცალკეული 

რეალური პროექტების ძიება და მათი საინვესტიციო მიმზიდველობის 

შეფასება და ყველაზე ეფექტიანი პროგრამების შერჩევა;  

 

- ფინანსური ინვესტიციების მართვა მიმდინარეობს ფინანსური 

ინვესტიციების პორტფელის შედგენა მისი შემოსავლიანობის, რისკის და 

ლიკვიდურობის კრიტერიუმების მიხედვით; 

- ინტელექტუალური ინვესტიციების მართვა ითვალისწინებს მისი 

შეძენისა და განვითარებისათვის ღონისძიებების განსაზღვრას; 

- საინვესტიციო რესურსების მართვა მდგომარეობს ფინანსურ 

ბაზარზე სიტუაციიდან გამომდინარე საინვესტიციო მიზნით სასესხო 

კაპიტალის მოზიდვის მიზანშეწონილობას; 

- საინვესტიციო საქმიანობისათვის განპირობებული ფულადი 

ნაკადების მართვას  სრულყოფს საინვესტიციო საქმიანობის პროცესში 

ფულადი სახსრების მიღებისა და ხარჯვის პროგნოზირება. 

საერთოდ, საინვესტიციო მენეჯმენტის ობიექტებს წარმოადგენს: 

- საწარმოთა ინვესტიციები; 

- საინვესტიციო საქმიანობა; 

- მცირე საწარმოს მესაკუთრე, რომელიც დამოუკიდებლად 

ახორციელებს საინვესტიციო მენეჯმენტის ფუნქციებს; 

- ფართო პროფილის საინვესტიციო მენეჯერი ანუ დაქირავებული 

სპეციალისტი, რომელიც ასრულებს საწარმოს საინვესტიციო მართვის 

ყველა ფუნქციას; 
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- ფუნქციური საინვესტიციო მენეჯერი არის დაქირავებული 

სპეციალისტი, რომელიც მართვის სპეციალიზირებულ ფუნქციებს 

ასრულებს, კერძოდ 1. საწარმოს რეალური ინვესტიციების მართვა; 2. 

საწარმოს ფინანსური ინვესტიციების მართვა; 3. საინვესტიციო რესურსების 

ფორმირება და ფულადი ნაკადების მართვა. 

 

 

 

 

1.3 საქართველოს ენერგოობიექტებზე შესრულებული და  

მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები 

საქათველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის ენერგეტიკის დარგის 

უდიდესი მნიშვნელობის გამო მრავალმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ 

ჩათვალა დარგი ქვეყნისათვის პრიორიტეტულად და შესთავაზა ტექნიკური 

და საფინანსო დახმარება. მათ რიცხვს მიეკუთვნება ისეთი ავტორიტეტული 

ორგანიზაციები, როგორიცაა ევროკავშირის პროგრამა, მსოფლიო ბანკი, 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD), იუნესკო და 

სხვები.  

მატერიალური დახმარების გარდა ისინი ქართველ ენერგეტიკოსებს 

კონსულტაციებსაც უწევენ ისეთი ცნობილი ფირმების მეშვეობით, 

როგორიცაა:  SEED (საფრანგეთი),  KANTOR (საბერძნეთი), შვეიცარია და 

სხვ. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების შესაბამისად 1995 

წლის ოქტომბერში გამოიყო კომისია მოხმარებული ენერგიის საფასურის 

გადახდის საკითხის მოსაგვარებლად, რაც წარმოადგენდა მსოფლიო ბანკის 

მიერ საქართველოს ენერგეტიკისათვის კრედიტის მიცემის წინაპირობას. 

1996 წლის იანვარში გერმანულმა კომპანიამ  SIEMENS- მა დაამთავრა 

თბილსრესის 300 მგვტ სიმძლავრის მე-9 ბლოკის შეკეთება და ამოქმედება, 

ჩატარდა მე-10 ბლოკის ინსპექცია. მსოფლიო ბანკის კრედიტი 30 მლნ. აშშ 
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დოლარის ოდენობით გადაეცა საქართველოს ენერგო აღჭურვილობის 

განსაახლებლად, რაც გულისხმობს ჰიდროელექტრო სადგურების 

დაფინანსებასაც. 

USAID - ის დახმარება საქართველოსთვის ენერგეტიკის დარგში 

დაიწყო 1993 წლიდან. მან უზრუნველყო ტექნიკური დახმარება EBRD- სგან 

მიღებული 18,1 მლნ. აშშ დოლარის კრედიტის ასათვისებლად, აგრეთვე 

დაფინანსდა ქიმიკატების, სათბობისა და ტურბინის ზეთის შეძენა, 

ენერგეტიკოსთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ 

გამოყოფილი თანხა განაწილდა აგრეთვე რიონჰესის მე-3 და მე-4 

ტურბინების შეცვლაზე, თბილსრესის მე-9 ბლოკის თბოსაიზოლაციო 

სამუშაოებზე (SIEMENS, IFK, 733 ათასი მარკა, სამუშაო ჩაბარებულ იქნა 1996 

წლის 22 მარტს),  იქვე ქიმიური საამქროს მშენებლობაზე (სამუშაოები 

ჩაატარა ფირმა―KAB‖, გერმანია), მე-9 და მე-10 ენერგობლოკის 

კონდენსატორების მილების გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებაზე და 

აგზნების სარეზერვო სისტემაზე.  

ერთდროულად გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის 

(KFW) ენერგოსექტორისათვის დახმარების რამდენიმე პროგრამის 

ფარგლებში 1995 წლის თებერვლიდან შესრულდა შემდეგი სამუშაოები - 

ფირმა SIEMENS-ma KFW ბანკის მიერ გამოყოფილი 20 მლნ. გერმანული 

მარკით უზრუნველყო თბილსრესის მე-9 ბლოკის ქმედითუნარიანობის 

აღდგენა და ბლოკი 1995 წლის დეკემბერში გადაეცა ექსპლუატაციაში. 

მეორე პროგრამით (მოცულობა – 13 მლნ. მარკა) გათვალისწინებულია 

თბილისის მიმდინარე ელექტროქსელების რეკონსტრუქცია, რასაც 

ახორციელებს ფირმა. 

 გერმანიისა და საქართველოს მთავრობებს შორის 1996 წლის 12 

ივნისის შეთანხმების საფუძველზე იმავე წლის 26 ივნისს გაფორმდა მესამე 

პროგრამა ელექტროენერგეტიკის დარგში, რომლის შესაბამისად 
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საქართველოს გამოეყო 40 მლნ. გერმანული მარკა და პირველი პროგრამის 

დამატების სახით კიდევ 10 მლნ. მარკა.  

მესამე პროგრამა ითვალისწინებს თბილსრესის მე-10 ბლოკის რეა-

ბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებას მსოფლიო ბანკთან ერთად, 

ხოლო 10 მლნ. მარკა – პროგრამა ორის გაგრძელებას. ყველა პროგრამის 

განხორციელებაზე კრედიტის მიმღები არის საქართველოს ეროვნული 

ბანკი, ხოლო დამკვეთები – ―საქენერგოგენერაცია‖ და ―საქენერგო‖. 

მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარება (IDA)-ს მიერ 

გამოყოფილი კრედიტი შეადგენს 51,0 მლნ. აშშ დოლარს, რაც მოხმარდება 

მე-10 ბლოკის რეაბილიტაციას და მე-9 ენერგობლოკისათივს ბუნებრივი 

აირის შეძენას. 

კრედიტი ითვალისწინებს აგრეთვე ტექნიკური დახმარების დაფი-

ნანსებას, კორპორატიზაციისა და პრივატიზების ხელშეწყობას და გა-

მოყოფილია საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის სტანდარტით – 35 

წლით, 10 წლიანი შეღავათით.  

ადგილობრივი ხარჯები პროგრამის თანადაფინანსებისათვის – და-

ახლოებით 4,8 მლნ. აშშ დოლარი  უნდა დაფაროს სააქციო საზოგადოება 

თბილსრესმა. მთლიანად პროექტი 75,8 მლნ. აშშ დოლარად არის 

შეფასებული (დანარჩენი 18,7 მლნ. აშშ დოლარი, როგორც ზემოთ 

ნათქვამია, უზრუნველყოფილი იქნება გერმანიის მხარის მიერ).  

პროექტის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს სააქციო საზოგადოება 

თბილსრესის კომერიცულად და ფინანსურად დამოუკიდებელ კომპანიად 

ჩამოყალიბებას, დახმარებას გაუწევს კომპანიას მართვის სტრუქტურების 

დახ-ვეწაში. 

1997 წლის 13 ნოემბერს იაპონიასა და საქართველოს მთავრობებს 

შორის ნოტათა გაცვლის საფუძველზე 1998 წლის 19 იანვარს, საერთა-

შორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის ფონდსა, ბის ასოციაციის (OWCF) 

და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმდა საკრედიტო ხელშეკ-

რულება 5332 მლნ. იაპონურ იენზე. 
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ამის შემდეგ გაფორმდა ქვესასესხო ხელშეკრულება ფინანსთა სა-

მინისტროსა და მეორეს მხრივ სახელმწიფო კომპანია ―საქენერგოს‖ შორის 

4397 მლნ. იაპონურ იენზე. რის საფუძველზეც შედგა პროექტები, რომლებიც 

მიზნად ისახავდა: 

1) ლაჯანურის ჰიდროელექტროსადგურისა და ქვესადგურის აღდგე-

ნის პროექტს; 

2) ხრამი II-ის ჰიდროელექტროსადგურისა და ქვესადგურის აღდგე-

ნის პროექტს; 

3) გარდაბნის თბოელექტროსადგურისა და ქვესადგურის აღდგენის 

პროექტს; 

4) თბილისისა და ქუთაისის სადისპეტჩერო ცენტრების აღდგენის 

პროექტს; 

5) 1 და 2 პუნქტებთან დაკავშირებულ საკომუნიკაციო სისტემების 

აღდგენის პროექტს. 

კრედიტი გაიცა საკრედიტო ხელშეკრულებაში აღნიშნული პირო-

ბებითა და იაპონიის შესაბამისი კანონების და მარეგულირებელი აქტების 

შესაბამისად. ამასთან, როდესაც საკრედიტო შემოსავლები მიაღწევდა 

კრედიტის ლიმიტს, ფონდი დაფინანსებას აღარ გააგრძელებდა.  

გადახდის თარიღია 2002 წლის 20 იანვარი, ყოველი წლის 20 იანვარს 

და 20 ივლისს, დაწყებული 2008 წლის 20 ივლისიდან 2028 წლის 20 

იანვრამდე. კრედიტის მიმღები ფონდს გადაუხდის კრედიტის პროცენტს 

ნახევარწლიანი პერიოდულობით, წლიური 2,3%-იანი განაკვეთით. 

პროექტის მიზანია ელექტრო ენერგიის გენერაციის აღდგენა და მისი 

სტაბილური მიწოდება არსებული ელექტროსადგურების, გადამცემი 

ცენტრებისა და საკომუნიკაციო სისტემების აღდგენის გზით. 

თუ საკრედიტო შემოსავლებით მიღებული სახსრები არასაკმარისი 

აღმოჩნდა პროექტის განსახორციელებლად, კრედიტის მიმღები დაუყოვ-

ნებლივ მიიღებს ზომებს საჭირო ფონდების უზრუნველსაყოფად. 
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გადასახადები და ოფიციალური მოსაკრებლები სესხიდან არ ფი-

ნანსდება. საკრედიტო ხელშეკრულების საფუძველზე სესხის მიმღები 

თავის თავზე იღებს ყველა სახის გადასახადებსა და მოსაკრებლებს, 

აგრეთვე ყველა ხარჯებს საერთაშორისო და ქვეყნის შიდა გადარიცხ-ვებზე. 

სესხი გაიცა 25 წლით, 1999 წლიდან 2024 წლამდე, მათ შორის 

შეღავათიანი პერიოდი შეადგენს 9 წელს, 1999 წლიდან 2008 წლამდე. სესხის 

მიმღები იხდის საპროცენტო გადასახდელს წლიური 3,5%-ის ოდენობით. 

გარდა ამისა სესხის მიმღები უხდის სესხის გამცემს რისკის გადასახდელს 

წლიური 0,5% განაკვეთით. კაპიტალიზებული ძირითადი თანხის, 

დარიცხული საპროცენტო, რისკისა და სხვა წინამდებარე ხელ-

შეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადები გადახდილ უნდა იქნეს 

ყოველწლიურად 20 ივლისსა და 20 იანვარს. 

თუ სესხის მიმღები არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს ხელ-

შეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში, იგი ვალდებულია გადაუხადოს 

სესხის გამცემს საჯარიმო გადასახდელი ვადაგადაცილებულ გადასა-

ხადებზე ხელშეკრულებაში მითითებულ განაკვეთზე დამატებული 

წლიური 3%-ის ოდენობით. 

გაცემული კრედიტის კაპიტალიზებული ძირითადი თანხის დაფარ-

ვის ვადაა 2008 წლის 20 იანვრიდან 2024 წლის 20 იანვრამდე. 

სესხის გამცემის მიერ სესხის გაცემის შეჩერება მოხდება იმ შემ-

თხვევაში, თუ: სესხის მიმღები სესხის გამცემის მიმართ არსებულ ფი-

ნანსურ ვალდებულებებს დადგენილ ვადაში არ შეასრულებს. 

2001 წლის 31 მარტს დამთავრებულმა კვარტალურმა ანგარიშმა 

გვიჩვენა, რომ: 

1) ხრამი 2-ზე და ლაჯანურზე კონტრაქტის ხელმოწერა და ძალაში 

შესვლა დაყოვნდა, ამან გამოიწვია ის, რომ დაყოვნდა პროექტის 

დასრულება. ამისათვის მიღებულია პროექტის დასრულების 

დაგვიანებული ვადა. ლაჯანურზე გადაიდო სასესხო ხელშეკრულების 

დახურვის თარიღი. 
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2) ხრამი 2-ის და ლაჯანურის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირე-

ბულებამ გადააჭარბა საწყის შეფასებას. ამის გამოსასწორებლად მოხდა 

სადისპეტჩერო ცენტრებისა და საკომუნიკაციო სისტემებიდან რესურსების 

გადანაწილება. 

3) დასაწყისში განსაზღვრული რესურსები ხელახლა გადანაწილდა 

ლაჯანურისა და ხრამი 2-ის ჰესებისა და ქვესადგურების რეაბილიტაციის 

დასაფინანსებლად. ხოლო სადისპეტჩერო ცენტრებისა და საკომუნიკაციო 

სისტემების რეაბილიტაცია გამოირიცხა ამ პროექტიდან. რისთვისაც სხვა 

საფინანსო სააგენტომ უნდა დააფინანსოს. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი პროექტში, რამაც გა-

მოიწვია ტექნიკური და მატერიალური გადახრები საწყისი გეგმიდან, 

კერძოდ: ლაჯანურჰესისა და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო კონტრაქტის 

ორ პაკეტად გაყოფის შესაძლებლობა.  

ეს ორი პროექტი ტექნიკურად დამოუკიდებლად უნდა იყოს 

ერთმანეთისაგან და სალიზინგო დოკუმენტების არც ერთი ნაწილი არ უნდა 

იყოს გამოტოვებული გაყოფის დროს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ღირებულებაში ადგილობრივი 

ბეგარა არ იყო გათვალისწინებული, იმიტომ, რომ საქართველოს მთავ-

რობამ გასცა ბეგარისაგან განთავისსფლების ბრძანება. 

2005 წელს საქართველოში პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობამ 

447,8 მლნ. დოლარი შეადგინა. რაც 10%-ით ნაკლებია 2004 წლის ანა-

ლოგიურ მაჩვენებელზე. 

პირდაპირი ინვესტიციების რაოდენობის შემცირების მიზეზი ისაა, 

2005 წელს 2004 წელთან შედარებით 26%-ით შემცირდა კომპანია ―British 

Petroleum‖-ის ინვესტიციები. თუ 2004 წელს კომპანია ―British Petroleum‖-ის 

ინვესტიციები 359,7მლნ. დოლარი იყო, 2005 წელს ამ მაჩვენებელმა 264,5 

მლნ. დოლარი შეადგინა. 

კომპანია ―BP‖-ის ინვესტიციების გაუთვალისწინებლად 2005 წელს, 

2004 წელთან შედარებით უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქარ-
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თველოში 31%-ით – 139,4 მლნ. დოლარიდან 183,3 მლნ. დოლარამდე გა-

იზარდა. როგორც დეპარტამენტში მიიჩნევენ, ―BP‖-ის წილის შემცირება 

ინვესტიციების საერთო რაოდენობაში მიანიშნებს იმაზე, რომ 2005 წელს 

მოხდა ინვესტიციების დივერსიფიკაცია და მათი სტრუქტურების 

გაუმჯობესება. 

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გაკეთებული 

პროგნოზით, 2006 წელს პირდაპირი ინვესტიციები ქვეყნის ეკონომიკაში 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა, კერძოდ, მოცემულმა მაჩვენებელმა 740 მლნ. 

დოლარი შეადგინა. 

მოცემული პროგნოზი კეთდება რეალური გაანგარიშების საფუძ-

ველზე. მოსალოდნელია, რომ საქართველოში კომპანის ―BP‖-ის ინვეს-

ტიციების რაოდენობა 2006 წელს შეადგენდა 195 მლნ დოლარს. მინიმუმ 185 

დოლარი შემოვიდა საქართველოში პრივატიზაციიდან, მათ შორის 114 მლნ. 

დოლარი – ენერგოობიექტების გაყიდვისგან[http://geostat.ge/]. 

საქართველში ინვესტიცია განახორციელა საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდმა. ასევე ისრაელმა (დაახლოებით 18 მილიონი დოლარი). მეორე 

ადგილზეა ირლანდია, რომლის მხოლოდ ერთ პროექტში 12 მილიონი 

დოლარია ჩადებული. აღსანიშნავია რუსულ ინვესტიციების ზრდის 

ტენდენცია უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. ინვესტორთა სიაში 

ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა თურქეთმა, ასევე დიდი ინ-

ვესტიციებია მოსალოდნელი იაპონიიდან. 

რეგისტრირებული უცხოური ინვესტიციები საზღვარგარეთის 

სახელმწიფოების მიხედვით 2009-2010 წლები                  

ცხრილი 1 

ქვეყანა თანხა 

(აშშ დოლარებში) 

ხვდ.წილი 

საერთო მოც% 

ისრაელი 18.079.511 13.27 

ირლანდია 17.617.530 12.93 

რუსეთი 12.425.738 10.57 
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დიდი ბრიტანეთი 13.808.144 10.13 

თურქეთი 11.968.420 8.78 

აშშ 11.720.426 8.60 

სამ.კორეა 9.120.500 6.69 

გერმანია 8.748.206 6.42 

შვეიცარია 2.127.745 1.56 

 

საქართველო, ინვესტიციების განხორციელების მხრივ, მაღალრისკიან 

ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება. თუმცა. როგორც გამოკითხვებმა აჩვენა 

ინვესტორთა დიდი ნაწილისათვის რისკის ფაქტორი არც თუ ისე 

მნიშვნელოვანია. ზოგიერთ ინვესტორს კი დაზღვეული აქვს საკუთარი და-

ბანდებანი. რაც შეეხება ეკონომიკური ხასიათის რისკებს, ამ მხრივ რისკის 

დონე ნაკლებია, ვინაიდან საქართველოში არ არის მძიმე კონკურენცია და 

ინვესტორს არ უხდება ფიქრი გამუდმებულ სიახლეთა დანერგვაზე. 

საკმარისია ერთჯერადი ინვესტიციების განხორციელებაც, რომ საქმიანობა 

მომგებიანი აღმოჩნდეს. 

განვიხილოთ რა უპირატესოებები აქვს საქართველოს უცხოური ინ-

ვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით. საქართველოში ბოლო 

პერიოდში მიღწეულმა  წარმატებებმა ხელი შეუწყო სტაბილური ქვეყნის 

იმიჯის შესაქმნელად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეროვნული ვალუტის 

კურსი, რომელიც უმნიშვნელო რყევებს განიცდის.  

ეს ის ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს ბიზნესმენის 

(განსაკუთრებით უცხოელი) შემოსავლებზე ქვეყნის უპირატესობად 

მიიჩნევენ იმ ფაქტსაც, რომ საქართველო შედარებით ღიაა საერთაშორისო 

საზოგადოებისათვის, აქ წარმოდგენილია მრავალი ქვეყნის საელჩო და სა-

კონსულო, ფუნქციონირებს ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამიტომაც 

უცხოური კომპანიებისათვის არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს შე-

მოაღწიონ საქართველოში. უპირატესობად მიიჩნევა ის ფაქტიც, რომ სა-

ქართველოში იოლია ინფორმაციის მოპოვება ქვეყანაში მიმდინარე მოვ-
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ლენების შესახებ, ასევე ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა ხელს უწყობს 

დსთ-ს ბაზართან სიახლოვეს. 

სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით [http://geostat.ge/], 

ლიდერის პოზიციას 2010 წელს ენერგეტიკის სფერო იკავებდა. აღნიშნულ 

სექტორში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 88 

058 900 აშშ დოლარი შეადგინა. მთელი წლის მონაცემებით კი, ენერგეტიკის 

სფერო მეორე ადგილზეა 253 349 700 აშშ დოლარის უცხოური 

ინვესტიციით.  

წინა წელთან შედარებით, 2008 წელს უცხოეთიდან საქართველოში 

ინვესტიციური ნაკადის შემცირება (721.1 მილიონი დოლარით) 

გამოწვეული იყო რუსეთის სამხედრო ინტერვენციით (როდესაც ქვეყანაში 

გაუარესდა სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემო), აგრეთვე  მსოფლიო 

ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისით. 

უმსხვილესი ინვესტორი ჩეხური "ენერგო-პრო‖ საქართველოში 

აქტიურ საინვესტიციო პოლიტიკას ჰქმნიდა წინა წლებში. მან 150 მილიონი 

ლარის ინვესტიცია განახორციელა.  

უკვე 3 წელია, რაც საქართველოში ჩეხური კომპანია "ენერგო-პრო 

ჯორჯია― „ეი-ეს"-ის შვილობილი კომპანია მოღვაწეობს. ის ახორციელებს 

ელექტროენერგიის წარმოებას და განაწილებას საკუთარი მომსახურების 

ტერიტორიაზე. კომპანიის დისტრიბუციის არეალი საქართველოს 

ტერიტორიის 70%-ზე მეტს მოიცავს.  

"ენერგო-პრო ჯორჯია" ელექტროენერგიით ამარაგებს აჭარის, 

სამეგრელოს, ზემო სვანეთის, გურიის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, შიდა 

ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის 

დაახლოვებით 860 000 აბონენტს. მათ შორის, დაახლოებით, 820 ათას 

ოჯახსა და 40 ათას საწარმოსა და სახელმწიფო დაწესებულებას. 

მხოლოდ დისტრიბუციაში "ენერგო-პრო ჯორჯიამ" 94 მილიონი ლარი 

ჩადო. აქ იგულისხმება როგორც ქსელის რეაბილიტაცია, ისე 

ინდივიდუალური გამრიცხველიანება და ა.შ. ყველამ კარგად იცის, თუ რა 
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დღეში იყო საქართველოში ელექტროქსელი. ის იყო მოძველებული და 

ელექტროენერგია ქარის მცირედ ამოვარდნაზეც კი ითიშებოდა, რადგან 

სადენები წყდებოდა.  

ქსელის რეაბილიტაციას მოჰყვა სერვისის გაუმჯობესება. 2010 წელს  

ზამთარში უამინდობისა და სტიქიის გამო რამდენჯერმე გაითიშა 

ელექტროენერგია, მაგრამ თუ ადრე მსგავსი პრობლემების მოგვარებას 1 

კვირა და ზოგჯერ მეტი დროც სჭირდებოდა, ახლა პრობლება ძალზე მცირე 

დროში გვარდება. "ენერგო-პრო ჯორჯიამ" დაიწყო ელექტროქსელის 

მასშტაბური რეაბილიტაცია.  

ეს ნიშნავს იმას, რომ იცვლება ყველაფერი: მოძველებული ბოძები, 

სადენები, კაბელები, ტრანსფორმატორები და ა.შ. აშენდა ახალი 

ქვესადგურები. განახლდა ძველებიც, რომლებიც აღარ ფუნქციონირებდნენ. 

მათ კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდათ. პარალელურად მიმდინარეობდა 

და მიმდინარეობს ინდივიდუალური გამრიცხველიანება.  

ჯერ კიდევ ბევრი აბონენტია იძულებული კომუნალური მრიცხველი 

მოიხმაროს.  2011 წელს "ენერგო-პრო ჯორჯიას"  დაახლოებით 360 000 

აბონენტი ჰყავს ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებული, 1 წელიწადში 

მათი რიცხვი 180 000-ით გაიზრდება. ეს პროცესი მთლიანად კი 2013 წელს 

დასრულდება.  

2010 წლის დეკემბრის მეორე ნახევარში სამცხე-ჯავახეთში, 

ფარავანჰესის 78 მეგავატიანი მშენებლობა დაიწყო. ჰესის მშენებლობას 

თურქულ „ანადოლუ ჯგუფში― შემავალი „ურბან ენერჯიმ― დააფინანსა, 

მშენებლობაში კი 140 მილიონიანი ინვესტიცია ჩაიდო. 

აშშ-ს საერთაშორისო განვითრების სააგენტო ჰიდროენერგეტიკაში 

ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტს იწყებს.   როგორც საქართველოს 

ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, ენერგეტიკაში ინვესტიციების 

ხელშეწყობის პროექტი  სამწლიანი პროექტია და მისი ბიუჯეტი 8.9 

მილიონი აშშ დოლარია.  
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პროექტი საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს ადგილობრივი და 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში დაეხმარება. მისი მიზანი 

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი, ეკოლოგიურად სუფთა, 400 

მეგავატი სიმძლავრის დამატებაა. 

აღნიშნული ახალი სიმძლავრე ხელს შეუწყობს საქართველოს 

ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და ქვეყანას საშუალებას მისცემს 

დააკმაყოფილოს თურქეთის და აღმოსავლეთ ევროპის მზარდი 

ენერგობაზრის მოთხოვნები. ეს კი, მომავალში საფუძველს ჩაუყრის 

სამუშაო ადგილების შექმნას და მომავალ განვითარებას.  

ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტი  

ამერიკის მთავრობის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილ კონფლიქტის 

შემდგომ ინვესტიციას წარმოადგენს, რომლის ოდენობაც 125 მილიონი აშშ 

დოლარია. ეს თანხა, ასევე, წარმოადგენს ამერიკის მთავრობის მიერ 

ქართველი ხალხისთვის გაცემული ერთი მილიარდი აშშ დოლარის 

ოდენობის დახმარების ნაწილს.  

საქართველოს ენერგოსექტორს 124 მილიონ აშშ დოლარი გამოუყო 

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ 2010 წლის 25 

თებერვალს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც აშშ 124 

მილიონი დოლარის ინვესტირება განახორციელა საქართველოს ენერგო-

ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში.  

შეერთებული შტატების მთავრობა შეთანხმების ფარგლებში სამ 

პროექტს დააფინანსებს. პირველი პროექტია ჰიდროენერგეტიკაში 

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა  და მისი მიზანია კერძო სექტორში 

მოძიებული 70 მილიონი დოლარით, დაახლოებით, 400 მეგავატი 

განახლებადი, სუფთა ჰიდროენერგიის გამომუშავება, რაც მთლიანად 

შეავსებს საქართველოს ენერგეტიკულ დეფიციტს.  

ამ მიზნით, აშშ დააფინანსებს ტექნიკურ, ეკონომიკურ და გარემოს 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კვლევების ჩატარებას; საინვესტიციო 
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გარემოს რეკლამირებას და მარკეტინგს, ასევე მოლაპარაკებებს პოტენციურ 

ინვესტორებთან. 

მეორე პროექტის - ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის გაჯანსაღება 

– ფარგლებში აშენდება ახალი გაზსადენი, რომელიც ფოთსა და თავისუფალ 

ინდუსტრიულ ზონას უკვე არსებულ გაზსადენთან დააკავშირებს. 

პროექტის ფარგლებში, შეკეთდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაზსადენის 

უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთები. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 40 

000 ოჯახის გაზიფიცირება. 

მესამე პროექტი -  ელექტროგადამცემი ხაზების გაჯანსაღება – 

ითვალისწინებს ‖უმნიშვნელოვანესი‖ ელექტროგადამცემი 

ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, სენაკი-1 და სენაკი-2 გადამცემი ხაზების 

შეკეთებას. 

საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა 2010 

წელს დაიწყო. ელექტროსადგურს სამგორში, თბილისის ზღვის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ამერიკული კომპანია ―ქარიდანი‖ ააშენებს, ქართულ ქარის 

ენერგეტიკის სამეცნიერო ცენტრ ―ქარენერგოსთან‖ ერთად. ―ქარიდანს‖ 

საქართველოში დაფუძნებული აქვს კომპანია ―ქარის ენერგია‖, რომელიც 

უშუალოდ პროექტის რეალიზებას განახორციელებს. 

―ქარენერგო‖ ქარის ენერგიის შესწავლას წლების განმავლობაში 

ახორციელებს. ცენტრის მიერ შედგენილი, საქართველოში პირველი 

მძლავრი ქარის ელექტროსადგურის პროექტის მიხედვით, მისი ჯამური 

სიმძლავრე 60 მეგავატს მიაღწევს (წლიური გამომუშავება 150 მლნ კვტ/სთ). 

სამგორში უკვე გადაწყვეტილია რვა 3-მეგავატიანი ტურბინის დამონტაჟება. 

შედეგად, საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს 24-მეგავატიანი 

ელექტროსადგური შეემატება. 

―ქარიდანს‖ და საქართველოს მთავრობას გაფორმებულ მემორანდუმში 

აღნიშნულია, რომ ინვესტორი ვალდებულია ობიექტის მშენებლობა და 

მისი ექსპლუატაციაში მიღება განახორციელოს ობიექტის 

მშენებლობისათვის საჭირო ყველა ნებართვისა თუ ლიცენზიის მიღებიდან 
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32 თვეში. ―ქარიდანს‖ ოფიციალურად არ დაუკანონდა მიწის ნაკვეთი, 

რომელზეც ტურბინები და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა განთავსდება. 

კიდევ ერთი საკითხი, რომლის განხილვა ამჟამად ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობის კონტექსტში მიდის - ტარიფია, 

რომლითაც სადგურზე გამომუშავებული ელექტროენერგია 

მომხმარებლამდე მივა.  

ექსპერტების თქმით, ქარის ენერგია ჰიდროენერგიაზე ძვირია. მაგრამ 

არის მეორე მომენტიც – ქარის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის 65-70% ზამთრის თვეებზე მოდის (ოქტომბერი-

აპრილი), როცა საქართველო ნაწილობრივ ძვირ თბოენერგიაზე არის 

დამოკიდებული.  

 ―ტექნიკურად რეალიზებადი ქარის ენერგიის პოტენციალი 

საქართველოში წელიწადში 5 მლრდ კვტ/სთ-ს შეადგენს. შედარებისთვის, 

საქართველოს მთლიანი მოხმარება წელიწადში 8,5 მლრდ კვტ/სთ-ს 

შეადგენს. არის რამდენიმე ყველაზე პერსპექტიული ადგილი, სადაც 

მძლავრი ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა არის შესაძლებელი. 

მაგალითად, ლისის ქედზე, სურამთან 500-600 მეგავატიანი სადგური 

შეიძლება აშენდეს. დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპიროს‖.  

საქართველოს ქარის ენერგიის თანამედროვე დონეზე შესწავლა და 

კლასიფიცირება იაპონიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გახდა 

შესაძლებელი. გამოქვეყნდა ―საქართველოს ქარის ენერგეტიკული ატლასი‖. 

გამოცემის მომზადება საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის - 

539 პროექტის ფარგლებში მოხდა. ატლასში გამოყენებულია 

მეტეოსადგურების მრავალწლიანი მონაცემები და ქარის სიჩქარისა და 

მიმართულებაზე შედარებით ხანმოკლე (2-5 წელი) დაკვირვების რიგები, 

მიღებული მაღლივ მეტეოანძებზე.  

სპეციალურად დამონტაჟდა 8 ახალი ანძა, რომელთა ნაწილი ეხლაც 

აგრძელებს ფუნქციონირებას.ატლასი მკითხველთა ფართო წრეზე 
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გათვლილი არ არის, მაგრამ მასში ბევრი საინტერესო მონაცემის მოძიება 

შეიძლება. მაგალითად, როგორც გამოცემაშია აღნიშნული, ქარის რეჟიმი 

საქართველოში 100 წელზე მეტია რაც იზომება.  

ქარის სიჩქარის და მიმართულების გაზომვა 1891 წელს თბილისის 

მაგნიტურ-მეტეოროლოგიურ ობსერვატორიაში დაიწყო. რაც შეეხება 

მეტეოსადგურებს საქართველოს მასშტაბით, თუ 1940 წლისთვის მათი 

რაოდენობა 165-ს შეადგენდა, ეხლა მხოლოდ რამდენიმე აგრძელებს 

ფუნქციონირებას.  

მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ 

საქართველოში ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 0,4 მ/წ-დან 9,2 მ/წ-მდე 

მერყეობს. ყველაზე დაბალი წლიური სიჩქარე შოვის მეტეოსადგურზე 

დაფიქსირდა, ყველაზე მაღალი კი – მთა-საბუეთის მეტეოსადგურზე. 

სწორედ მაღალ ღია ადგილებზე არის ყველაზე პერსპექტიული ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობა. 6,5 მ/წ-დან 9,2 მ/წ-მდე ქარის საშუალო 

სიჩქარე მეტეოსადგურებზე ―ყაზბეგი მაღალმთიანეთი‖, ―მთა-საბუეთი‖, 

―ცხრა-წყარო‖ და ―მამისონი‖ დაფიქსირდა. 

ინვესტიციების  განაწილება ენერგეტიკის დარგებს შორის  

2001-2020წწ.                                                            

ცხრილი 2 

# 

დარგი 

სიმძლავრის მატება 
ინვესტიციები, მლნ. აშშ 

დოლ. 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

2001-2010 

წწ. 

2011- 

2020წწ. 

2001-

2010წწ. 

2011- 

2020წწ. 

1 ელექტროენერგეტ

იკა, ათ.ტ 2632 884 1748 2267.7 1058.5 1209.2 

2 ბუნებრივი გაზის 

მეურნეობა 2900 1110 1790 400 150 250 
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3 ნავთობისა და 

გაზის მოპოვება, 

ათ.ტ 10645 3715 6930 250 100 150 

 

რადგან საქართველოს დიდი ჰიდროპოტენციალი გააჩნია, 

დაინტერესებაც საზღვარგარეთელი ინვესტორების მიერ დიდია, 2011 წელს 

ჰესების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით საქართველოს 

ენერგეტიკის სამინისტროს და კორეულ "კეპკოს" შორის მემორანდუმი 

გაფორმდა. 450 მეგავატი სიმძლავრის ჰესების კასკადის მშენებლობისთვის 

850 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება და მას სამხრეთ 

კორეული "კეპკოს" და თურქული "ნუროლოსაგან" შემდგარი კონსორციუმი 

დააფინანსებს. 

ასევე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ―ზოტი ჰიდროს‖ 

შორის (რომლის 95%-ის წილის მფლობელი არის ―ენერგო პროჯორჯიაა‖) 

გაფორმდა  მემორანდუმი, რომლის თანახმადაც 2010 წელს ჩოხატაურში 90 

მილიონი ევროს ღირებულების ენერგო პროექტი განხორციელდა, 

რომელიც 2015 წელს დამთავრდება.  

გურიაში, ჩოხატაურის რაიონში მდებარე სოფელ ზოტის მიმდებარედ 

აშენდება 41.2 მგვ სიმძლავრის ზოტის კასკადი.  

ზოტის კასკადის პროექტის ფარგლებში იგეგმება ორი 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა: 36 მგვ ‖ზოტი ჰესი‖ და 5.2 მგვ 

„ყვირილა ჰესი". აღნიშნული კასკადის წლიური გამომუშავება პროექტის 

თანახმად შეადგენს 166 მლნ კვტ/სთ-ს (ზოტი ჰესი 144 მლნ კვტ/სთ; 

ყვირილა ჰესი - 22 მლნ კვტ/სთ). 

 

ენგურის რეაბილიტაცია 

2002 წელს ევროპის რეკონსტრუქციისია და განვითარების ბანკის 38 

მოლიონი დოლარი და ევროკავშირის გრანტი 10 მილიონი ევრო გამოიყო          
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ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტში, რომელიც 

რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება: 

1. სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 12,2 მილიონი 

დოლარი; 

2. აგრეგატების შეკეთება – 17,5 მილიონი დოლარი და 5 მილიონი 

ევრო; 

3. მისაყრდონი ფარი – 5 მილიონი ევრო. 

2006 წელს ―საქჰიდრომ‖ ჩაატარა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

სადერივაციო გვირაბისა, გაკეთდა წყალმიმღები საკეტების შენობა და 

სატუმბო სადგური.  

ჰესის აგრეგატების, დამხმარე მოწყობილობების და საკაბელო 

მეურნეობის განახლებაზე მუშაობს ავსტრიულ-გერმანული კომპანია " 

Voith-Siemens". უკვე დასრულდა მეორე და მესამე აგრეგატების აღდგენა. 

ამით საქართველოს ენერგოსისტემამ დამატებით 520 მეგავატი სიმძლავრე 

მიიღო.          

ენგურჰესის მისაყრდნობი ფარის რეაბილიტაციის პროექტზე 

გერმანული კომპანია "DSD" მუშაობდა. სამუშაოები 2006 წლის თებერვალში 

დასრულდა. ამ პროექტისათვის გამოყოფილი იყო ევროკავშირის გრანტი 5 

მილიონი ევრო, თუმცა "DშD" -მ 4,5 მილიონი ევრო აითვისა. მისაყრდნობი 

ფარის დამონტაჟებით დაიზოგა 700 მილიონი კილოვატსაათის 

გამომუშავებისთვის საჭირო წყალი, რომელიც ფარის არარსებობის გამო 

იღვრებოდა.  

ენგურჰესის მე-4 აგრეგატის რეაბილიტაციის მიზნით ევროკავშირმა 

საქართველოს გრანტის სახით გამოუყო 1 567 000 ევრო. საგრანტო 

ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2008 წლის 5 ივნისს. მე-4 აგრეგატის 

სიმძლავრე მის პირვანდელ დონეს - 260 მგვტ-ს გაუტოლდა. ის 

ექსპლუატაციაში გაეშვა 2009 წლის ზაფხულში. Voith-Siemens - ის 

ექსპერტებმა მოახდინეს პირველი და მეხუთე აგრეგატების მდგომარეობის 
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შეფასება, რის შედეგადაც დადგინდა მათი რეაბილიტაციისთვის საჭორო 

თანხა - დაახლ. 20 მილიონი ევრო.  

ენგურჰესს აღნიშნული თანხა EBRD-ma გამოუყო, 2010 წლის 29 

ივლისს საქართველსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, რასაც 

ევროკომისიის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) თანადაფინასება 

დაემატება. აგრეგატების რეაბილიტაციას განახორციელებს―Voith-Hydro‖. 

 პირველი აგრეგატის რეაბილიტაციის დასრულდა 2012 წლის 

აპრილისთვის, ხოლო მეხუთე აგრეგატის 2013 წლის მარტისთვის იგეგმება. 

 

საქართველოსა და სომხეთის დამაკავშირებელ 400 კვ ელექტრო 

გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი 

საქართველოსა და სომხეთის დამაკავშირებელ 400 კვ-იანი ელექტრო 

გადამცემი ხაზის მშენებლობას რეგიონალური თანამშრომლობის 

თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 500 კვ ეგხ 

"მუხრანის" საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 87 კმ-დან 74 კმ 

გამოყენებული იქნება "საქართველო-სომხეთის" 400 კვ-იანი ეგხ-ს 

მშენებლობისათვის.  

სომხეთის საზღვრამდე კიდევ ასაშენებელია 18 კმ ხაზი, რომლის 

საშუალებითაც საქართველო სომხეთთან და შემდგომ ირანთან 600 მვტ-დე 

სიმძლავრის მიმოცვლას შეძლებს. ამ ხაზის საერთო სიგრძე "რაზდანის" 

თბოელექტროსადგურის ქვესადგურამდე შეადგენს 210 კმ.  

აღნიშნული ხაზით საქართველო ქვესადგურ "ქსანი-500"-დან 

დაუკავშირდება სომხეთსა და ირანს, რისთვისაც ქსანის ქვესადგურში 

აუცილებელია 500/400 კვ 800 მვა ავტოტრანსფორმატორის დამონტაჟება 

შესაბამისი უჯრედების მოწყობით. საჭიროების შემთხვევაში იგი  

გამოყენებული იქნება როგორც სატრანზიტო ხაზი რუსეთს, სომხეთსა და  

ირანს შორის ან თურქეთისა და ირანის ენერგოსისტემებს შორის.  
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ამჟამად "საქართველო-სომხეთის" 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის 

საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და დაწყებულია ხაზის 

მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები. 

 

 

თურქთთან დამაკავშირებელი ახალი 110-კილოვოლტიანი გადამცემი 

ხაზი 

ენერგოგამანაწილებელი კომპანია "ენერგო-პრო ჯორჯია" თურქეთთან 

დამაკავშირებელ 110-კილოვოლტიან ელექტროგადამცემ ხაზს აშენებს, რაც 

საქართველოდან თურქეთში ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობას 

გაზრდის.   

ახალი გადამცემი ხაზის მშენებლობა ხელს შეუწყობს 

ინფრასტრუქრუტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვან წილად 

საქართველოს ძირითად სატრანზიტო და ელექრტოენერგიის ექსპორტიორ 

ქვეყანად აქცევს.  

აღნიშნული ხაზით გათვალისწინებულია ელექტროენერგიის 

ექსპორტი თურქეთში. 20 კმ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი ბათუმის 

ქვესადგურს დააკავშირებს მურატლის ქვესადგურთან. ორჯაჭვა 110 კვ-იანი 

ხაზის გამტარუნარიანობა 180 მგვტ-ია.  

პროექტის ღირებულებაა 20-25 მილიონი აშშ დოლარია. 

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი 

მაღალი ძაბვის ქსელის სიმძლავრის გაუმჯობესებით საქართველოს 

შესაძლებლობა მიეცემა გაყიდოს ელექტროენერგია ევროკავშირის 

ქვეყნებში. ნავთობსადენის და გაზსადენის აშენების შემდეგ, ამ პროექტის 

მეშვეობით, სამი ქვეყანა გაერთიანდება, რათა გადაჭრას ელექტროენერგიის 

მიწოდების რეგიონული საკითხები.  

პროექტის ფარგლებშია გათვალისწინებული საქართველო-თურქეთის 

დამაკავშირებელი 500-კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი 

ხაზის მშენებლობაც. საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი 500-
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კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის 

პროექტი ითვალისწინებს  

1) ზესტაფონი-ახალციხე 500 კვ ხაზის მშენებლობას.  

2) გარდაბანი-ახალციხე 500 კვ ხაზის მშენებლობას.  

3) ახალციხეში 500 კვ ქვესადგურის მშენებლობას.  

4) ახალციხეში მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობას.  

5) ახალციხე-ბორჩხა 400 კვ ხაზის მშენებლობას.  

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება განახორციელა 

ამერიკულმა საკონსულტაციო კომპანიამ ―Black and Veatch‖ რომელიც 

საქართველოს მთავრობის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების 

ბანკის   (EBRD) მიერ ერთობლივად ჩატარებული საერთაშორისო ტენდერის 

საფუძველზე შეირჩა.  

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება EBRD-ის მიერ 

გამოყოფილი გრანტით   (300 000 ევრო) დაფინანსდა.   

შავი ზღვის რეგიონალური ელექტორგადამცემი ხაზის პროექტის 

ბუნებრივსა და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო 

განხილვა გაიმართა 2009 წლის 29 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით 

მარნეულში, ბორჯომში ახალციხესა და თბილისში. საერთაშორისო 

ტენდერის საფუძველზე პროექტის ტექნიკურ კონსულტანტად შერჩეულ 

იქნა გერმანული კომპანია  ―Fichtner Gmbh, რომელიც მთელი პროექტის 

მიმდინარეობის მანძილზე გაუწევს მას საინჟინრო-საკონსულტაციო 

მომსახურებას.  

აღნიშნული საკონსულტაციო მომსახურების დაფინანსების მიზნით 

ევროკომისიის მიერ გამოიყო გრანტი 8 მილიონი ევროს ოდენობით. 

―Fichtner Gmbh‖- მა შავი ზღვის რეგიონალური ელექტროგადამცემი ხაზის 

არსებულ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების საფუძველზე მოამზადა 

სრული სატენდერო პროექტის სამშენებლო ტენდერისთვის. 

 აღნიშნული ტენდერი ჩატარდა სამ ლოტად:  
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ლოტი (ა) - ზესტაფონი-ახალციხის და 500კვ. გადამცემი ხაზის – 

―ზეკარი‖, გარდაბანი-ახალციხის დამაკავშირებელი 500კვ. გადამცემი ხაზის 

– ―ვარძია‖ და 400 კვ. გადამცემი ხაზის - ―მესხეთი‖ მშენებლობა 

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე. აღნიშნულ ლოტში გამარჯვებულ 

კომპანიასთან (KEC International - ინდოეთი) ხელშეკრულება 2010 წლის 5 

ივლისს გაფორმდა.  

ლოტი (ბ) - ახალი, 500-400-220 კვ. ქვესადგურის მშენებლობას 

ახალციხეში, ქვესადგურ ―ზესტაფონი 500‖-ის გაფართოება და 

მოდერნიზაციის სამუშაოების განხორცილება ქვესადგურში ―გარდაბანი 

500‖. აღნიშნულ ლოტში გამარჯვებულ კომპანიასთან (―Siemens-Austria‖)  

ხელშეკრულება 2010 წლის 22 ივლისს გაფორმდა. 

 ლოტი (გ) - ქვესადგურ ახალციხე 500-ში მუდმივი დენის 

გარდამქმნელის ჩამოტანა-დამონტაჟება. 

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 260 მლნ. ევროს. შავი 

ზღვის რეგიონალური ელექტორგადამცემი ხაზის პროექტის 

დაფინანსდებას შეღავათიანი კრედიტებით უზრუნველყოფენ: გერმანიის 

განვითარების საკრედიტო ბანკისა (KFW) -100 მილიონი ევრო ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) – 80 მილიონი ევრო 

ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) – 80 მილიონი ევრო. 

აღნიშნულ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზეციებთან პროექტის 

დაფინანსებასთან დაკავშირებით სასესხო ხელსეკრულებები 2010 წლის 

გაზაფხულზე გაფორმდა. 

 

ხუდონის  ჰიდროელექტროსადგური 

მდინარე ენგურის  ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი შეფასებულია 

დაახლოებით 3 540 მგვტ სიმძლავრით  და 10 მილიარდამდე  კვტ.სთ 

ელექტროენერგიის გამომუშავებით. დღეისათვის ათვისებულია მხოლოდ 

მისი ნახევარი ენგურჰესითა და ვარდნილჰესების კასკადით.   
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მდინარე ენგურის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის სრული 

ათვისებისათვის აუცილებელია ხუდონჰესის, ხაიშიჰესის, ტობარი და 

ფარიჰესების აშენება. 

ხუდონჰესის მშენებლობის განხორციელებადობის შესწავლის მიზნით 

2006 წელს მსოფლიო ბანკმა  ჩაატარა ტენდერი, რის საფუძველზეც 

გამოვლინდნენ გამარჯვებული კომპანიები -  შვეიცარული   Colenco/Stucky, 

რომელიც შეისწავლის პროექტის განხორციელებადობის ტექნიკურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობას,  BRL/ARS ხუდონჰესის  გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებას. აღნიშნული სამუშაოები ფინანსდება   მსოფლიო 

ბანკისა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ გამოყოფილი 

თანხებით.  

არსებული პროექტის მიხედვით 2011 წლიდან ხუდონჰესი უნდა 

აშენდეს 6 წლის განმავლობაში, მდინარე ენგურზე ქ. ზუგდიდიდან 75  და 

ენგურის კაშხლიდან 35 კმ-ის დაშორებით, ჩრდილოეთის მიმართულებით 

ელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო 1979  წელს და იგი შეჩერდა 1989 

წელს. ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე ხუდონჰესის საპროექტო დადგმული სიმძლავრე იქნება 700 

მგვტ, ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება – 1,500 მლრდ. კვტ.სთ.  
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თავი II. საინვესტიციო პროექტი ენერგოობიექტზე, როგორც 

მართვის ობიექტი 

2.1. საინვესტიციო პროექტები, განვითარების ფაზები და 

საინვესტიციო აქტივობა 

ინვესტიციის შედეგად წინასწარი მიზნების მიღწევის განსაზღვრას 

უზრუნველყოფს საინვესტიციო პროექტი. ცნება "საინვესტიციო პროექტი" 

ორი ასპექტით შეიძლება გავიგოთ:  

პირველი, როგორც საქმიანობა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

ღონისძიებათა კომპლექსის განხორციელება დასმული ამოცანის 

მისაღწევად და მეორე, როგორც ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და 

საანგარიშო-საფინანსო დოკუმენტების სისტემა, რომელიც შეიცავს 

პროექტის ეფექტიანობისა და რეალიზაციის შესაძლებლობების 

დასაბუთებას, რაც აუცილებელია მიზნის მისარწევად. 

საერთოდ საინვესტიციო პროექტების დამუშავების პროცესი შედგება 

წინასაინვესტიციო, საინვესტიციო და საექსპლუატაციო ეტაპებისაგან.  

საინვესტიციო ეტაპზე მიმდინარეობს შესაძლებლობათა გამოკვლევა, 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, მისი საექსპორტო 

შეფასება, გადაწყვეტილების მიღება, ბიზნეს-გეგმის დამუშავება.  

შემდეგ მოდის საინვესტიციო ეტაპი, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

სამოშაოებს: მოლაპარაკების ჩატარება საფინანსო ორგანიზაციებთან და 

გადაწყვეტილების მიღება ფინანსირების შესახებ; საინჟინრო-ტექნიკური 

პროექტირება; კონტრაქტის გაფორმება; მარკეტინგული გამოკვლევის 

დაზუსტება; კადრების მომზადება.  

ყველაფერი ამის შემდეგ საექსპლუატაციო ეტაპი ითვალისწინებს 

ობიექტის საექსპლუატაციოდ მიღებას, ექსპლუატაციას, შემდგომი 

მოქმედების წინადადებათა მომზადებას, ახალ შესაძლებლობათა 

გამოკვლევას. 

საინვესტიციო პროექტების კლასიფიკაცია ხდება სხვადასხვა ნიშნის 

მიხედვით: 
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 პროექტის მიმართულებების, მისი მიზნიდან გამომდინარე 

საწარმოო, ტექნიკურ-ეკონომიკური ორიენტაციის პროექტები შეიძლება 

დაიყოს სამ ჯგუფად:  

1. წარმოების ტექნოლოლოგიური და მატერიალურ-ტექნიკური 

განახლების, ძირითადი საშუალებების შეცვლის, დანადგარების 

მოდერნიზაციის პროექტები, რომელთა მიზანია გამოსაშვები პროდუქციის 

ხარისხის ამაღლება და წარმოების ეფექტიანობის გადიდება;  

2. წარმოების მოცულობის ზრდისა და ნომერკლატურის გაფართოების 

პროექტები მოთხოვნის უფრო სრულყოფილად დაკმაყოფილების, 

გასაღების ბაზრის გაფართოების, შემოსავლების გაზრდის მიზნით;  

3. ახალი პროდუქციის წარმოების ათვისების პროექტები ბაზრის 

ახალი სეგმენტების შექმნის, მოგების გადიდების, შეცვლილი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების მიზნით.[130] 

საივესტიციო პროექტი მასშტაბის მიხედვით იყოფა: მსხვილ 

მასშტაბიან, საშუალო მასშტაბიან და მცირე მასშტაბიან პროექტებად. ასეთი 

პროექტების მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ     ცხრილში:                                                                                                                                                             

                                                                                                             ცხრილი 3 

მაჩვენებლები 

მცირე 

მასშტაბური 

პროექტები 

საშუალო 

მასშტაბური 

პროექტი 

მსხვილ 

მასშტაბიანი 

პროექტი 

1 2 3 4 

კაპიტალდაბანდების 

მოცულობა 

15 

მილიონამდე 

აშშ დოლარი 

15 მლნ-დან1 

მილიარდამდე აშშ 

დოლარი 

1 მლრდ-ზე 

მეტი აშშ 

დოლარი 

რეალიზაციის 

ხანგრძლივობა 
1 წლამდე 1-5 წლამდე 

5 წელზე 

მეტი 

 

 რეალიზაციის ვადების მიხედვით საინვესტიციო პროექტები იყოფა: 

მოკლევადიან (პერიოდი 1 წლამდე), საშუალო ვადიან (1 წლიდან 5 წლამდე) 
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და გრძელვადიან (5 წლის ზევით) პროექტებად. 

საწარმოები, რომლებიც სწრაფად ანახლებენ პროდუქციის 

ასორტიმენტს აღდგენითი სამუშაოების საცდელი დანადგარების შექმნით 

და ა.შ. მათთვის დამახასიათებელია მოკლევადიანი პროექტები.  

 მიზნობრივი კომპლექსური პროგრამების მიხედვით საინვესტიციო 

პროექტების სახეებია: 

1. სოციალური პროექტები, რომელიც ორიენტირებულია 

მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე; 

2. საწარმოო-ტექნოლოგიური პროექტები, მიმართული სამეცნიერო 

კვლევებისა და დამუშავების განვითარებაზე; 

3. განახლებული საწარმოო-ტექნოლოგიური პროექტები, 

დაკავშირებულია წარმოების განახლებასთან, ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენებასთან; 

4. სამშენებლო პროექტები, ორიენტირებული ახალი ობიექტების 

შექმნაზე; 

5. ხარისხისა და ეფექტიანობის ამაღლების პროექტები, რომელიც 

მიზნად ისახავს წარმოების დანახარჯების შემცირებას, რესურსების 

ეკონომიას, ხარისხის გაუმჯობესებას. 

6. ორგანიზაციული პროექტები დაკავშირებულია საწაროო 

ობიექტებისა და სოციალურ-კულტურული სფეროს ორგანიზაციისა და 

მართვის სრულყოფასთან. 

7. საინფორმაციო პროექტები მიმართულია ინფორმაციის 

დამუშავებასთან შენახვა-გადაცემასთნ.  

საინვესტიციო პროექტის სრული განხილვის შემდეგ ჩვენ შევადგინეთ 

საინვესტიციო პროექტის ოპტიმალური მეთოდი ენერგოობიექტისათვის 

განხორციელებული საინვესტიციო პროექტის ეფექტურობა.  

ეფექტური საინვესტიციო პროექტის შესადგენად, განსაკუთრებით 

ისეთი საინვესტიციო  პროექტებისათვის, სადაც წინასწარ ცნობილია, რომ 

მას ექნება დაბალი ამონაგები. გარდა ამისა მეთოდოლოგია პრაქტიკულად 
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გამორიცხავს ფინანსური რესურსების არასწორ ხარჯვას [127].  

სქემატურად საინვესტიციო პროექტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

ნაწილებს: 

 

ნახ.2 

განვიხილოთ ზემოთ მოყვანილი ბლოკ-სქემის თითოეული  ნაწილი. 

 

1) საინვესტიციო მიზნის განსაზღვრა. 

თავისუფალი ფულადი სახსრების მქონე მეწარმე დაინტერესებულია 

ფულის მოცულობის გადიდებით, ამისათვის მან ფული მომგებიან საქმეში 

უნდა დააბანდოს, საქმის წარმატებით გამართვის შედეგად ნამატი თანხა 

მიიღოს. ამ პროცესს ინვესტირების პროცესი ჰქვია, მთავარ მოქმედ პირს კი 

ინვესტორი.  

ცხადია, ინვესტორს სურს ინვესტირების პროცესის დასასრულს 

მაქსიმალური მოგება მიიღოს, ამიტომ მისთვის მთავარია ფულის 

დაბანდების  მიზანი, ანუ საქმე სწორად განსაზღვროს. 

საინვესტიციო 

მიზნის 

განსაზღვრა 

საინვესტიციო 

ვარიანტების ანალიზი და 

საუკეთესოს შერჩევა 

საინვესტიციო გარემოსა 

და განსახორციელებელ 

პროექტზე მოქმედი ფაქ-

ტორების ანალიზი 

საინვესტიციო ობიექტის 

ტექნიკურ-ეკონომიური 
დახასიათება; 

ინვესტიციის ეტაპობრივი 

გეგმის შედგენა 

ეტაპების მიხედვით 

ეკონომიკური 

მაჩვენებლების 
განსაზღვრა 

საინვესტიციო პროექტის 

ანალიზით 

გადაწყვეტილების  

მიღება 

ინვესტიციის 

საპროგნოზო ჯამური   

ეფექტიანობის 
განსაზღვრა 
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საინვესტიციო საქმის - ობიექტის სწორად შერჩევისათვის  ინვესტორი 

ითვალისწინებს მთელ რიგ ფაქტორებს: 

- საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების დონე; 

- სასტარტო საინვესტიციო კაპიტალის მოცულობა; 

- ინვესტირების პროცესში წარმოქმნილი დამატებითი  კაპიტალის 

მოზიდვის შესაძლებლობები; 

- კონკრეტულ გარემო პირობებში საინვესტიციო საქმის  (ობიექტის) 

კონკურენტუნარიანობა; 

- საინვესტიციო პროექტის პრაქტიკულად განხორციელების ვადების 

ოპტიმალურობა; 

- საინვესტიციო პროექტზე მოქმედი გარე ფაქტორები (ქვეყანაში 

მოქმედი საინვესტიციო პოლიტიკა, საგადასახადო სისტემა, 

მომხმარებელთა გადახდის უნარიანობა, ბიზნეს-საქმიანობის უსაფრთხოება 

და სხვა.) 

ზემოთ ხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით ინვესტორი 

ირჩევს საინვესტიციო ობიექტს - საქმეს. სწორედ ეს წარმოადგენს 

საინვესტიციო მიზანს. 

მარტივად რომ ვთქვათ თავისუფალი ფულის მქონე მეწარმე  თავის 

თავს უსვამს კითხვას: რაში ჩავდო ფული, რომ უფრო მეტი ფული მივიღო? 

კითხვაზე პასუხი კარგად აწონილ-დაწონილი  ფიქრის შედეგად 

კონკრეტული საქმის დადგენაა. 

2)  ინვესტიციის  განხორციელების ვარიანტების ანალიზი  და 

საუკეთესოს შერჩევა. 

თუ პროექტის პირველ ნაწილში ირჩევა ინვესტიციის ობიექტი - 

მიზანი, ამ ეტაპზე ხდება მისი რეალიზაციის შესაძლო ვარიანტებს შორის 

ოპტიმალურის დადგენა. 

ვთქვათ პირველ ეტაპზე ინვესტორმა მიზანშეწონილად ჩათვალა 

მცირე ჰესის აშენება და გამომუშავებული ელექტროენერგიის 

რეალიზაციით მოგების მიღება. მეორე ეტაპზე იგი  ადგენს წარმოების 
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გამართვის სხვადასხვა ვარიანტებს შორის საუკეთესოს. კერძოდ: 

ა) მცირე ჰესის გავრცელებულ ტექნიკურ პროექტებს შორის  არჩევს 

მისთვის უფრო ხელსაყრელ (ეკონომიურად და პრაქტიკულად) ვარიანტს; 

ბ) განსაზღვრავს მდინარეზე ჰესის აშენების ადგილს მომხმარებელთა 

და ელექტროგადამცემი ხაზების მდებარეობის გათვალისწინებით; 

გ) გარემოს დაცვისა და სხვა კანონებთან მიმართებაში ადგენს ჰესის 

ექსპლუატაციის ოპტიმალურ რეჟიმს და სხვა. 

3)  საინვესტიციო გარემოსა და საინვესტიციო ობიექტზე მოქმედი 

ფაქტორების ანალიზი. 

პროექტის ამ ნაწილში კეთდება საინვესტიციო ობიექტზე მოქმედი 

ყველა ფაქტორის და მთლიანად საინვესტიციო გარემოს ანალიზი, 

სათანადო ციფრული გათვლებით დასაბუთებული. განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა უნდა მიექცეს საინვესტიციო გარემოს მდგომარეობას, რაშიც 

პირველ რიგში იგულისხმება ეკონომიკური საკანონმდებლო ბაზის 

ლიბერალურობა, სამეწარმეო საქმიანობისადმი ფისკალური პოლიტიკის 

ლოიალურობა, საფინანსო ინსტიტუტების განვითარების დონე, ბაზრის 

თავისუფლების ხარისხი, კვალიფიციური მუშახელის არსებობა.  

4) საინვესტიციო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიური დახასიათება. 

ობიექტის განსაზღვრის შემდგომ ინვესტორმა უნდა დაიწყოს  

შერჩეული საქმიანობის დაწვრილებითი გაანგარიშება. მიზნის 

განსაზღვრის დროს იგი დაახლოებით ითვლიდა, ამ ეტაპზე კი ყველაფერი 

ზუსტად უნდა გათვალოს. ამ გათვლებში ზუსტდება საინვესტიციო 

ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიური მახასიათებლები. 

5) ინვესტირების ეტაპობრივი გეგმის შედგენა. 

პროექტის ამ ნაწილში ინვესტორმა საქმის გამართვის დროში 

გაწერილი გეგმა უნდა შეადგინოს. ზემოთ ხსენებული მაგალითის 

შემთხვევაში იგი ადგენს ჰესის აშენების ეტაპებს. 

6) ეტაპების მიხედვით საპროგნოზო ეკონომიკური მაჩვენებლების 

განსაზღვრა. 
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პროექტის ეს ნაწილი ყველაზე არსებითია, ვინაიდან იმის და 

მიხედვით, თუ რამდენად რეალისტურად იქნება დადგენილი თითოეული 

ეტაპის საპროგნოზო ეკონომიკური მაჩვენებელი, იმდენად მცირე იქნება 

მთლიანი საინვესტიციო პროექტის უარყოფითი რისკ-ფაქტორი. აქ 

დაშვებული შეცდომა მძიმედ აისახება შედეგზე. 

ვთქვათ ჰესის საინვესტიციო პროექტში ამ ნაწილში ინვესტორმა 

დაგეგმა ჰესის აშენების ხუთი ეტაპი და ვთქვათ მეორე ეტაპზე, კერძოდ კი 

საგუბარი კაშხლის აშენება დაგეგმილი იყო შემოდგომაზე და მასზე 

გათვალისწინებული იყო 100 000 ლარი. პროექტის რეალიზაციის დროს 

აღმოჩნდა, რომ კაშხალი შემოდგომაზე ვერ მოესწრო. ზამთარში სამუშაოები 

შეწყდა უამინდობის გამო, გაზაფხულზეც წყალუხვობის გამო ვერ  

განახლდა სამუშაოები.  

ჯამში სამუშაოები შეჩერდა 5-6 თვე. მანამდე გაწეულმა ხარჯებმა და 

წარმოშობილმა საკონსერვაციო-საექსპლუატაციო ხარჯებმა გადააჭარბეს 

100 000 ლარს. კაშხლის აგებისათვის კიდევ 50 000 ლარის გაღება გახდა 

საჭირო. უკვე ამ ეტაპისათვის პროექტის ჯამური ეკონომიკური 

ეფექტურობა უარყოფითი გახდა. 

7)  ინვესტიციის საპროგნოზო ჯამური ეფექტურობის განსაზღვრა. 

პროექტის ამ ნაწილში ინვესტორი ანგარიშობს მთელი პროექტის 

მომგებიანობას დახარჯული თანხის, დროისა და ამოღებული თანხის 

გათვალისწინებით. 

ამ დროს, გარდა წმინდა ეკონომიკური ანგარიშისაც, საპროგნოზო 

ჯამური ეფექტურობის ფორმულაში შეყვანილი უნდა იქნას უარყოფით 

რისკ-ფაქტორთა მდგენელები. 

8)  გადაწყვეტილების  მიღება. 

ეს ნაწილი აერთიანებს შვიდივე ნაწილში ჩატარებულ ანალიზს. იგი 

ეყრდნობა არა მარტო ციფრობრივ  დასაბუთებას, არამედ მეწარმის ალღოსა 

და ინტუიციას. რამდენადაც პარადოქსულად მოგვეჩვენოს, წარმატებული 

ბიზნესმენები თავის საქმიანობაში საკუთარ ალღოსა და ინტუიციას უფრო 
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ეყრდნობიან, ვიდრე მშრალ ეკონომიურ გათვლებს. 

ამრიგად, როგორც ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან ჩანს პროექტის 

თითოეული შემადგენელი ნაწილი თავისი დანიშნულებით განსაზღვრავს 

საინვესტიციო პროექტის წარმატებულობას. ასე მაგალითად, თუ პროექტის 

მესამე ნაწილში ინვესტორმა მცირე ჰესის აშენებისათვის საინვესტიციო 

გარემოს ანალიზით გაარკვია, რომ არსებული საგადასახადო განაკვეთები 

მძიმე ტვირთად დააწვება მომუშავე ჰესის ეკონომიკური მაჩვენებლებს, 

მაშინ მან შეიძლება ამავე ეტაპზე მიიღოს უარყოფითი გადაწყვეტილება და 

შეწყვიტოს ეს საინვესტიციო პროექტი. ცნობილი გამოთქმა: „ასჯერ გაზომე, 

ერთხელ გაჭერიო‖ - ინვესტორისთვის სამოქმედო პოსტულატია. 

მას მერე, რაც ინვესტორმა გადაწყვიტა ფულის დაბანდება, მის 

საქმიანობაში იწყება ყველაზე რთული პერიოდი - რეალობად აქციოს 

საინვესტიციო პროექტი. კარგად გათვლილი და გაწერილი საინვესტიციო 

პროექტი ამ რთული საქმიანობის შემამსუბუქებელია, მაგრამ ვერც ერთი 

წინასწარი კარგად გათვლილი გეგმა ცხოვრებისეულ ყველა რეალობას ვერ 

ითვალისწინებს, სწორედ აქ ხდება არსებითი მეწარმის გამოცდილება, 

ალღო და ინტუიცია. 

აღნიშვნის ღირსია აგრეთვე მეწარმის მიზანდასახულობა, 

კომუნიკაბელობა, ფსიქოლოგიის კარგი ცოდნა, საქმისადმი ოპტიმისტური 

განწყობა, წამოჭრილი პრობლემებისადმი პრაგმატული მიდგომა. კარგი 

მეწარმე გამოირჩევა გონებამახვილობით, მოქნილი აზროვნებით, მშვიდი 

გაწონასწორებული ხასიათით.  

ყოველივე ეს მეტწილად გამოცდილებას მოაქვს. ამიტომ ყველა 

დამწყებმა მეწარმემ უნდა გაითვალისწინოს, რომ არასათანადო ცოდნისა და 

გამოცდილების გამო დასაწყისში არ შეეჭიდოს დიდ საქმეს, თუნდაც 

ამისათვის დიდი კაპიტალიც ჰქონდეს და ფორმალურად კარგ ბიზნეს-

გეგმასაც ფლობდეს. 

საინვესტიციო პროექტის წარმატებით რეალიზაციისათვის ფინანსური 

ასპექტების გარდა გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მენეჯმენტის დონე, 
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ასევე ქვედა რგოლებში მონაწილე კადრების კვალიფიკაცია. ინვესტორმა 

მუდმივად უნდა ანხორციელოს მონიტორინგი საინვესტიციო სამუშაოებზე. 

ის არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოეშვას და ბოლომდე მიენდოს თუნდაც 

კარგ დაქირავებულ მენეჯერებს. 

კარგი ინვესტორი აწარმოებს საინვესტიციო პროექტის გან-

ხორციელების მიმდინარე ეკონომიკურ ანალიზს, არ ელოდება ეტაპის 

დასრულებას და დინამიკაში ადევნებს ტექნიკურ-ეკონომიურ პარამეტრებს. 

მას მერე, რაც საწარმო აშენდება და გაიმართება, იწყება პირობითად 

―მოსავლის აღება‖, ანუ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციით 

შემოსავლის მიღება. კარგი ინვესტორი მიმდინარე შემოსავალს იქვე 

რეინვესტირებაში უშვებს: ან იმავე საწარმოს გასაუმჯობესებლად, ან ახალი 

საინვესტიციო პროექტის დასაფინანსებლად. მთავარი პრინციპი – ―ფულის 

მოძრაობა არ უნდა გაჩერდეს‖,  დაცული უნდა იქნას.  

წარმოების ამუშავების მომენტიდან უნდა ხდებოდეს ინვესტიციის 

ფაქტიური ეფექტურობის პერიოდულად დათვლა და მისი შედარება 

საპროგნოზო მიმდინარე ეფექტურობასთან. ასეთი დინამიური ანალიზი 

ინვესტორს ახალი საინვესტიციო პროექტებისათვის საჭირო გამოცდილებას 

სძენს. 

ინვესტორის მიერ განხორციელებული პროექტის ეფექტურობა, მისი 

ბიზნეს-გამოცდილების თვალსაზრისით, შეიძლება შეფასდეს შემდეგი 

კრიტერიუმით: 

  
 g

 f
 

 g

 f
 

 სადაც - Iგ და Iფ– არის გეგმიური და ფაქტიური ინვესტიციები; 

ხოლო Tგ და Tფ _ პროექტის განხორციელების საპროგნოზო 

(გეგმიური) და ფაქტიური დროებია. 

თუ საინვესტიციო პროექტის დასრულების შემდეგ E≥1, მაშასადამე ეს 

ინვესტიცია მოსალოდნელზე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ბიზნესმენს თავისი გამოცდილების და ცოდნის ამაღლება 

დასჭირდება. 
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განვიხილოთ ჰიდროელექტროსადგურის საინვესტიციო პროექტი.  

ვთქვათ ინვესტორმა პროქტის შედგენის დროს 

ჰიდროელექტროსადურის აშენებისათვის დაგეგმა 1 მილიონი ლარის 

დახარჯვა 6 თვის განმავლობაში. რეალურად მას მოუწია 1,1 მილიონი 

ლარის დახარჯვა, მაგრამ სადგური 5 თვეში ააშენა. მაშინ მისი, როგორც 

ინვესტორის ავკარგიანობა, იქნება 

  
       

       
 

 

 
      

ვინაიდან           ინვესტორის ბიზნეს გამოცდილება მაღალი დონის 

ყოფილა, მიუხედავად გაზრდილი ფაქტიური დანახარჯებისა. ამ 

შემთხვევაში მოქმედებს პრინციპი – დრო ფულია. 

თავად ინვესტიციის ეფექტურობა ობიექტის ექსპლუატაციაში 

გაშვებიდან t დროის მომენტისათვის განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით: 

  
     

     
 

სადაც    არის t დროის მომენტისათვის მიღებული შემოსავალი, 

Vt-  ობიექტის საბაზრო ღირებულება დროის  t მომენტისათვის, 

It - ინვესტიციის ფაქტიური მოცულობა, 

Pt - ექსპლუატაციის ხარჯები. 

ზემოთ მოყვანილი ჰიდროელექტროსადგურისათვის ვთქვათ, რომ 3 

წლიანი ექსპლუატაციის პირობებში ინვესტორმა გასწია საექსპოატაციო 

ხარჯები 2 მილიონი ლარის ოდენობით, ამ ხნის განმავლობაში მიიღო 4 

მილიონი ლარის შემოსავალი, ხოლო ობიექტის საბაზრო ღირებულებამ ამ 

მომენტისათვის შეადგინა 800 ათასი ლარი. მაშინ ინვესტიციის 

ეფექტურობა სამი წლის შემდეგ იქნება 

  
              

               
      

საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელებისას კარგი ინვესტორი 

ყოველთვის ადგენს სარეზერვო გეგმებს, რომლებიც მოულოდნელი, 
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გაუთვალისწინებელი პრობლემების წამოჭრის შემთხვევაში გამოადგება. 

ასეთი წინდახედულობა ბიზნეს-საქმიანობის სტაბილურობის საწინდარია. 

რა თქმა უნდა მეწარმე კარგის იმედით მოქმედებს, მაგრამ რეალობა 

ზოგჯერ ცუდ სიურპრიზებსაც უჩენს მას. ასეთი სიურპრიზების 

მაგალითებია: 

- საწარმოს ამუშავების მომენტისათვის გამოშვებულ  პროდუქციაზე 

მოთხოვნის შემცირება; 

- ქვეყანაში ინფლაციის ზრდა; 

- ბაზარზე ძლიერი კონკურენციის გამოჩენა; 

-საგადასახადო კანონმდებლობისა და საინვესტიციო გარემოს 

გაუარესება; 

-ფორს-მაჟორული (გაუთვალისწინებელი, გადაულახავი) პრობლემები 

და სხვა. 

ინვესტორი ყველა ასეთი სიტუაციისათვის მზად ყოფნაში უნდა იყოს 

და თითოეულ შემთხვევაში უნდა მოძებნოს გამოსავალი. 

 

 

 

2.2. საინვესტიციო პროცესზე მოქმედ რისკ-ფაქტორთა 

ანალიზი 

საერთოდ მეწარმის საინვესტიციო შემოსავალზე მრავალმა რისკ-

ფაქტორმა,   შეიძლება მოახდინოს გავლენა. ამიტომ სანამ ინვესტორი – 

მეწარმე  ინვესტიციას განახორციელებს აუცილებელია გათვალოს ის 

შესაძლო რისკ-ფაქტორები, რომელიც ჩადებულ ინვესტიციას შეიძლება 

მოჰყვეს, მაგრამ არსებულმა რისკებმა არ უნდა დააფრთხოს ინვესტორი, 

არამედ რისკის აღმოფხვრის და შემცირების გზებზე უნდა იფიქროს. 

საერთოდ რა არის რისკი? რისკი ეს არის არასასურველი მოვლენის 

არსებობის  ალბათობა, რაც უფრო დიდია ასეთი ალბათობა, მით უფრო 

დიდია რისკი და პირიქით. სწორედ ეს ალბათობებო უნდა 
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გაითვალისწინოს ინვესტორმა, რომ საქმეში ჩადებული ინვესტიცია 

ნაკლები რისკით წარმართოს და არასასურველი მოვლენა რაღაცა გზებით 

შეაჩეროს. 

ზოგჯერ ინვესტიციებს განასხვავებენ რისკის მიხედვით. რისკის დროს 

ინვესტორისათვის ინვესტიციებით მიღებული მოგების შეფარდებითი 

სიდიდე მოსალოდნელ მოგებაზე ნაკლები შეიძლება აღმოჩნდეს.  

ამიტომაც როცა საუბარია საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებაზე, 

აქტუალური ხდება რისკ - ფაქტორების განაწილების საკითხები. 

ინვესტიციების ჩადების მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისას 

გამოიყენება; სხვადასხვა მეთოდები, როგორიცაა: 

 „წმინდა მიმდინარე ღირებულების‖ მეთოდი, რომლითაც 

განისაზღვრება მომავალში მოსალოდნელი შემოსავლების დღევანდელი 

ღირებულება; 

„უკუგების საპროცენტო განაკვეთი‖, როდესაც პროექტზე გაწეული 

დანახარჯები ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ მისაღები შედეგების 

მიხედვით დგინდება; 

 ინვესტიციის „ამოღების‖ მეთოდი, რომლის დროსაც განისაზღვრება 

ინვესტიციაზე გაწეული დანახარჯების ამოღება; რისკის ძირითადი 

ფაქტორები, რომლებიც დგანან ინვესტორის წინაშე კაპიტალდაბანდების 

განხორციელებამდე, შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოყალიბდეს: 

ეკონომიკური რისკი - რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს ქვეყნის 

ეკონომიკურ სტრუქტურაში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი ცვლილებების 

შედეგად, და ალბათობა იმისა თუ რამდენად მოახდენს ეს ცვლილებები 

გავლენას ინვესტიციის მოსალოდნელ უკუგებაზე. 

ტრანსფერის რისკი - როგორია კაპიტალის გატანის შესაძლებლობა ქვეყნის 

გარეთ. 

ინფლაციის რისკი - ინფლაციის არსებული და საპროგნოზო 

მაჩვენებლები განსაზღვრავენ გადახდისუნარიანი მოთხოვნის არსებობას 

და გასაღების ბაზრების ფუნქციონირებას. 
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ადგილმდებარეობის რისკი - იმ უარყოფითი შედეგების ერთობლიობა, 

რომელთაც შეიძლება თავი იჩინონ რეგიონში; 

სუვერენული რისკი - ძირითადად უკავშირდება საგარეო ვალების 

მომსახურებას და იმის საშიშროებას, რომ მთავრობა ვერ გაისტუმრებს 

სახელმწიფო ვალებს. 

პოლიტიკური რისკი - დაკავშირებული ქვეყნის შიგნით მოსალოდნელ 

სამოქალაქო არასტაბილურობასთან. 

ინვესტიციების ეკონომიკური არსის დახასიათების შემდეგ, მეტად 

მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ის ეტაპები, რომლებსაც გადიან 

ინვესტორები სახსრების დაბანდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 

შემდგომ:  

პირველი ეტაპი, მიმართულია კაპიტალის სწრაფი ზრდისკენ, რაც 

დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ინვესტიციების განხორციელების 

საწყის ეტაპზე ინვესტორებს, როგორც წესი, აქვთ შეზღუდული 

რაოდენობის თანხები, ამიტომაც მიისწრაფიან სახსრების სწრაფი 

მიღებისაკენ დროის შედარებით მოკლე განაკვეთში;  

მეორე ეტაპი, რომლის განმავლობაშიც მნიშვნელოვანი ხდება 

კაპიტალის ზრდის ხარისხი და ინვესტიციისაგან მიმდინარე შემოსავლის 

მიღება;  

მესამე ეტაპი, მოიცავს კაპიტალის შენარჩუნებასა და მდგრადი და 

ამასთან მაღალი შემოსავლის მიღებას. 

ინვესტიციის ჩადებისას მთავარია შემუშავდეს რისკის მართვის 

მეთოდები, რომელიც განისაზღვრება ჯერ ერთი რისკის აცილების 

საშუალებებზე და მეორე რისკის ხარისხის შემცირებაზე. 

ყველაზე მნიშვნელოვანია რისკზე უარი არ თქვას ინვესტორმა, რადგან 

ეს ნიშნავს, რომ იგი უარს ამბობს მოგებაზე. ხშირად ხდება, რომ ინვესტორი 

პასუხისმგებლობას რისკზე სხვას გადასცემს, კერძოდ სადაზღვევო 

კომპანიას. 
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საერთოდ დაზღვევა - რისკის ხარისხის შემცირების ყველაზე 

გავრცელებული მეთოდია. დაზღვევის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ 

ინვესტორი მზად არის უარი თქვას თავის შემოსავლის ნაწილზე, რათა 

აიცილოს მოსალოდნელი რისკი, ე.ი. ასეთი ინვესტორი თავის ბიზნესს 

აზღვევს! 

როდესაც ინვესტორი, რაიმე საქმეში დებს კაპიტალს, რსასკვირველია 

იგი ამ საქმიდან ელოდება გარკვეულ მოგებას ანუ უკუგებას. 

უკუგებას ვუწოდებთ ინვესტიციის შედეგად მიღებულ ან მისაღებ 

შემოსავალებს და გასავლებს შორის სხვაობას.  

უკუგებას გამოვსახავთ პროცენტულად . მაგალითად , 100%- იანი უკუგება 

ნიშნავს, რომ მიღებული შემოსავალი 2- ჯერ აღემატება გასავალს: 

"უკუგება ="  "შემოსავალი-გასავალი" /"გასავალი" ×100%= 

="2 × გასავალი - გასავალი" /"გასავალი" ×100%=100%. 

უკუგებამ შეიძლება მიიღოს უარყოფითი მნიშვნელობაც . მაგალითად, 

თუ ინვესტიციიდან შემოსავალი ჯერჯერობით არაა მიღებული, უკუგება 

არის - 100%.  

ინვესტიციის შესრულების  მომენტში, შეუძლებელია 100%- იანი 

სიზუსტით განისაზღვროს უკუგება, რომელსაც მიიღებს ინვესტორი.  

მიუხედავად ამისა  ბუნებრივია, ხდება შესაძლო უკუგებათა ანალიზი.  ამ 

ანალიზის საფუძველზე ფასდება მოსალოდნელი უკუგება K, რომელიც 

წარმოადგენს შესაძლო უკუგებათა საშუალო შეწონილ სიდიდეს: 

მოსალოდნელი უკუგება - 

                  ∑    

 

   

 

აქ Pi არის Ki-ის (შესაძლო უკუგებათაგან ერთერთის ) 

განხორციელების ალბათობა, ხოლო n - შესაძლო უკუგებათა რაოდენობა.  

ერთი შეხედვით, ინვესტორმა კაპიტალის დაბანდების შესახებ 

გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ისეთი ინვესტიციის სასარგებლოდ, 

რომლის მოსალოდნელი უკუგება ყველაზე დიდია, რეალურად კი 
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მოსალოდნელი უკუგების სიდიდე ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად 

საკმარისი კრიტერიუმი არ არის. აუცილებელია რისკის გათვალისწინებაც. 

რისკის დროს შეიძლება იყოს არასასურველი მოვლენა, რაც შეეხება  ეს 

არის მოვლენა, რომელიც არასასურველ გავლენას ახდენს უკუგებაზე.  სხვა 

სიტყვებით, რომ ვთქვათ, არასასურველი მოვლენის განხორციელების 

შემთხვევაში,  მიღებული უკუგება იქნება მოსალოდნელ უკუგებაზე 

დაბალი (Kფ<K). ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რამდენად 

არასასურველ მოვლენასთან გვაქვს საქმე (|Kფ-K|). ამრიგად, რისკის 

შეფასების პროცესში ვითვალისწინებთ უკუგების შესაძლო მნიშვნელობებს 

(Ki) და ამ მნიშვნელობათა განხორციელების ალბათობას (Pi).  

გამომდინარე იქიდან, რომ უკუგებამ შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა 

მნიშვნელობა, სტატისტიკური ტერმინოლოგიით, უკუგება არის 

შემთხვევითი სიდიდე. შემთხვევითი სიდიდე კი შეიძლება იყოს 

დისკრეტული (წყვეტილი) ან უწყვეტი . დისკრეტულია უკუგება, რომლის 

შესაძლო მნიშვნელობათა რაოდენობა დათვლადია (სასრულია), ხოლო 

უწყვეტია უკუგება, რომლის შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლე 

წარმოადგენს გარკვეულ შუალედს (მაგალითად, 10-დან 30%- მდე).  

თავდაპირველად განვიხილავთ რისკის შეფასებას, როდესაც უკუგება 

დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდეა, ხოლო შემდეგ გადავალთ 

შემთხვევაზე, როცა უკუგება უწყვეტი შემთხვევითი სიდიდეა 

დავუშვათ, ინვესტორს  გარკვეული თანხის დაბანდება უნდა და ის 

დგას ალტერნატივის წინაშე,  მცირე ჰესის ასაშენებლად დააბანდოს თავისი 

კაპიტალი თუ დიდ ჰესიის. განვიხილოთ შესაძლო ვარიანტები. საუკეთესო, 

ჩვეულებრივი და ცუდი.  

საუკეთესო ვარიანტში 1 წელიწადში,   უკუგება დიდ ჰესზე 

დაბანდებულ ინვესტიციაზე იქნება 100%, მცირე ჰესზე კი 20%;  მოვლენათა 

ჩვეულებრივად განვითარების შემთხვევაში, უკუგება ორივე კომპანიიდან 

იქნება ერთი და იგივე, 15%;  ხოლო მოვლენათა ცუდად განვითარების 

შემთხვევაში, დიდ ჰესზე უკუგება იქნება -70%, მცირე ჰესზე უკუგება კი 
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10% (შევნიშნოთ, რომ პროგნოზირების პროცესი უპირველეს ყოვლისა 

გულისხმობს მარკეტინგული კვლევის ჩატარებას ).                           

ცხრილი 4 

მოვლენათა 

განვითარების 

შესაძლო 

მიმართულებები 

მოვლენათა 

განვითარების 

შესაძლო 

მიმართულებათა 

განხორციელების 

ალბათობები 

უკუგება მოვლენათა ამა თუ იმ 

მიმართულებით განვითარების 

შემთხვევაში ki 

დიდი ჰესი მცირე ჰესი 

(1) (2) (3) (4) 

საუკეთესო 0.3 100% 20% 

ჩვეულებრივი 0.4 15 15 

ცუდი 0.3 -70 10 

 

თავდაპირველად განვსაზღვროთ მოსალოდნელი უკუგება 

თითოეული კომპანიის შემთხვევაში: 

KA =(0.3)(100)+(0.4)(15)+(0.3)(-70)=15%, 

ასევე KB =(0.3)(20)+(0.4)(15)+(0.3)(10)=15%.  

შესაბამისად, არასასურველი მოვლენის განხორციელების ალბათობაც 

- P(K‘<15%)  არის ერთი და იგივე ორივე შემთხვევაში და შეადგენს 0.3 - ს 

ანუ 30%-ს. როგორც აღვნიშნეთ, რისკის შესაფასებლად, ასევე 

აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რამდენად არასასურველ მოვლენასთან 

გვაქვს საქმე. ამისთვის ქვემოთ შემოვიღებთ «არასასურველი» 

სტანდარტული გადახრის ცნებას. სტანდარტული გადახრა (σ) -სიდიდე, 

რომლის გამოსათვლელად, საზოგადოდ, საჭიროა:  

1. გამოვთვალოთ მოსალოდნელი უკუგება: 

  ∑     
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2. სათითაოდ ყოველ შესაძლო უკუგებას გამოვაკლოთ მოსალოდნელი 

უკუგება გადახრა ∆K i = Ki - K;  

3. სათითაოდ ყოველი გადახრა ავიყვანოთ კვადრატში, გავამრავლოთ 

მასთან დაკავშირებული უკუგების განხორციელების ალბათობაზე და 

მიღებული ნამრავლები შევაჯამოთ:  

დისპერსია      ∑(     )
   

 

   

 

დისპერსიიდან კვადრატული ფესვის ამოღებით მიიღება ე.წ. 

სტანდარტული გადახრა (ან საშუალო კვადრატული გადახრა) 

სტანდარტული გადახრა      √∑(     )   

 

   

 

ახლა გადავიდეთ «არასასურველ» სტანდარტულ გადახრაზე, 

აღვნიშნოთ ეს სიდიდე σ‘ - ით. მის გამოსათვლელად საჭიროა:  

1. გამოვთვალოთ მოსალოდნელი უკუგება: 

  ∑     

 

   

 

2. სათითაოდ ყოველ შესაძლო არასასურველ უკუგებას გამოვაკლოთ 

მოსალოდნელი უკუგება:  

      «არასასურველი » გადახრა ∆K i = Ki – K  (Ki < K);   

3. სათითაოდ ყოველი «არასასურველი» გადახრა ავიყვანოთ 

კვადრატში, გავამრავლოთ მასთან დაკავშირებული უკუგების 

განხორციელების ალბათობაზე და მიღებული ნამრავლები შევაჯამოთ:  

 არასასურველი  დისპერსია      ∑( 
 
   )

   

 

   

 

«არასასურველი» დისპერსიიდან კვადრატული ფესვის ამოღებით 

ვიღებთ «არასასურველ» სტანდარტულ გადახრას:  
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 არასასურველი  სტანდარტული გადახრა     √∑(     )   

 

   

 

სწორედ «არასასურველ» სტანდარტულ გადახრას გამოვიყენებთ 

განცალკევებული აქტივის რისკიანობის საზომად. ამრიგად, რაც უფრო 

ნაკლებია შესაძლო უკუგებათა σ‘, მით უფრო ნაკლებ რისკთანაა 

დაკავშირებული ინვესტიცია დავუბრუნდეთ ჩვენს მაგალითს,  

    √(        )          , 

 ხოლო     √(       )            

როგორც ვხედავთ, ―არასასურველი― სტანდარტული გადახრით რისკის 

შეფასების შემთხვევაში, დიდ ჰესში  დაბანდებული ინვესტიცია 

დაახლოებით 17 - ჯერ უფრო რისკიანია მცირე ჰესში  დაბანდებულ 

ინვესტიციასთან შედარებით 

განხილულ მაგალითში, მოსალოდნელი უკუგება ორივე ჰესიდან იყო 

ერთი და იგივე, ხოლო რისკის შეფასების კრიტერიუმი - განსხვავებული. 

საზოგადოდ, როგორც წესი, ინვესტორი უპირატესობას ანიჭებს შედარებით 

ნაკლებად რისკიან ინვესტიციას (მიუხედავად იმისა, რომ მოვლენათა 

გარკვეული მიმართულებით განვითარების შემთხვევაში, ასეთი 

ინვესტიციიდან უკუგება მოსალოდნელია გაცილებით მცირე აღმოჩნდეს, 

ვიდრე უკუგება უფრო რისკიანი ინვესტიციიდან). ვუწოდოთ ინვესტორის 

ამ თვისებას ―რისკის სიძულვილი‖. ამრიგად, ზემოთ წარმოდგენილ 

მაგალითებში, არჩევანი გაკეთდება დიდი ჰესის სასარგებლოდ. 

ამრიგად, როდესაც ინვესტიციებს აქვთ ერთნაირი მოსალოდნელი 

უკუგება, არჩევანი კეთდება შედარებით ნაკლებად რისკიანი ინვესტიციის 

სასარგებლოდ.  ასევე, რისკის ერთი და იგივე დონესთან დაკავშირებულ 

ინვესტიციათა შორის, ბუნებრივია, უპირატესობა ენიჭება უდიდესი 

მოსალოდნელი უკუგების მქონე ინვესტიციას;  მაგრამ, როგორი არჩევანი 

უნდა გაკეთდეს, როცა ერთ ინვესტიციას აქვს მეტი მოსალოდნელი 

უკუგება, ხოლო მეორეს - ნაკლები სტანდარტულ გადახრა ?  
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ასეთ შემთხვევაში, უნდა გამოვთვალოთ რისკის ოდენობა უკუგების 

ერთ ერთეულზე, რისთვისაც საჭიროა რისკის მთლიანი ოდენობის 

შეფარდება მოსალოდნელ უკუგებასთან. მიღებულ სიდიდეს ვუწოდებთ 

რისკის კოეფიციენტს:  

რისკის კოეფიციენტი  
რისკის ოდენობა

 
 

მოვიყვანოთ მაგალითი, სადაც არჩევანის გასაკეთებლად ამ სიდიდის 

გათვალისწინება აუცილებელია. დავუშვათ, არსებობს X და Y პროექტი, 

ორივე მოითხოვს ერთი და იგივე ოდენობის ინვესტიციას და KX =60%, σX 

=15%, ხოლო KY =8%, σY =3%. რისკის კოეფიციენტი X პროექტის 

შემთხვევაში იქნება 15/60=0.25, ხოლო Y-ის შემთხვევაში - 3/8=0.375. 

როგორც ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ X პროექტს აქვს მეტი 

სტანდარტული გადახრა, უკუგების ერთეულზე გაანგარიშებით Y პროექტი 

უფრო რისკიანია. მიზეზი თვალნათლივ ჩანს ნახ. 3-დან დაბალი უკუგების 

მიღების შანსი Y პროექტის შემთხვევაში გაცილებით მეტია. ამრიგად, 

არჩევანი უნდა გაკეთდეს X პროექტის სასარგებლოდ. ნახ. 3. განსხვავაბული 

სტანდარტული გადახრისა და მოსალოდნელი უკუგების მქონე პროექტების 

შედარება.   
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                                                                         ნახ. 3 

 

2.3. ენერგოსფეროში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციების ეფექტურობა 

რაც უფრო შემოდის ცივილიზაცია ჩვენს საზოგადოებაში, მით უფრო 

ვშორდებით ადამიანის ჯანმრთელობის დამცავ ასპექტებს. ადამიანების 

ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის მათი არასწორი ფუნქციონირება 

ენერგეტიკულ ობიექტებზე. 

ჩვენი თემის მთავარი მიზანია შემუშავებულ იქნას ისეთი მიდგომები, 

რომელიც დაიცავს ენერგოსექტორში მომუშავე პერსონალს მის 

ჯანმრთელობაზე მოქმედი მავნე ზემოქმედებებისაგან (მაღალი 

დაძაბულობის ელექტრომაგნიტური ველისაგან, ხმაურისაგან, 

თბოელექტრო სადგურებში საწვავის გამონაბოლქვისაგან და სხვა). ამასთან 

გათვალისწინებული იქნება საინვესიტიცო მოცულობაში დამატებითი 

ხარჯების წილით ინვესტიციის ეფექტურობის პირობა. 

განხორციელების 

ალბათობა 

0 

Y პროექტი 

 

X პროექტი 

   8 
 

   60 უკუგება % 
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განვიხილოთ თითოეული ასეთი მავნე ფაქტორის გავლენა 

ენერგოობიექტში მომსახურე პერსონალზე. 

ა) მაღალი დაძაბულობის ელექტრომაგნიტური ველი. 

ელექტრული ველის დაძაბულობა განისაზღვრება როგორც სიდიდე, 

რომელიც 1 მ სიგრძეზე მოქმედი ძაბვის ტოლია: 

  
 

 
 [ვ მ]  

სადაც U არის        მანძილზე მოდებული ძაბვა. 

სამრეწველო სიხშირის (50 ჰერცი) ელექტროობიექტებზე, სადაც 

ელექტრული ველის დაძაბულობა აღემატება 1 კილოვოლტს მეტრზე 

(ძაბვის ამამაღლებელ-დამადაბლებელ ელექტრო ქვესადგურები, 

ელექტროენერგიის გამომმუშავებელ სადგურებში მიღებული პირველადი 

ელექტროენერგიის გადასაცემად გადამყვანი ტრანსფორმატორების ზონაში 

და სხვა), ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია.  

ასეთ ველში ადამიანის გარკვეულ დროზე მეტ ხანს დარჩენა, 

უცილობლად იწვევს მისი ჯანმრთელობის გაუარესებას. ამიტომ 

შემუშავებულია ასეთ ველში ადამიანის დასაშვები ყოფნის ნორმები. 

სხვადასხვა ქვეყნებში ეს ნორმები სხვადასხვაა. მაგალითად, საბჭოთა 

პერიოდიდან მოყოლებული პოსტ საბჭოთა სივრცეში მოქმედებს შემდეგი 

ნორმები: 

- აბსოლუტურად დაუშვებელად ითვლება 25 კვ/მ-ზე მეტი 

ელექტრული დაძაბულობის ველში ყოფნა;   

- სამუშაო დღის განმავლობაში (8 საათი) დასაშვებად მიიჩნევა 5 კვ/მ-

მდე ელექტრული დაძაბულობის ველში მუშაობა; 

- მაქსიმალური ერთჯერადი მცირე (10 წუთამდე) ყოფნა დასაშვებია 

20’25 კვ/მ ელექტრული დაძაბულობის ველში. 

- 5 კვ/მ-დან 20 კვ/მ-მდე ელექტრული დაძაბულობის ველში დასაშვები 

ყოფნის დრო განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით: 

   
  

 
   [სთ]                                                                  



 

84 

 

სადაც E − საკონტროლო ზონაში მოქმედი ელექტრული ველის 

დაძაბულობაა კვ/მ ერთეულებში, 

T  დასაშვები დრო საათებში მიიღება. ამ ინტერვალში E-ს შესაბამისი 

T-ს მნიშვნელობები მოცემულია მე-5-ე ცხრილში: 

                                                                                                                    ცხრილი 5 

ელექტრული 

ველის 

დაძაბულობა E 

კვ/მ 

ზონაში ყოფნის 

დასაშვები დროT 

სთ 

ელექტრული 

ველის 

დაძაბულობა E 

კვ/მ 

ზონაში ყოფნის 

დასაშვები დრო 

T 

სთ 

6 6,3 13 1,8 

7 5,1 14 1,6 

8 4,3 15 1,3 

9 3,6 16 1,1 

10 3 17 0,9 

11 2,6 18 0,8 

12 2,2 19 0,6 

 

ვინაიდან სამუშაო დროის განმავლობაში მომსახურე პერსონალს უხდება 

ელექტრული ველის სხვადასხვა დაძაბულობის ზონებში პერიოდულად 

ყოფნა, ამ შემთხვევაში გამოიყენება შემდეგი ფორმულა დასაშვები ყოფნის 

Tდაყ.  დაყვანილი დროის გამოსაანგარიშებლად 

 დაყ   (
   

   

 
   

   

   
   

   

)                                       

სადაც    
,    

 , ... ,    
 –E1 , E2 , … , En დაძაბულობების საკონტროლო 

ზონებში ყოფნის დროებია საათებში; 

   
,    

 , ... ,    
–შესაბამის საკონტროლო ზონებში დასაშვები 

ყოფნის დროებია საათებში. 

გამოანგარიშებული Tდაყ. დრო, რომელიც ქვედა დასაშვებ ზღვარზე, 

ანუ ელექტრული ველის 5 კვ/მ დაძაბულობის პირობებში მუშაობის 
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ექვივალენტურია, არ უნდა აღემატებოდეს 8 საათს. საკონტროლო ზონების 

რაოდენობა n განისაზღვრება სამუშაო ადგილზე ელექტრული ველის 

დონეების ცვლილებებით, რაც 1 კვ/მ-ის ჯერადობით განისაზღვრება. 

მაგალითად, ვთქვად ელექტროობიექტზე მომუშავე მოსამსახურემ 

სამუშაო დღის განმავლობაში 2,5 საათი იმუშავა 8 კვ/მ დაძაბულობის 

ზონაში, შემდეგ რაღაც პეიოდში მოუწია 0,5 საათი ყოფნა 14 კვ/მ 

ელექტრული დაძაბულობის ზონაში და ბოლოს 0,3 საათი იმუშავა 11 კვ/მ 

დაძაბულობის ზონაში. მაშინ მე-5  ცხრილის მიხედვით  

   
     სთ    

     სთ და    
     სთ.  

ამ მონაცემებით (1) ფორმულით მივიღებთ 

 დაყ    (
   

   
 

   

   
 

   

   
)              სთ 

როგორც აქედან ჩანს, მიუედავად იმისა, რომ მოსამსახურემ სამუშაო 

დღის განმავლობაში სახიფათო ზონებში სულ გაატარა 2,5+0,5+0,3=3,3 

საათი, მან მაინც გადააჭარბა დასაშვებ დროს. 

ელექტრული თვალსაზრისით ადამიანის სხეული კარგი გამტარია. 

გარდა ამისა, მასში მიმდინარე ბიოფიზიკური პროცესები თავად წარმოშობს 

ელექტრომაგნიტურ მოვლენებს (მაგ. თავის ტვინში, სხეულის უჯრედებში). 

ამდენად, გარე ელექტრომაგნიტური ველი პირდაპირ მოქმედებს ადამიანის 

ორგანიზმზე და მასში იწვევს მთელ რიგ ფუნქციონალურ და ბიოფიზიკურ 

ცვლილებებს.  

კერძოდ ამ დროს ძლიერი გარე ელექტრომაგნიტური ველის 

ზემოქმედებისას იცვლება უჯრედების ბიოქიმიური შემადგენლობა, 

ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემა ზედმეტად აღიგზნება, 

რიგ ორგანოებში, და პირველ რიგში, ეს აისახება  გულის კუნთის 

არარითმულ მუშაობაზე,  მაგნიტური იმპულსების თავის ტვინზე 

სისტემატიურმა ზემოქმედებამ შეიძლება ადამიანი ათეროსკლეროზის 

დაავადებამდე მიიყვანოს. 

ძლიერი ელექტომაგნიტური ველის ხანგრძლივი ზემოქმედების 

შედეგად ირღვევა ადამიანის ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლა, კერძოდ, 
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მთელი რიგი მიკროელემენტების ბალანსი. ამავე დროს ხდება დიდი 

რაოდენობით ვიტამინი ‖E‖-ს და მინერალების ‖K‖,  ―Ca‖-ს მოხმარება, რაც 

მძიმედ აისახება ძვალ-სახსროვან სისტემაზე [143]. 

ყველაფერი ამის შედეგად მკვეთრად ქვეითდება მომუშავე პერსონალის 

შრომის ნაყოფიერება. ზოგიერთ შემთხვევებში ზემოთ აღნიშნულმა 

პროცესმა შეიძლება შრომის უუნარობაც გამოიწვიოს. 

ბოლო გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ 5 კვ/მ-მდე ელექტრული 

დაძაბულობის  ველში მუშაობა მთელი დღის განმავლობაში ასევე 

სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის. ჩვენის აზრით ეს მაჩვენებელი არ უნდა 

აღემატებოდეს 2 კვ/მ-ს. ასევე შესაცველია სხვა დასაშვები ნორმატივებიც, 

კერძოდ: 

- დაუშვებელად მიგვჩნია 12 კვ/მ-ზე მეტი ელექტრული დაძაბულობის 

ველში ყოფნა დამცავი საშუალებების გარეშე;   

- მაქსიმალური ერთჯერადი მცირე (10 წუთამდე) ყოფნა დასაშვებია 

10’12 კვ/მ ელექტრული დაძაბულობის ველში. 

- 2 კვ/მ-დან 10 კვ/მ-მდე ელექტრული დაძაბულობის ველში დასაშვები 

ყოფნის დრო უნდა განისაზღვროს შემდეგი ფორმულით: 

   
  

 
  [სთ]                                                                                  ( ) 

ამ ინტერვალში (1)-ს მიხედვით E-ს შესაბამისი T-ს მნიშვნელობები 

მოცემულია 6 ცხრილში: 

ცხრილი 6 

ელექტრული 

ველის 

დაძაბულობა E 

კვ/მ 

ზონაში ყოფნის 

დასაშვები დროT 

სთ 

3 6,3 

4 3 

5 2 
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6 1,7 

7 0,9 

8 0,5 

9 0,1 

 

ბ) ენერგო ობიექტებში ხმაურის ზეგავლენა მომუშავე პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე 

ენერგოობიექტებში ხმაურს სხვადასხვა ფაქტორები იწვევს: 

გენერაციის ობიექტებში − მომუშავე ტურბინები, ჰიდროელექტრო-

სადგურებში დამატებით − ვარდნილი წყალი, თბოელექტროსადგურებში 

დამატებით − ღუმელები, გენერატორები ამამაღლებელ-დამადაბლებელ 

სადგურებში − ტრანსფორმატორები და სხვა.  

დიდი ხმაური უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

და პირველ რიგში ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, რომ არაფერი ვთქვათ 

სმენაზე. სისტემატიური ხმაურის დროს ადამიანის ორგანიზმი დიდი 

რაოდენობით მოიხმარს ―A‖ და ‖B‖ ჯგუფის ვიტამინებს, ასევე 

მიკროელემენტებს: Cr, Se, Mg, Zn. მათი დანაკლისი ანადგურებს ზურგის 

ტვინში წარმოქმნილ ჰორმონებს, რომლებიც არტერიულ და პერიფერიულ 

ნერვულ სისტემის მოშლას იწვევს.[143] 

ხმაურის დონის შესაფასებლად გამოიყენება ხმის წნევის დონის 

მახასიათებელი L, რომელიც იზომება დეციბელებში. ხმაურის დონის 

განსაზღვრა ხდება ოქტავურ ზოლებში საშუალო გეომეტრიული 

სიხშირეებისათვის: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ჰც.  

იგი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

      
 

  
   

სადაც p - არის ხმის წნევის საშუალო კვადრატული მნიშვნელობა 

პასკალებში, 

 p
0
– ხმის წნევის საწყისი მნიშვნელობა (ჰაერში p

0
=2×10

-5
პა). 
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იმ შემთხვევაში, თუ ხმაურის სიდიდე დროში იცვლება, მაშინ 

გამოიყენება ხმის ექვივალენტური (ენერგიის მიხედვით) დონის სიდიდე 

Lექვ.,რომელიც მუდმივი დონის ხმაურის ტოლფასია. იგი გამოითვლება 

შემდეგი ფორმულით: 

 ექვ      
 

 
∫(

 ( )

  
)

 

  

 

 

  

სადაც p(t) − საშუალო კვადრატული ხმის წნევის მიმდინარე 

მნიშვნელობაა პასკალებში, 

p
0
– ხმის წნევის საწყისი მნიშვნელობაა (ჰაერშიp

0
=2×10

-5
პა), 

T  – ხმაურის მოქმედების დრო საათებში. 

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არსებითია დროის ინტერვალში 

მოსმენილი ხმაურის დოზა (პა2×სთ), რომელიც ზოგადად შემდეგნაირად 

განისაზღვრება: 

  ∫  ( )  

 

 

  

ენერგეტიკულ ობიექტებში მომსახურე პესონალი განიცდის მუდმივი 

p დონის ხმაურის ზემოქმედებას, ამიტომ მათ მიერ   დროში მოსმენილი 

ხმაურის დოზა მარტივად იანგარიშება: 

      [პა  სთ]  

პრაქტიკული ხმარებისათვის გამოიყენება ხმაურის დოზის 

ფარდობითი სიდიდე 

 ფარდ  
 

 დას 
     [ ]  

სადაც Dდას. არის სამუშაო დროის (ცვლის) განმავლობაში მოსმენილი 

ხმაურის დასაშვები დოზა. იგი ტოლია  

 დას      
დას [პა

  სთ]  

სადაც  დას  არის დასაშვები ხმის წნევა.  

როდესაც  დას         პა (რაც შეესაბამება 85 დბ ხმაურის დონეს) და 

სამუშაო დრო T = 8 სთ, მაშინ Dდას.=1პა  სთ. 
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მე-7 ცხრილში მოყვანილია ხმის ექვივალენტური დონესა და ხმაურის 

ფარდობითი დოზას (80 დბ დასაშვები ხმის დონის დროს) შორის 

თანაფარდობები.  

  ცხრილი 7 

 ხმაურის 

ფარდობითი 

დოზა % 

ხმის ექვივალენტური დონე, დბ 

ხმაურის მოქმედების ხანგრძლიობა 

8 სთ 4 სთ 2 სთ 1 სთ 30 წთ 15 წთ 7 წთ 

3,2 70 73 76 79 82 85 88 

6,3 73 76 79 82 85 88 91 

12,5 76 79 82 85 88 91 94 

25 79 82 85 88 91 94 97 

50 82 85 88 91 94 97 100 

100 85 88 91 94 97 100 103 

200 88 91 94 97 100 103 106 

400 91 94 97 100 103 106 109 

800 94 97     100 103 106 109 112 

1600 97 100     103 106 109 112 115 

3200 100 103     106 109 112 115 118 

ბოლო კვლევებით და ჩვენი აზრითაც ხმაურის დასაშვები დონე არ 

უნდა აღემატებოდეს 70 დბ-ს ფიზიკურად მომუშავე ადამიანებისათვის, 

ხოლო გონებრივად მომუშავე ადამიანებისთვის − 60 დბ-ს. 

ამ პარამეტრების დასაცავად საჭიროა ენერგო ობიექტებში 

განხორციელდეს ხმის ჩამხშობი ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული 

ღონისძიებები. 

 

გ) თბოელექტრო სადგურების გამონაბოლქვის გავლენა ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 

თბოელექტრო სადგურებში ელექტროენერგიის მისაღებად 

გამოყენებული საწვავის წვის შედეგად, მიუხედავად დამცავი ფილტრებისა, 
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მიმდებარე ატმოსფეროში იფრქვევა ნარჩენები: ფერფლი, დაუმწვარი 

საწვავის მტვერი, გოგირდის და გოგირდოვანი ანჰიდრიტი, აზოტის ჟანგი, 

არასრული წვის გაზისებრი პროდუქტები, ხოლო მაზუთის შემთხვევაში 

დამატებით ვანადიუმის შენაერთები, ნატრიუმის მარილი, კოქსი და მური. 

ზოგიერთი საწვავის ფერფლში არის დარიშხანი, კაჟბადის თავისუფალი 

დიოქსიდი, კალციუმის თავისუფალი ოქსიდი.  

ბუნებრივ აირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურის შემთხვევაში, 

მართალია მცირდება ატმოსფეროს დაბინძურება ფერფლისა და 

მტვრისებრი ნაწილაკებისაგან, მაგრამ ეს მაინც ვერ წყვეტავს ეკოლოგიურ 

პრობლემას (ჰაერის და მიმდებარე ნიადაგის დაბინძურება, მჟავე წვიმები, 

სათბურის ეფექტი და სხვა). მყარი საწვავის გამოყენება დამატებითი 

ეკოლოგიური პრობლემების შემქმნელია. 

დაბინძურებული ჰაერი პირველ რიგში შეისუნთქება მომსახურე 

პერსონალის მიერ. ასეთი ჰაერი დიდ ზიანს აყენებს ადამიანის ორგანოებს 

(ღვიძლს, ელენთას) და სასუნთქ სისტემას, ასევე სისხლის პლაზმას [143]. 

საწვავის (ქვანახშირის, თხევადი საწვავის, ბუნებრივი აირის) 

გამონაბოლქვი იწვევს ფილტვების მწვავე დაავადებებს და ანადგურებს 

ორგანიზმში არსებულ ცილებს, ცხიმებს და ნახშირწყლებს, დიდი 

რაოდენობით იხარჯება ადამიანის ორგანიზმში არსებული ვიტამინი  ―C‖ 

და სწრაფი მოხმარება ხდება ელემენტ Si-ის [143]. 

მე-8 ცხრილში მოცემულია აქამდე არსებული (საბჭოური) დასაშვები 

ნორმები ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციისა: 

ცხრილი 8 

ნივთიერების დასახელება 

ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ3 

ერთჯერადი 

მაქსიმალური 

საშუალოდ  

დღე-ღამეში 
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ფერფლი და მტვერი 

მური 

ნახშირჟანგი (CO ) 

აზოტის ორჟანგი ( 2NO ) 

გოგირდის ორჟანგი ( 2SO ) 

ვანადიუმის ხუთჟანგი ( 2 5V O ) 

0,5 

0,15 

3,0 

0,085 

0,5 

- 

0,15 

0,05 

1,0 

0,085 

0,05 

0,002 

 

ბოლო კვლევებით, ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში მიღებული 

ეკოლოგიური მოთხოვნებით და ჩვენის აზრითაც აღნიშნული ნორმატივები 

საკმაოდ მაღალია და სულ ცოტა 5-ჯერ მაინც უნდა შემცირდეს. 

 მე-9 ცხრილში მოცემულია ის დასაშვები ზღვრული კონცენტრაციები, 

რომელთა დაცვაც უნდა უზრუნველყოს თბოელექტროსადგურის 

ფილტრაციის სისტემებმა: 

ცხრილი 9 

ნივთიერების დასახელება 

ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ3 

ერთჯერადი 

მაქსიმალური 

საშუალოდ  

დღე-ღამეში 

ფერფლი და მტვერი 

მური 

ნახშირჟანგი (CO ) 

აზოტის ორჟანგი ( 2NO ) 

გოგირდის ორჟანგი ( 2SO ) 

ვანადიუმის ხუთჟანგი ( 2 5V O ) 

0,1 

0,03 

0,5 

0,02 

0,1 

− 

0,03 

0,01 

0,2 

0,02 

0,01 

0,0005 

 

ცხადია, რომ ქვეყნაში ექსპლოატაციაში მყოფი თბოელექტრო 

სადგურებისთვის (პირველ რიგში კი ‖თბილსრესი‖-სთვის) უნდა 

განხორციელდეს ფილტრების სისტემის მოდერნიზაცია აღნიშნულ 

ნორმატივებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.  
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ასევე პერსპექტიული და ნაკლები დანახარჯების შემცველია საწვავის 

წინასწარი გასუფთავების გზა.   

 

ენერგო ობიექტებზე მომუშავე პესონალის ჯანმრთელობის 

უზრუნველსაყოფი ღონისძიებები 

იმისათვის, რომ ზემოთ აღნიშნული პრობლემები თავიდან 

ავიცილოთ, მრავალმხრივი ანალიზის შედეგად ჩვენს მიერ შემუშავებულ 

იქნა ენერგოსექტორში მომუშავე პერსონალის ჯანმრთელობის 

პროფილაქტიკურ-აღდგენითი მეთოდოლოგია: 

ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებამ რომ არ გამოიწვიოს დიდი 

უარყოფითი ძვრები ადამიანის ორგანიზმში (კერძოდ გულზე და თავის 

ტვინზე), საჭიროა ადამიანები, რომლებიც მოხვდებიან ამ გამოსხივების 

ქვეშ, კვირაში ორჯერ სამუშაო დღეებში მიიღონ 400 გრამი ცოცხალი 

ფორთოხლის და 200 გრამი ვაშლის წვენი, რათა ორგანიზმში არ დაირღვეს 

ვიტამინ ‖E‖-ს ბალანსი [143]. 

ასევე დაცულ უნდა იქნას მიკროელემენტების-კალიუმის  და 

კალციუმის წონასწორობა, რომლებიც კარგი საშენი მასალაა როგორც 

გულის, ასევე ძვალ-სახსროვანი სისტემის. 

რეკომენდაცია შეიძლება გაეწიოს იმ ადამიანებს, რომლებიც 

მუდმივად ხმაურში იმყოფებიან. მათი ორგანიზმის კარგ დამცავად 

ჩაითვლება ―A‖და ―B‖ ვიტამინებით და მიკროელემენტებით - Cr, Zn,Se, Mg 

მდიდარი წვენები, როგორიცაა კვირაში ორჯერ სამუშაო დღეებში, 400 

გრამი ანანასის წვენი და 300 გრამი სტაფილოს წვენი [143]. 

პირები, რომლებიც მსახურობენ ისეთ პირობებში სადაც არის მავნე 

გამონაბოლქვი, მათი ჯანმრთელობის დაცვა შესაძლებელია შემდეგი 

ცოცხალი წვენების ნაკრებით კვირაში ორჯერ სამუშაო დღეებში: 400 გრამი 

გარგლის წვენი, 150 გრამი ალუბლის წვენი, 50 გრამი ლიმონის წვენი, 

რომელებიც ზემოთ აღნიშნულ მავნე გამონაბოლქვის შედეგად 
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დაზარალებულ ადამიანებს აღუდგენს დღიურ დანაკარგს ვიტამინ ―C‖ -ზე 

და მიკროელემენტ Si-ზე [143]. 

ზემოთ მოყვანილი პროფილაქტიკური ღონისძიებები შესაბამისი 

ენერგოობიექტის ხელმძღვანელობამ უნდა განახორციელოს აუცილებლად 

და ჩვენი აზრით ამ ღონისძიებებზე გაწეული არცთუ ისე დიდი 

დანახარჯები არაპირდაპირი ხაზით მკვეთრად გაზრდის მომსახურე 

პერსონალის შრომის ნაყოფიერებას, შეამცირებს პერსონალის 

ავადმყოფობის მიზეზით გაცდენებს, თითქმის აღმოფხვრის პერსონალის 

შეცდომებით გამოწვეული ავარიებს  და დაზიანებებს, გაზრდის ობიექტის 

გამართულად მუშაობის საიმედოობას, რაც საბოლოო ჯამში ენერგო 

ობიექტის მფლობელ კომპანიას ხელშესახებად გაუზრდის მოგებას. 

განსახორციელებელი ღონისძიებების ეკონომიკური ასპექტები 

ნაშრომში განხილულია და შემუშავებულია  ენერგოსფეროში 

დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციების 

ეფექტურობა.  ინვესტიციის ეფექტურობა ზოგადად T დროის მონაკვეთში 

მიღებული PT ამონაგებისა და I0T დახარჯული თანხების თანაფარდობით 

განისაზღვრება 

   
  

   
                                                                         (2)  

ენერგოობიექტზე მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელიბის 

უზრუნველსაყოფად ზემოთმოყვანილი ღონისძიებების განხორციელების 

შემთხვევაში ინვესტორს დამატებით მოუხდება Iდ = I0დ + ITდ ინვესტიციის 

განხორციელება, რის შემდეგაც (2) მიიღებს შემდეგ სახეს: 

  
  

  

      დ    დ
  

სადაცI0დ – ენერგოობიექტის ახალ ნორმატივებთან შესაბამისობაში 

მოსაყვანი ღონისძიებების განხორციელებაზე 

დამატებით გაწეული პირველადი ინვესტიციაა; 

ITდ – ექსპლოატაციის პერიოდში ახალი ნორმატივებით 

დამატებით გაწეული ხარჯებია. 
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I0დ- ს სიდიდე პრაქტიკული ტექნიკურ-ეკონომიური ანალიზით  I0T -ს 1’3 

%-ის ფარგლებში თავსდება, ხოლო  ITდ– 0,5%-ს არ აღემატება. ამიტომ 

ყველაზე დიდი დამატებითი ხარჯების შემთხვევაში 

  
  

  

                    
 

  

        
        

როგორც ვხედავთ განხორციელებული დამატებითი ხარჯების შემდეგ 

საერთო ეფექტურობამ მხოლოდ 3%-ით დაიწია.  

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომსახურე პერსონალის შრომის 

ნაყოფიერება განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მკვეთრად 

ამაღლდება ძველ პირობებთან შედარებით, მაშინ ახალ პირობებში 

ამონაგები ძველთან შედარებით მეტიც შეიძლება იყოს შემცირებული 

ავარიების, ობიექტის უმტყუნო მუშაობის პერიოდის გაზრდის, 

წარმოებული პროდუქციის (ელექტროენერგიის) ხარისხის გაზრდის და 

სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ამ ფაქტორების წილი PY –ში 5’10%-

ია, ამიტომ 

  
 

  
   

ამრიგად, ეკონომიკური თვასაზრისითაც მომსახურე პერსონალის შრომის 

უსაფრთხოებაზე გაწეული დამატებითი დანახარჯები ინვესტორისთვის 

მომგებიანიც უნდა იყოს. 

დასკვნა  

ენერგეტიკულ ობიექტებზე მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობის 

უზრუნველყოფისათვის საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი პირობები: 

1. მაღალი დაძაბულობის ელექტრულველში ყოფნის არსებული 

შრომის უსაფრთხოების ნორმები უნდა შეიცვალოს მე-6 ცხრილში 

მოყვანილი პირობებით; 

2. ხმაურის დასაშვები დონე ფიზიკურად მომუშავე 

ადამიანებისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 70 დბ-ს, რომლიდანაც 

უნდა განისაზღვრებოდეს დღიური მისაღები ხმაურის დოზა; 
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3. თბოელექტროსადგურებში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლები 

უნდა შემოიფარგლოს მე-9 ცხრილში მოყვანილი ზღვრული 

სიდიდეებით, რისთვისაც უნდა გაძლიერდეს გამონაბოლქვის 

ფილტრაციის სისტემები; 

4. მთლიანობაში ყველა სახის ენერგოობიექტის ჯანმრთელობისათვის 

სახიფათო ზონებში მომუშავეებმა უნდა მიიღონ ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებული პროფილაქტიკურ-აღმდგენითი კვებითი 

საშუალებები შესაბამისი პერიოდულობით; 

5. განხორციელებული ღონისძიებების ეკონომიკური ეფექტურობა 

ინვესტორისათვის მომგებიანი იქნება. 
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თავი. III საინვესტიციო პროცესის მართვა და ოპტიმიზაცია 

3.1 საინვესტიციო პროცესის მართვის თეორიული ასპექტები 

საინვესტიციო პროცესის მართვის დროს ხდება მიზანმიმართული 

ზემოქმედება საინვესტიციო საქმიანიბის ობიექტებსა და სუბიექტებზე. 

 მართვის პროცესი შედგება შემდეგი ფაზებისაგან:  

1. დაგეგმვა და გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც თავის მხრივ 

იყოფა:  

ა) მიზნების ფორმირება;  

ბ) პრობლემების ანალიზი, რომელშიც შედის პროგნოზირება, 

ალტერნატივების ძიება და გადაწყვეტილების მიღება დაშეფასება.  

2. გადაწყვეტილების რეალიზაცია;  

3. კონტროლი, რომელშიც შედის სქემის მაჩვენებლების დადგენა და 

ფაქტიური მაჩვენებლების განსაზღვრა, გადახრების შედარება და ანალიზი, 

მაკორექტირებელი ზემოქმედების დადგენა [130]. 

ფორმირებაში გამოიყოფა მიზნების ორი ჯგუფი ფორმალური და 

რეალური. ფორმალური მიზნები წარმოადგენს საქმიანობის 

სარგებლიანობისა და მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმებს; რეალური 

მიზნები წარმოადგენს ფორმალური მიზნების მიღწევის გზებს. 

საინვესტიციო პროცესში მთავარია პრობლემის ანალიზი, რომელიც 

მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: 

- პრობლემების იდენტიფიკაცია მიზნების სისტემის და 

მდგომარეობის ანალიზის შედეგების დაპირისპირების მიხედვით; 

- პრობლემების სტრუქტურირება ანუ მათი ლოგიკური დანაწილება.  

საინვესტიციო პროცესის სწორად წარმართვისათვის აუცილებელია 

პროგნოზირება. 

იგი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს გრძელვადიანი საინვესტიციო 

დაგეგმვისას. არჩევენ პროგნოზირების ორ სახეს: გავლენისა და სიტუაციის 

განვითარების.  
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გავლენის პროგნოზირება იძლევა წარმოდგენას იმაზე, თუ რა 

გავლენას მოახდენს საწარმოს საქმიანობის მაჩვენებელზე მოცემული 

გადაწყვეტილება, ხოლო სიტუაციის განვითარების პროგნოზები 

ვრცელდება საწარმოს არსებული გარემოს მაჩვენებელზე, რომელზეც 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს არ ძალუძთ ზეგავლენის მოხდენა 

განსაზღვრულ პერიოდში. 

საინვესტიციო პროცესში ალტერნატივების ძიებას  და შეფასებას 

მთავარი ადგილი უკავია, სხვადასხვა საინვესტიციო შესაძლებლობები 

უნდა იყოს ისეთნაირად ფორმულირებული, რომ ისინი იყოს 

ურთიერთგამომრიცხავი.  

რაც შეეხება ალტერნატივების შეფასებას იგი ხორციელდება მათი 

ეფექტიანობისა და რისკის გათვალისწინებით. რაც წარმოადგენს 

საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველს. საინვესტიციო 

კონტროლი ინფორმაციის დამუშავების სისტემური პროცესია, რომელიც 

გამიზნულია საგეგმო და ფაქტიურ სიდიდეებს შორის სხვაობათა 

გამოსავლენად.  

კონტროლი ემსახურება ინფორმაციის მიღებას და ამავდროულად 

გადაწყვეტილების მიღების მომზადებას, იგი ხორციელდება რამოდენიმე 

ეტაპად. 

საინვესტიციო პროცესში გამოყოფენ კონტროლის შემდეგ სახეებს: 

- მიზნების; 

- პროგნოზების; 

- დაგეგმვის პროცესის; 

- წინაპირობების; 

- შედეგების. 

ინვესტიციების მართვის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენს 

საინვესტიციო კონტროლინგი, რომელიც მდგომარეობს მართვის საერთო 

სისტემის კოორდინაციაში მიზანმიმართული ხელმძღვანელობის 

უზრუნველსაყოფად. საინვესტიციო კონტროლინგი იძლევა საშუალებას 
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საინვესტიციო პროცესის მსვლელობაში გადაწყდეს შემდეგი ამოცანები: 

კოორდინაცია საინვესტიციო დაგეგმვის ჩარჩოებში; 

- საინვესტიციო ობიექტების დაგეგმვის, რეალიზაციისა და 

ექსპლუატაციის კოორდინაცია; 

- საინვესტიციო დაგეგმვისა და კონტროლის შესახებ ინფორმაციის  

წარმოდგენის კოორდინაცია; 

- საინვესტიციო სფეროში ინფორმაციის ინტეგრაცია მთელი საწარმოს 

საინვესტიციო სისტემაში; 

- პერსონალის ორგანიზაციისა და ხელმძღვანელობის სფეროს 

კოორდინაცია. 

საინვესტიციო პროცესის ზოგადი მოდელირება სქემატურად 

გამოიყურება შემდეგნაირად [136]: 

 

ნახ. 4 

სადაც x1,x2,…,xn - ინვესტიციის განმსაზღვრელი მართვადი 

ფაქტორებია;  

e1,e2,…,em - საინვესტიციო პროექტზე მოქმედი 

დამოუკიდებელი ფაქტორებია, რომელთაგან 

ნაწილი დადებითად მოქმედებს გამოსასვლელ 

ფუნქციაზე, მეორე ნაწილი კი უარყოფითად; 

f(x1,x2,…,xn,e1,e2,…,em) - ინვესტიციის შემფასებელი 

გამოსასვლელი სიდიდეა. 

e1  e2   . . .   em 

x1 

x2 

. 

. 
 
 

xm 

ინვესტიციური 

პროცესი 
f(x1,x2,…,xn,e1,e2,…,em) 
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ინვესტიციური პროცესის მოდელირების არსი მდომარეობს 

გამოსასვლელი ფუნქციის დადგენაში: 

                                    ),",',( TeeXfF      (3) 

 სადაც  X – მართვადი x1,x2,…,xn ფაქტორებია; 

e‘ - ინვესტიციურ პროცესზე დადებითად მოქმედი 

დამოუკიდებელი ფაქტორებია; 

e‘‘ - ინვესტიციურ პროცესზე უარყოფითად მოქმედი 

დამოუკიდებელი ფაქტორებია; 

T – ინვესტირების ხანგრძლიობა. 

ინვესტორისათვის FF გამოსასვლელი სიდიდე (3)-ში შეიძლება 

რამოდენიმე იყოს, მაგალითად წმინდა მოგება, ეფექტურობა, 

დაბანდებული კაპიტალის ამოღების სიჩქარე და ა.შ. აქედან გამომდინარე, 

ზოგადად გვექნება განტოლებათა სისტემა:  

                                


















),",',(

),",',(

),",',(

22

11

TeeXfF

TeeXfF

TeeXfF

kk



    

 

ენერგეტიკულ ობიექტებზე საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობა, 

დარგის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, თავისებურებებით ხასიათდება, 

რაც მართვად X და (e‘,e‘‘) დამოუკიდებელ ფაქტორთა ნაწილის 

სპეციფიურობითაა განპირობებული. კერძოდ, ზოგიერთი მართვადი 

ფაქტორი (მაგალითად, ჰესის მშენებლობის შემთხვევაში წყალსაცავის 

მოწყობის ბუნებრივ-ეკოლოგიური სირთულეების გადაწყვეტაზე გაწეული 

დანახარჯები) თავისი ხვედრითი წილით მეტად მნიშვნელოვანია 

გამოსასვლელი სიდიდისათვის (პარამეტრისათვის).  

შედარებისთვის შეგვიძლია განვიხილოთ მსუბუქი მრეწველობის 

ობიექტის (მაგალითად, სამკერვალო ფაბრიკის) მშენებლობა, სადაც 

საინვესტიციო ობიექტის განთავსების მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობაზე 
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გაწეული დანახარჯების ხვედრითი წილი საერთო დანახარჯებში 

პრაქტიკულად ნულია. 

ასეთივე განსაკუთრებულობით გამოირჩევა ზოგიერთი 

დამოუკიდებელი ფაქტორიც. მაგალითად, იგივე ჰესის შემთხვევაში 

მდინარის წყალუხვობა სეზონურ-კლიმატურ პირობებზეა დამოკიდებული. 

მაშინ, როდესაც შესადარებელი სამკერვალო ფაბრიკისათვის მასალა-

ნედლეულის მომარაგება პრაქტიკულად უწყვეტი და მართვადი სახისაა. 

საინვესტიციო ენერგოობიექტზე კაპიტალის დაბანდებისას 

ინვესტორს ყველაზე უფრო მეტად აინტერესებს ინვესტიციის ეფექტიანობა, 

რაც ზოგადად T დროის მონაკვეთში მიღებული PT ამონაგებისა და I0T 

დახარჯული თანხების თანაფარდობით განისაზღვრება 

                     
T

T
T

I

P
E

0

      (4) 

(4)-ში გაწეული დანახარჯები I0T თავის მხრივ ორი მდგენელისაგან 

შედგება: სტატიური I0 მდგენელისაგან (ენერგოობიექტის მშენებლობაზე 

გაწეული დანახარჯებისაგან) და დინამიური C1T მდგენელისაგან 

(საექსპლოატაციო დანახარჯები) 

TT CII 100   

გრაფიკულად იგი ნახ. 5-ზე მოყვანილი მრუდით 

გამოისახება.

 

I0 

T0 T1 T 

C1T 

 

I0T 

ნახ. 5 
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ზოგადად T1 დროის მომენტისათვის გაწეული საექსპლოატაციო 

დინამიური დანახარჯები C1T ტოლია 

                                            

1

0

1

T

T

T dtCC , 

პრაქტიკაში საექსპლოატაციო ხარჯების გაანგარიშება ხდება 

ყოველთვიურად, ან კვარტალურად, ამდენად საექსპლოატაციო ხარჯები 

იანგარიშება ფორმულით 






n

j

jT CC

1

1 , 

სადაც n - თვეების (ან კვარტლების) რაოდენობაა T1-T0 დროის 

მონაკვეთში, ხოლო Cj შესაბამისი j-ური თვის (კვარტლის) საექსპლოატაციო 

დანახარჯებია. 

რაც შეეხება (4)-ში მითითებულ PT  ამონაგებს, რომელიც T0 დროის 

მომენტამდე 0-ის ტოლია, ხოლო ენერგეტიკული ობიექტის 

ექსპლუატაციაში გაშვებიდან T1 მომენტისათვის გარკვეულ სიდიდეს 

შეადგენს, მისი დროში ცვლილების ამსახველი გრაფიკი ნახ.6-ზეა 

მოყვანილი.

 

პრაქტიკაში ამონაგების გაანგარიშება ასევე პერიოდულად ხდება 

(ყოველთვიურად ან კვარტალურად) 
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ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე (4) მიიღებს სახეს 
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1                                         (5) 

გრაფიკულად ინვესტირების ეფექტიანობა ნახ.7-ზე მოყვანილ სახეს 

შეესაბამება.

 

როგორც ნახ. 5-დან ჩანს, T0 მომენტამდე (ენერგეტიკული ობიექტის 

მწყობრში ჩადგომის მომენტი) ინვესტორი მხოლოდ სახსრებს ხარჯავს. T′ 

მომენტისათვის ინვესტორი სრულად იღებს დანახარჯებს, შემდეგ კი 

გადადის მოგებაზე.  

პერსპექტივაში ინვესტიციის ეფექტიანობა ზღვრულ სიდიდეს აღწევს 

kET
T




lim . 

პრაქტიკაში, ექსპლუატაციაში გაშვებიდან გარკვეული დროის შემდეგ, 

ინვესტორს უხდება დამატებითი სახსრების – სარეაბილიტაციო Ir 

დანახარჯების გაწევა, რის გამოც (5) მიიღებს სახეს 
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(6)-ს შესაბამისად ინვესტიციის ეფექტიანობა გრაფიკულად ნახ.8-ზე 

მოყვანილი სახით დაზუსტდება. 

 

როგორც ნახ.6-იდან ჩანს T2 და T3 დროის მონაკვეთებში განხორციელებული 

Ir რეინვესტირების გამო ინვესტიციის ეფექტიანობა ვარდება, მაგრამ შემდეგ 

კვლავ ექსპონენციალურად იზრდება. 

ბ) ინვესტიციის ამოღების სიჩქარე. 

ინვესტიციის ამოღების სიჩქარე განისაზღვრება ნახ. 8-ზე 

მითითებული T′ დროის სიდიდით, რაც თავის მხრივ ოთხ პერიოდს 

მოიცავს (იხ. ნახ.9)  

4321' ttttT   

სადაც   t1 - საინვესტიციო ენერგოობიექტის პროექტირების დროა; 

t2 - ენერგოობიექტის აშენებაზე საჭირო დროა; 

t3 - სამონტაჟო-გასაშვები დროის პერიოდი; 

t4 - მწყობრში ჩამდგარი ენერგოობიექტებიდან ჩადებული 

ინვესტიციის ამოღების დროა. 
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t1-ის ხანგრძლივობა ენერგეტიკული ობიექტების დაპროექტების 

შემთხვევაში დამოკიდებულია: 

- საპროექტო ორგანიზაციის კვალიფიკაციაზე; 

- ენერგოობიექტზე საპროექტო სიმძლავრეზე; 

- ენერგოობიექტის განვითარების ადგილმდებარეობის სირთულეზე 

(ჰესების შემთხვევაში), ან აირ-თხევადი საწვავის წყაროს დაშორებაზე 

(აირზე ან თხევად საწვავზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების 

შემთხვევაში), ან ბუნებრივ-კლიმატური პირობებთან შეთავსებულობაზე 

(ქარის ენერგიაზე მომუშავე ელექტრო სადგურების შემთხვევაში) და ა.შ. 

       ენერგოობიექტის საპროექტო E ეფექტურობის  სიდიდეზე (მაღალი 

სიდიდის E-ს შემთხვევაში დამპროექტებლები იძულებულები ხდებიან 

ორგინალური გადაწყვეტილების ძებნაში დახარჯონ დრო). 

პრაქტიკაში t1 შეადგენს მთლიანი T0 დროის  10-15%-ს. 

t2 პერიოდის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია: 

- სამშენებლო ორგანიზაციის გამოცდილებაზე და სიმძლავრეზე; 

- პროექტის სირთულეზე. 

პრაქტიკაში t2 შეადგენს მთლიანი T0 75-85%-ს. 

t3 პერიოდის ხანგრძლივობა განისაზღვრება: 

- სამონტაჟო-გაშვების სამუშაოების სირთულით; 

- მემონტაჟეთა კვალიფიკაციაზე. 

1 
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პრაქტიკაში t3 შეადგენს მთლიანი T0 დროის 5-10%-s 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საინვესტიციო პროექტზე მოქმედებს 

დამოუკიდებელი ფაქტორები, რომლებსაც ცვლილებები შეაქვს პროექტის 

რეალურ განხორციელებაში, ამის გათვალისწინებით ენერგეტიკული 

ობიექტის მწყობრში შესვლის ფაქტიური დრო იქნება        

"0'04321' ee TTttttT   

სადაც T0e‘ - ობიექტის საპროექტო-სამშენებლო პროექტზე ურყოფითად 

მოქმედი Te0′ დამოუკიდებელ ფაქტორთა გამო 

დამატებული დროა; 

T0e‖ - T0 პერიოდზე დადებითად მოქმედი e0′′დამოუკიდებელ 

ფაქტორთა წყალობით მოგემული დროა.  

e0′ ფაქტორები სხვადასხვა განსხვავებული შინაარსის შეიძლება იყოს. 

ასე მაგალითად, T1 პერიოდში შეიძლება იყოს: 

- საინვესტიციო ობიექტის აშენებაზე ლიცენზიის მიღებაზე შექმნილი 

ბიუროკრატიული პრობლემები; 

- ენერგოობიექტის განვითარებისათვის ჩატარებული ბუნებრივი 

პირობების კვლევის შედეგად წამოჭრილი სირთულეები; 

- პროექტირების პროცესში ბიზნეს გარემოში მომხდარი ურყოფითი 

მომენტები, რაც იწვევს თავდაპირველი საპროექტო გეგმის შეცვლას 

და სხვა. 

t2  პერიოდში: 

- გაუთვალისწინებელი სამშენებლო პრობლემების წარმოშობა; 

- ბუნებრივი კატაკლიზმები და სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო 

კლიმატური პირობების გაუარესება. 

t3 პერიოდში სამონტაჟო-გაშვების სამუშაოს დროს შექმნილი 

გაუთვალისწინებელი ხელშეშლები. 

e0′′ ფაქტორებიდან აღსანიშნავია ბიზნეს გარემოზე მომხდარი 

დადებითი ცვლილებები, პროექტირების სტადიაზე წარმატებული 



 

106 

 

საიჟინრო გადაწყვეტილებების მიგნება, სამუშაოების დაგეგმილი 

შესრულება და ა. შ. 

მთლიანობაში T0 პერიოდში გეგმიური საინვესტიციო მოცულობა 

შეიძლება შეიცვალოს Ie‘ - Ie‖ სიდიდით. 

რაც შეეხება t4 პერიოდს, ამ დროს დამოუკიდებელი e1′ ურყოფითი და 

e1′′ დადებითი ფაქტორების ზემოქმედებით შეიძლება შეიცვალოს 

ამონაგები Pe‘ - Pe‖ სიდიდით, ხოლო ხარჯები Ce‘ - Ce‖ სიდიდით. 

აქედან გამომდინარე ინვესტიციის ფაქტიური ეფექტურობა 

გაიზრდება და იქნება 
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გრაფიკულად ნახ.5.-ზე არსებული მდგომარეობა შეიცვლება ნახ.8-ზე 

წარმოდგენილი მდგომარეობით: 

 

როგორც ნახ.8-დან ჩანს ობიექტის გაშვების დრო შეიცვალა ∆T1 

სიდიდით, ინვესტიციის ამოღების დრო ∆T2 სიდიდით, ინვესტიციის 

ზღვრული ეფექტიანობა k′- ით შეიცვალა.  

საინვესტიციო პროექტის წარმატული  რეალიზაციისათვის, 

ფინანსური ასპექტების გარდა, გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს 
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მენეჯმენტის დონე, ასევე ქვედა რგოლებში მონაწილე კადრების 

კვალიფიკაცია.  

ინვესტორმა მუდმივად უნდა განახორციელოს მონიტორინგი 

საინვესტიციო სამუშაოებზე. კარგი ინვესტორი აანალიზებს საინვესტიციო 

პროექტის განხორციელების მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესს, არ ელოდება 

ეტაპის დასრულებას და დინამიკაში ადევნებს თვალს ტექნიკურ-

ეკონომიკურ პარამეტრებს, მიმდინარე შემოსავალს კი, რეინვესტირებაში 

აბანდებს. 

 

 

3.2 ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის 

მენეჯმენტი 

საინვესტიციო პროექტის წარმატებით რეალიზაციისათვის ფინანსური 

ასპექტების გარდა გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მენეჯმენტის დონე, 

ასევე ქვედა რგოლებში მონაწილე კადრების კვალიფიკაცია.  

ინვესტორმა მუდმივად უნდა ახორციელოს მონიტორინგი 

საინვესტიციო სამუშაოებზე. კარგი ინვესტორი აწარმოებს საინვესტიციო 

პროექტის განხორციელების მიმდინარე ეკონომიკურ ანალიზს, არ 

ელოდება ეტაპის დასრულებას და დინამიკაში თვალს ადევნებს ტექნიკურ-

ეკონომიკურ პარამეტრებს. ინვესტორი მიმდინარე შემოსავალს იქვე 

რეინვესტირებაში უშვებს. ის არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოეშვას და 

ბოლომდე მიენდოს თუნდაც კარგ დაქირავებულ მენეჯერებს. 

ზოგადად, ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესი შეიძლება 

წარმოვადგინოთ ნახ.11-ზე მოყვანილი სქემით. 
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საინვესტიციო პროცესის მართვის არსი მდგომარეობს ეტაპების 

მიხედვით არსებული პრობლემატიკის სწორ განსაზღვრაში, მიზნების და 

ამოცანების ოპტიმალურ დადგენაში და საბოლოო ჯამში საინვესტიციო 

პროცესის ეფექტურად განხორციელებაში. 

როგორც წარმოდგენილი სქემიდან ჩანს, საინვესტიციო პროცესი 

რთულ ამოცანებს მოიცავს. თითოეული ეტაპის ამოცანების წარმატებით 

გადაწყვეტა საშუალებას იძლევა დაიწყოს მომდევნო ეტაპი.  

იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ეტაპიდან მოყოლებული ვერ ხეხრდება 

რომელიმე ეტაპის ამოცანების გადაწყვეტა, მაშინ შეიძლება ინვესტორის 

წინაშე დადგეს საინვესტიციო პროცესის დროებით შეჩერების ან საერთოდ 

ინვესტირების შეწყევტის საკითხი, რაც ნებისმიერი ინვესტორისათვის 

უმძიმესი დარტყმის ტოლფასია. ბოლო შემთხვევა ძირითადად მეორე 

ეტაპის არასრულფასოვანი გააზრების შედეგია.  

საინვესტიციო მიმზიდველობის დადგენა და 

გადაწყვეტილების მიღება 
I ეტაპი 

ფინანსირების დაგეგმვა 

პროექტირება 

მშენებლობა 

მოწყობილობის დამონტაჟება-გამართვა 

ექსპლოატაცია (მოგების მიღება) 

III ეტაპი 

IV ეტაპი 

V ეტაპი 

VI ეტაპი 

II ეტაპი 

nax. 11 
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საინვესტიციო პროექტის სწორად წარმართვისას აუცილებელია 

საინვესტიციო პროექტის ბიზნეს-გეგმის შედგენა. 

მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის სამეწარმეო საქმიანობის გეგმა, 

ინვესტიციების მოზიდვის და შიდა საფირმო დაგეგმარების ინსტრუმენტი. 

ბიზნეს-გეგმის მეშვეობით შეიძლება ნებისმიერი ბიზნეს-პროექტის 

შეფასება, ის პასუხობს კითხვებს: ეფექტიანია თუ არა კონკრეტული 

საინვესტიციო პროექტი, და თუ კი, რამდენად ეფექტიანია, რა 

დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, რა რისკებს შეიცავს, როგორ 

აისახება ისინი ფინანსურ შედეგებზე.  

ინვესტორისათვის განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს საინვესტიციო 

პროექტის ოპტიმალურობა: მინიმალური დანახარჯების პირობებში 

მივაღწიოთ მაქსიმალურ ეფექტურობას. ეს ამოცანა დადის შემდეგი 

ეკონომიურ-მათემატიკური სისტემის ამოხსნამდე [15]: 

{
      (      )

      (       (  ))
 ,  

სადაც M T  – პროექტის მოგებაა, 

P T  – დანახარჯებია, 

D T  – შემოსავლებია, 

K  – ეფექტურობის დამატებითი პარემეტრებია, 

T  – დრო 

მესამე ეტაპიდან მეშვიდე ეტაპის ჩათვლით არსებითი ხდება 

ოპტიმიზაციის ამოცანა.  

განვიხილოთ თითოეული ეტაპი. 

1. გადაწყვეტილების მიღება 

ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ინვესტორისათვის. იმაზე, თუ 

რამდენად სწორედ გაანალიზა ინვესტორმა საინვესტიციო ობიექტზე 

კაპიტალის ჩადების მართებულობა, ბევრადაა დამოკიდებული შემდგომში 

კაპიტალის ამოღების მოცულობა და მაშასადამე ინვესტიციის ეფექტურობა.    

ამდენად ინვესტორი ვალებულია სრულყოფილად შეისწავლოს ობიექტის 
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საინვესტიციო მიმზიდველობა, საინვესტიციო გარემო, ქვეყანაში 

მიმდინარე ეკონომიურ-პოლიტიკური პროცესები, პროდუქციის 

კონკურენტულობა საექსპლოატაციო პერიოდისათვის, გასაღების 

ინფრასტრუქტურა, და ა.შ. 

ენერგეტიკული ობიექტის საინვესტიციო მიმზიდველობა 

ინტეგრირებული მაჩვენებელია და იგი პირველ რიგში გულისხმობს 

მოსალოდნელი მოგების შესაბამისობას კაპდაბანდების ამოღების 

რისკებთან, ხანგრძლივი პერიოდისათვის მოგების სტაბილურობას, 

პროდუქციის (ელექტროენერგიის) წარმოებისათვის ნედლეულის (მაგ. 

თბოელექტროსადგურებისათვის ენერგომატარებელი) მოწოდების 

სტაბილურობას და ა.შ. 

ასაშენებელ ენერგოობიექტში (მაგ.: ჰესი ან თბოელექტროსადგური) 

ინვესტიციის ჩასადებად ინვესტორმა უნდა გაითვალისწინოს ამ 

საქმისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკა, კერძოდ განსხვავებით სხვა 

სახის ინვესტირებებისაგან (მაგ.: აქციების შესყიდვა, უძრავი ქონების 

შესყიდვა, მომუშავე საწარმოს შესყიდვა და ა.შ), აქ საკმაოდ დიდი დრო 

გავა, ვიდრე ინვესტორი დაიწყებს ექსპლოატაციაში გაშვებული 

ელექტროსადგურიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის 

რეალიზაციიდან მოგების მიღებას.  

დიდი სიმძლავრის ჰესის აშენებას 10-15 წელი სჭირდება. მანამდე 

ინვესტორი მხოლოდ კაპდაბანდებას ანხორციელებს. ამ პერიოდის 

განმავლობაში ხდება ინვესტორის კაპიტალი მატერიალიზდება მშენებარე 

ობიექტში, ამასთან დროის პროპორციულად იზრდება საინვესტიციო 

პროექტზე მოქმედი რისკები.   

 ეკონომიურ მეცნიერებაში საინვესტიციო ობიექტის ეფექტურობის 

შესაფასაბლად გამოიყენება NPV - წმინდა დისკონტირებული შემოსავლი 

(Net Present Value - წმინდა მიმდინარე ღირებულება): 

    ∑
  

(   ) 
                                                       ( )
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სადაც IC - ობიექტზე განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობაა, 

n – საანგარიშო პერიოდების (წელი, კვარტალი) რაოდენობა, 

Pk - k -ურ საანგარიშო პერიოდში მიღებული შემოსავალი, 

r – დისკონტირების განაკვეთი. 

დისკონტირება ეს მომავლის ფულადი ნაკადების ღირებულების 

განსაზღვრაა მიმდინარე მომენტისათვის.  

დისკონტირების განაკვეთის სიდიდე r უნდა ითვალისწინებდეს 

ინფლაციას. იმ შემთხვევაში, როცა შემოსავლების მიღების პარალელურად 

მიმდინარეობს ინვესტირება, მაშინ (7) ღებულობს სახეს  

    ∑
  

(   ) 

 

   

 ∑
   

(   ) 

 

   

,                                (8) 

სადაც IC  არის i-ური წლის ინვესტიციის მოცულობა, 

n – ინვესტიციის განხორციელების წლების რაოდენობა, 

Pk – k -ური წლის წმინდა შემოსავლის მოცულობა. 

ტომ კოუპლენდის [1] მოსაზრებით (8)-ს გამოყენება იმ ტიპის 

საინვესტიციო პროექტებისათვის, რომელთათვისაც შემოსავლების 

მიღებამდე პირველადი ინვესტირება რამოდენიმე წლის განმავლობაში 

ხორციელდება (მაგალითად 10 წლის განმავლობაში), არასწორია. ასეთ 

პროექტებს მიეკუთვნება ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროექტები, სადაც 

ზოგ შემთხვევაში 10 წელზე მეტიცაა საჭირო პირველადი ინვესტირება, 

ვიდრე ობიექტი გაეშვება ექსპლოატაციაში და დაიწყება შემოსავლების 

მიღება. 

კოუპლენდი გამოსავალს ოპციონების მეთოდის გამოყენებაში ხედავს, 

რაც ჩვენის აზრით ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტისათვის 

გამოუსადეგარია, ვინაიდან ოპციონების მეთოდი ძირითადად ფასიანი 

ქაღალების და ფიუჩერსული საქონლების საბირჟო კონტრაქტებისთვისაა 

მიზანშეწონილი. 
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ენერგეტიკაში ინვესტირების პროცესის არსის უკეთ გასაგებად 

განვიხილოთ ნახ.12, რომელზეც ნათლად ჩანს არარელევანტური ფულადი 

ნაკადების დროში ურთიერთ დაშორება. 

 

 ნახაზზე I(t) ასახავს ენერგეტიკულ საინვესტიციო პროექტში t1=m 

წლის განმავლობაში მიმდინარე ინვესტირებას, ხოლო P(t) კი ასახავს 

წმინდა მოგების მიღებას.  

ინვესტორისათვის მთავარია შემოსავლების მიღებიდან რომელიღაც t2 

დროისათვის ამოიღოს ჩადებული კაპიტალი. 

t1 მომენტისათვის განხორციელებული  ინვესტიციის საერთო 

მოცულობა იქნება 

   ∑   

 

   

 

სადაც ICi  არის i-ური წლის ინვესტიცია (გამავალი ფულადი ნაკადის 

მოცულობა). 

0 t2 t1 t’ 

C0 

C 

t 

I(t) 

P(t) 

nax.12 

Imax 

t

2
 

m 

h 
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მაშინ, t2-t1=n პერიოდში ენერგეტიკულ საინვესტიციო პროექტში 

ჩადებული კაპიტალის დატრიალების შედეგად მიღებული წმინდა 

შემოსავალი დისკონტირების გათვალისწინებით იქნება: 

    ∑
  

(   )   

 

   

 ∑
   

(   ) 

 

   

            

ზოგადად, ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტისათვის წმინდა 

დისკონტირებული ღირებულება 0-დან t’ პერიოდისათვის მიიღებს შემდეგ 

სახეს: 

   ( )  

{
 
 

 
  ∑

   

(   ) 

 

   

     t   

∑
  

(   )   

   

   

 ∑
   

(   ) 
     t>   

 

   

                      (9) 

როგორც მე-(9)-დან ჩანს t1 მომენტამდე ინვესტორი მზარდ უარყოფით 

სალდოშია. t1 მომენტიდან დაწყებული ხდება ამ უარყოფითი სალდოს 

შემცირება და რომელიღაც t2 მომენტში მისი გადასვლა დადებით სალდოში. 

სწორედ ამ დროს ინვესტორი მთლიანად ამოიღებს ჩადებულ კაპიტალს.  

ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის დისკონტირებული 

ამოღების ვადა DPP=t2=h (DPP - Discounted Payback Period), როცა: 

∑
  

(   )   

 

   

 ∑
   

(   ) 

 

   

                                   (10) 

 მე-(10)-დან დგინდება n, რის შემდეგაც დისკონტირებული ამოღების 

ვადა h=n+m. 

მე-(9) და მე-(10) ფორმულებში ყველაზე უფრო მეტად ძნელად 

დასადგენი სიდიდე ეს დისკონტირების r განაკვეთის სიდიდეა. ზოგადად 

იგი შემდეგნაირად შეიძლება განისაზღვროს: 

                                                                        

სადაც r0 – ურისკო შემოსავლის განაკვეთია  და იგი ჩვეულებრივ 

მინიმალური საბანკო პროცენტის ან სახელმწიფო 

ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთის ტოლია; 



 

114 

 

rf – ინფლაციის წლიური მაჩვენებელია; 

R – პროექტის სპეციფიურობის რისკის განაკვეთი. 

ინვესტორისთვის ასევე საინტერესოა კაპიტალის ამოღების ის 

მინიმალური ვადა DPP(r0)=h1=n1+m, რომელიც მას დასჭირდება მხოლოდ 

ურისკო შემოსავლის განაკვეთის გათვალისწინების შემთხვევაში, ანუ როცა 

r= r0 

∑
  

(    )   

  

   

 ∑
   

(    ) 

 

   

                                     (11) 

ვინაიდან მსხვილი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების 

განხორციელების ვადები ჩვეულებრივ საკმაოდ დიდია (10-15 წელი), 

ინვესტორი შეგუებულია იმ აზრს, რომ კაპიტალის ამოღება საკმაოდ დიდ 

ხანს გასტანს. ამდენად პირველადი ორიენტაციისათვის, h1-ს სიდიდე მას 

პროექტის მომგებიანობაზე წარმოდგენას უქმნის. 

რაც უფრო მცირეა h-h1, მით უფრო მეტი საფუძველი აქვს ინვესტორს 

ამ პროექტის დაფინანსების. 

მე-(11) ფორმულის ანალიზით იკვეთება კიდევ ერთი საინტერესო 

პარამეტრი, რომლითაც ინვესტორს შეუძლია ძალიან მარტივად და დიდი 

ალბათობით შეაფასოს პროექტის შესაძლო მომგებიანობა. ამისათვის მან 

შეიძლება ისარგებლოს ჩადებულ ერთეულ კაპიტალზე მიღებული 

საშუალო წლიური ამონაგების კოეფიციენტით: 

   
  

  
      

ამ კოეფიციენტის მიხედვით პროექტის შესაძლო მომგებიანობის 

შეფასებისათვის ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა სარეკომენდაციო (მაგრამ არა 

სავალდებულო) დიაპაზონები: 

პროექტის მომგებიანობა 

სავარაუდო პროგნოზი 

   

(%)-ში 

სათუო მომგებიანობა 12%-ზე ნაკლები 

დასაშვები მომგებიანობა 12’18 
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მომგებიანი 18-ზე მეტი 

ამრიგად, ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების 

გადაწყვეტილების მისაღებად ინვესტორმა ძირითადად უნდა 

იხელმძღვანელოს NPV-სა და DPP-ს სიდიდეებით, რომლებიც მე-(9) და მე-

(11) ფორმულებით უნდა გამოითვალოს. 

განვიხილოთ ამ მიდგომის პრაქტიკული ასპექტები სხვადასხვა 

ჰესებისათვის. 

 

ხუდონჰესი 

ხუდონჰესის მშენებლობას ინდური კომპანია Trans Electrica Limited 

შეასრულებს. 700 მეგავატი სიმძლავრის ჰესის გამომუშავება წლიურად 1,5 

მლრდ კვტ/სთ იქნება, მშენებლობისთვის საჭირო $700 მილიონს მას 

ინდური სამთავრობო ფონდები ჰპირდებიან. 

ბოლო ინფორმაციით მშენებლობა სულ ცოტა 1 მილიარდი დოლარი 

დაჯდება. 

მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია ვადა  6 წელი. 

მე-(6) მიხედვით გასაანგარიშებლად დისკონტირების განაკვეთი 

ავიღოთ r=0.07 (7% წლიური, საერთოდ დიდი მოცულობის 

კაპიტალისათვის (ასობით მილიონი დოლარი და ზევით) მსოფლიო 

პრაქტიკაში მიღებულია 4-8%). თვალსაჩინოებისთვის ჩავთვალოთ, რომ 

ინვესტიციები ხორციელდება წლების მიხედვით თანაბრად, ე.ი. 

(ინვესტიციის წლიური ნაკადი) ICj =167 მილიონი დოლარი.  

1 კვტ/სთ -ს სავარაუდო გასაყიდი ღირებულება იქნება 7 ცენტი, 

ვინაიდან ჰესების საექპლოატაციო ხარჯები საკმაოდ მცირეა, შემოსავალი 

არანაკლებ 6 ცენტი იქნება, მაშინ, ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ 

ყოველწლიური ამონაგები იქნება 

Pk =1 500 000 000 კვტ.სთ × 0.06 $ = 90 000 000=90 მლნ. დოლარი. 

ამ მონაცემებით წლების მიხედვით გაანგარიშებული სიდიდეები 

მოცემულია 10 ცხრილში. 
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ცხრილი 10 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების მიხედვით 

(r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 166,7 1,07 155,76 

    2 166,7 1,08 145,57 

    3 166,7 1,23 136,05 

    4 166,7 1,31 127,15 

    5 166,7 1,40 118,83 

    6 166,7 1,50 111,06 

    7    1000 ჯამი   794,4 90, 1,61 56, 56, 

8 

   

1,72 52,4 108,4 122,89 

9 

   

1,84 49, 157,4 178,37 

10 

   

1,97 45,8 203,1 230,22 

11 

   

2,1 42,8 245,9 278,68 

12 

   

2,25 40, 285,9 323,97 

13 

   

2,41 37,3 323,2 366,29 

14 

   

2,58 34,9 358,1 405,85 

15 

   

2,76 32,6 390,7 442,82 

16 

   

2,95 30,5 421,2 477,37 

17 

   

3,16 28,5 449,7 509,66 

18 

   

3,38 26,6 476,3 539,84 

19 

   

3,62 24,9 501,2 568,04 

20 

   

3,87 23,3 524,5 594,40 

21 

   

4,14 21,7 546,2 619,04 

22 

   

4,43 20,3 566,5 642,06 

23 

   

4,74 19, 585,5 663,58 

24 

   

5,07 17,7 603,3 683,69 

25 

   

5,43 16,6 619,8 702,48 

26 

   

5,81 15,5 635,3 720,04 

27 

   

6,21 14,5 649,8 736,46 

28 

   

6,65 13,5 663,4 751,80 

29 

   

7,11 12,7 676, 766,14 

30 

   

7,61 11,8 687,8 779,54 

31    8,15 11, 698,9 698,9 

32    8,72 10,3 709,2 709,2 

33    9,33 9,7 718,9 718,9 

34    9,98 9, 727,9 727,9 

35    10,68 8,4 736,3 736,3 

36    11,42 7,9 744,2 744,2 

37    12,22 7,4 751,5 751,5 
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38    13,08 6,9 758,4 758,4 

39    13,99 6,4 764,9 764,9 

40    14,97 6, 770,9 770,9 

41    16,02 5,6 776,5 776,5 

42    17,14 5,2 781,7 781,7 

43    18,34 4,9 786,6 786,6 

44    19,63 4,6 791,2 791,2 

45    21, 4,3 795,5 795,5 

 

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს, ინვესტირების დაწყებიდან 45-ე წელს, ან 

მშენებლობის დასრულებიდან 39-ე წელს, მოხდება ჩადებული კაპიტალის 

ამოღება 7%-იანი ურისკო შემოსავლების განაკვეთისათვის. 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ხუდონჰესის აშენებისათვის  

თავდაპირველი საპროექტო ღირებულება 700 მლნ. დოლარი იყო. ამ 

პირობისათვის ICj = 117 მლნ. დოლარს შეადგენს. მე-11 ცხრილში 

მოყვანილია ამ მონაცემების შესაბამისი გაანგარიშების შედეგები. 

ცხრილი 11 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების მიხედვით 

(r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 116,7 1,07 109,03     

2 116,7 1,14 101,9     

3 116,7 1,23 95,23     

4 116,7 1,31 89,     

5 116,7 1,4 83,18     

6 116,7 1,5 77,74     

7 ∑  700  ∑  556,1 90, 1,61 56, 56, 

8    90, 1,72 52,4 108,4 

9    90, 1,84 49, 157,4 

10    90, 1,97 45,8 203,1 

11    90, 2,1 42,8 245,9 

12    90, 2,25 40, 285,9 

13    90, 2,41 37,3 323,2 

14    90, 2,58 34,9 358,1 

15    90, 2,76 32,6 390,7 

16    90, 2,95 30,5 421,2 

17    90, 3,16 28,5 449,7 
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18    90, 3,38 26,6 476,3 

19    90, 3,62 24,9 501,2 

20    90, 3,87 23,3 524,5 

21    90, 4,14 21,7 546,2 

22    90, 4,43 20,3 566,5 

 

ამ შემთხვევაში ინვესტიციის ამოღება მოხდებოდა 22-ე 

(ექსპლოტაციის დაწყებიდან მე-16) წელს. 

მე-12 ცხრილში მოყვანილია ხუდონჰესისათვის სხვადასხვა 

საპროექტო ღირებულებებისა და (ურისკო საპროცენტო განაკვეთი) r0-ის 

სხვა მნიშვნელობებისათვის ინვესტიციის ამოღების ვადები. 

ცხრილი 12 

პროექტის 

ღირებუ-

ლება 

მლნ.$ 

ინვესტი-

ციის 

წლიური 

ნაკადი 

ICj 

მლნ.$ 

წლიური 

ამონაგები 

Pk 

მლნ.$ 

ურისკო 

საპროცენ-

ტო 

განაკვეთი 

r0 (%) 

ინვესტიციის ამოღების ვადა 

(წელი) 

ინვესტირების 

დაწყებიდან 

ექსპლოატაციის 

დაწყებიდან 

1200 200 102 

7 64 58 

6 36 30 

5 29 23 

1000 167 102 

7 30 24 

6 26 20 

5 23 17 

700 117 90 

7 22 16 

6 20 14 

5 18 12 

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს, იმ შემთხვევაში თუ ამ პროექტის 

ღირებულება მილიარდ ორას მილიონს შეადგენს, იგი აშკარად 

არაეფექტური იქნება. 

 

სხვა საინვესტიციო პროექტების მიმოხილვა 

დანართ 1-ში მოყვანილია საქართველოში უახლოეს პერიოდში 

ენერგეტიკაში შესასრულებელი საინვესტიციო პროექტების ნუსხა. 



 

119 

 

ზოგიერთი საინვესტიციო პროექტისათვის ჩვენი მეთოდიკით 

დავიანგარიშეთ ეფექტურობა და ინვესტიციის ამოღების ვადები. 

1) ფარავანი ჰესი 

პროექტის დასახელება:  ფარავანი ჰესი 

ინვესტიციის მოცულობა IC=125,00 მლნ.$ 

მშენებლობის ვადა m=4 წელი 

საშ.წლიური გამომუშავება P=425 მლნ.კვტ.სთ 

მოგება 1 კვტ.სთ-ზე c=6 ცენტი 

წლიური მოგება Pk=25,5 მლნ.$ 

დისკონტირების განაკვეთი r=7 % 

 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების 

მიხედვით (r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 31,3 1,07 29,21 

    2 31,3 1,14 27,29 

    3 31,3 1,23 25,51 

    4 31,3 1,31 23,84 

    5 125 

 

105,9 25,5 1,4 18,2 18,2 

6 

   

25,5 1,5 17, 35,2 

7 

   

25,5 1,61 15,9 51,1 

8 

   

25,5 1,72 14,8 65,9 

9 

   

25,5 1,84 13,9 79,8 

10 

   

25,5 1,97 13, 92,7 

11 

   

25,5 2,1 12,1 104,8 

12 

   

25,5 2,25 11,3 116,2 

ინვესტიციის 

ამოღების წელი სულ 

12 

ჯამი= 204 
  

116,2 

 

2) ნამახვანის კასკადი (ტვიში ჰესი) 

პროექტის დასახელება:   ნამახვანის კასკადი (ტვიში ჰესი) 

ინვესტიციის მოცულობა IC=250,00 მლნ.$ 

მშენებლობის ვადა m=6 წელი 

საშ.წლიური გამომუშავება P=403 მლნ.კვტ.სთ 

მოგება 1 კვტ.სთ-ზე c=6 ცენტი 

წლიური მოგება Pk=24,2 მლნ.$ 
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დისკონტირების განაკვეთი r=7 % 

 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების 

მიხედვით (r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 41,7 1,07 38,94 

    2 41,7 1,14 36,39 

    3 41,7 1,23 34,01 

    4 41,7 1,31 31,79 

    5 41,7 1,4 29,71 

    6 41,7 1,5 27,76 

    7 250 

 

198,6 24,18 1,61 15,1 15,1 

8 

   

24,18 1,72 14,1 29,1 

9 

   

24,18 1,84 13,2 42,3 

10 

   

24,18 1,97 12,3 54,6 

11 

   

24,18 2,1 11,5 66,1 

12 

   

24,18 2,25 10,7 76,8 

13 

   

24,18 2,41 10, 86,8 

14 

   

24,18 2,58 9,4 96,2 

15 

   

24,18 2,76 8,8 105, 

16 

   

24,18 2,95 8,2 113,2 

17 

   

24,18 3,16 7,7 120,8 

18 

   

24,18 3,38 7,2 128, 

19 

   

24,18 3,62 6,7 134,7 

20 

   

24,18 3,87 6,2 140,9 

21 

   

24,18 4,14 5,8 146,7 

22 

   

24,18 4,43 5,5 152,2 

23 

   

24,18 4,74 5,1 157,3 

24 

   

24,18 5,07 4,8 162,1 

25 

   

24,18 5,43 4,5 166,5 

26 

   

24,18 5,81 4,2 170,7 

27 

   

24,18 6,21 3,9 174,6 

28 

   

24,18 6,65 3,6 178,2 

29 

   

24,18 7,11 3,4 181,6 

30 

   

24,18 7,61 3,2 184,8 

31 

   

24,18 8,15 3, 187,8 

32 

   

24,18 8,72 2,8 190,5 

33 

   

24,18 9,33 2,6 193,1 

34 

   

24,18 9,98 2,4 195,6 

35 

   

24,18 10,68 2,3 197,8 

36 

   

24,18 11,42 2,1 199,9 
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ინვესტიციის ამოღების 

წელი სულ 36 
ჯამი= 725,4 

  
199,9 

 

3) მტკვარი ჰესი 

პროექტის დასახელება:  მტკვარი ჰესი 

ინვესტიციის მოცულობა IC=65,00 მლნ.$ 

მშენებლობის ვადა m=6 წელი 

საშ.წლიური გამომუშავება P=200 მლნ.კვტ.სთ 

მოგება 1 კვტ.სთ-ზე c=6 ცენტი 

წლიური მოგება Pk=12, მლნ.$ 

დისკონტირების განაკვეთი r=7 % 

 

 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების 

მიხედვით (r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 10,8 1,07 10,12 

    2 10,8 1,14 9,46 

    3 10,8 1,23 8,84 

    4 10,8 1,31 8,26 

    5 10,8 1,4 7,72 

    6 10,8 1,5 7,22 

    7 65 

 

51,6 12, 1,61 7,5 7,5 

8 

   

12, 1,72 7, 14,5 

9 

   

12, 1,84 6,5 21, 

10 

   

12, 1,97 6,1 27,1 

11 

   

12, 2,1 5,7 32,8 

12 

   

12, 2,25 5,3 38,1 

13 

   

12, 2,41 5, 43,1 

14 

   

12, 2,58 4,7 47,7 

15 

   

12, 2,76 4,3 52,1 

ინვესტიციის ამოღების 

წელი სულ 15 
ჯამი= 108 

  
52,1 

 

2. ფინანსირების დაგეგმვა 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ინვესტორმა უნდა შეადგინოს 

ენერგეტიკულ ობიექტზე საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების გეგმა, 
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რომელიც უნდა მოიცავდეს პროექტის განხორციელების ეტაპების 

მიხედვით ფულადი სახსრების მოზიდვის და ამ ფულადი ნაკადების 

ხარჯვის წესებს. 

ნახ. 13-ზე მოცემულია ამ ეტაპის ამსახველი სქემა, რომელზეც Ci

’
 

შეესაბამება ინვესტორის საკუთარი სახსრების i-ურ ფულად ნაკადს, ხოლო 

Ci

”
 -მოზიდული სახსრების i-ურ ფულად ნაკადს. 

ვინაიდან საშუალო და დიდი ენერგეტიკული საინვესტიციო 

პროექტების რეალიზაცია გარდა დიდი დროისა, ასევე დიდ ფულად 

სახსრებთანაა დაკავშირებული, რომელის მოცულობის შევსება ინვესტორის 

საკუთარი სახსრებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, აუცილებელი ხდება 

გარე სახსრების მოზიდვა. მათი ხვედრითი წილი ჩვეულებრივ 80%-საც კი 

აღწევს.  

თუ მოზიდული კაპიტალი საბანკო კრედიტის სახითაა, მაშინ  

საპროცენტო განაკვეთის გადახდა რესტრუქტურიებული სახით მოხდება 

ენერგეტიკული ობიექტის მწყობრში შესვლიდან. ცხადია, 10 წლიანი 

გადავადება ამ ტიპის მოზიდულ კაპიტალს საკმაოდ ძვირად ღირებულს 

ხდის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არაა – მოსალოდნელი შემოსავლები ამ 

განაკვეთებს უნდა ითვალისწინებდეს.  

საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების გეგმა უნდა 

ითვალისწინებდეს წლების მიხედვით ინვესტიციის ოპტიმალურად 

ხარჯვას, რაც პირველ რიგში გულისხმობს როგორც ტექნიკური საკითხების 

გადაწყვეტისათვის დაფინანსების გამოყოფას, ასევე ფულადი ნაკადების 

რაციონალურ განაწილებას (ნახ.13). 
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როდესაც ინვესტორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის მე-(6) 

ფორმულაში საინვესტიციო ნაკადების სიდიდეებად სვამდა თანაბარ 

მნიშვნელობებს, კერძოდ კი ICj = IC/m მნიშვნელობებს, ამით იგი პირველი 

მიახლოებით, საზღვრავდა წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას. ასეთი 

მიდგომა გამართლებულია პროექტის ეფექტურობის პირველადი 

ფინანსირების დაგეგმვა 

 

პროექტირება 

მშენებლობა 

მოწყობილობის 

დამონტაჟება-

გამართვა 

ექსპლოატაცია  

ნახ. 13   

საკუთარი 

კაპიტალი 
მოზიდული 

კაპიტალი 

 

 

 
  

  

C1
’ 

 

C
2

’
 

  

C
3

’
 

  

C
1

”
 

  

C
3

”
 

  

C
2

”
 

  

მოგება 

საექსპლოატაციო 

ხარჯები 

Cმ

’
 

  

Cხ

”
 

  

მოზიდული 

კაპიტალის 

გაკომპენსირება 

საკუთარი 

კაპიტალის 

შევსება 
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შეფასებისათვის. მაგრამ მეორე ეტაპზე, როდესაც იგი გადაწყვერილების 

მიღების შემდეგ პრაქტიკულად იწყებს ინვესტირებას, იგი ვალდებული 

ხდება დაზუსტებული ინფორმაციებით იხელმძღვანელოს.  

ამ შემთხვევაში პროექტის განხორციელების m წლებისათვის 

ინვესტორი ადგენს თითოეულ j-ურ წელს გასაწევი ICj ხარჯის მოცულობას. 

ამის შემდეგ მან ხელმეორედ უნდა გადაიანგარიშოს პროექტის 

ეფექტურობა და განსაზღვროს ინვესტიციის ამოღების დაზუსტებული 

ვადა.  

თუ NPV0(IC) აღვნიშნავთ პირველ ეტაპზე ინვესტირების წმინდა 

დისკონტირებულ ღირებულებას, ხოლო NPV1(IC)-ით დაგეგმარების 

შესაბამის ინვესტირების წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას, მაშინ 

მათ შორის სხვაობა იქნება 

     (  )      (  )      (  )   ∑
   

(    ) 

 

   

   ∑
 

(    ) 
,          

 

   

 

სადაც IC არის ინვესტიციის საპროექტო მოცულობა. 

თუ ∆NPV1>0, მაშინ დაფინანსების გეგმა ეკონომიურად ნაკლებ 

ეფექტურად იქნა შედგენილი, ხოლო თუ აღმოჩნდება, რომ ∆NPV1 <0, ე.ი. 

დაფინანსების გეგმა რაციონალურად იქნა შედგენილი. 

 

ნახ.14 - საინვესტიციო პროექტის პირველადი შეფასების 

(გადაწყვეტილების მიღების) ეტაპი. 

,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

140,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ICi

Pk
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აღნიშნული მიდგომის თვალსაჩინოებისათვის განვიხილოთ 

ხუდონჰესის ზემოთ მოყვანილი ვარიანტი, როდესაც პირვანდელი 

საინვესტიციო პროექტის ღირებულება 700 მლნ.$ იყო.  

დავუშვათ, რომ დაფინანსების გეგმა შედგენილ იქნა მე-13 ცხრილის 

მე-2 სვეტში მოყვანილი სახით. 

ცხრილი 13 

მშენებ. 

წელი 

ინვესტიცია წლების 

მიხედვით (r0=7%) 

შემოსავლები წლების 

მიხედვით 
ნაზარდი 

ჯამები 

მლნ.$ 
ICi 

მლნ.$ 

(1+r0)i 

 

ICi/(1+r0)i 

მლნ.$ 

Pk 

მლნ.$ 

(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

Pk/(1+r0)k+m 

მლნ.$ 

1 50 1,07 46,73     

2 90 1,14 78,61     

3 135 1,23 110,2     

4 145 1,31 110,62     

5 155 1,40 110,51     

6 125 1,50 83,29     

7 ∑  700  ∑  540 90, 1,61 56, 56, 

8    90, 1,72 52,4 108,4 

9    90, 1,84 49, 157,4 

10    90, 1,97 45,8 203,1 

11    90, 2,1 42,8 245,9 

12    90, 2,25 40, 285,9 

13    90, 2,41 37,3 323,2 

14    90, 2,58 34,9 358,1 

15    90, 2,76 32,6 390,7 

16    90, 2,95 30,5 421,2 

17    90, 3,16 28,5 449,7 

18    90, 3,38 26,6 476,3 

19    90, 3,62 24,9 501,2 

20    90, 3,87 23,3 524,5 

21    90, 4,14 21,7 546,2 

ინვესტიციის ამოღების 

წელი სულ 21 

ჯამი 1350  ∑  546,2  
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ნახ.15 

ნახ.15-ზე მოცემულია ამ დაფინანსების გეგმისათვის ფინანსური 

ნაკადების დიაგრამა ჰისტოგრამების სახით. 

როგორც ამ მონაცემების მიხედვით მიღებული გაანგარიშებით ჩანს 

∆NPV1(IC)=NPV1 (IC)-NPV0 (IC)= 540-556 = -16 მლნ.$ 

ასეთმა ფინანსურმა გეგმამ შესაძლებლობა შექმნა ნაცვლად 22 წლისა 

ინვესტიციის ამოღების ვადა 1 წლით შემცირებულიყო, ანუ 21 წლამდე 

დავიდა ეს ვადა. 

 

ნახ.16 

,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

140,

160,

180,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ICi

Pk

,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ICi/(1+r)i

Pk/(1+r)k+m
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ნახ.16-ზე მოცემული დიაგრამიდან ნათლად ჩანს, რომ თუ 

საინვესტიციო ნაკადები პირველ ეტაპზე ნაკლები იქნება და ფულადი 

ნაკადების ხარჯვა ძირითადად პროექტის მეორე ნაწილში მოხდება, მაშინ 

შემცირდება დისკონტირებული წმინდა ღირებულება, რითაც გაიზრდება 

პროექტის ეფექტურობა. 

ამ პრინციპით უნდა იხელმძღვანელოს ინვესტორმა დაფინანსების 

გეგმის შედგენისას. 

 

3. პროექტირების ეტაპი 

ამ ეტაპზე უნდა დამუშავდეს ასაშენებელი ენერგოობიექტის 

საპროექტო დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს 

სამრეწველო მშენებლობა. 

ვინაიდან ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე ხდება პროექტის 

ღირებულების დაზუსტება, ინვესტორის წინაშე კვლავ დგება საინვესტიციო 

პროექტის რეალური ეფექტურობის განსაზღვრა. ამდენად ამ ეტაპის 

დასრულების შემდეგ კვლავ უნდა გადაანგარიშდეს შეფასებითი 

მახასიათებლები. 

გადაანგარიშების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული 

საპროექტო სამუშაოების ღირებულება, რომელთა ხვედრითი წილი 

ენერგეტიკული ობიექტის დანიშნულების მიხედვით სხვადასხვაა. ეს 

მონაცემები მოცემულია მე-14 ცხრილში. 

ცხრილი 14 

ობიექტის დანიშნულება 

 

საპროექტო სამუშაოების ღირებულების 

ხვედრითი წილი საერთო ღირებულებაში 

გამომუშავებული (ან მოხმარებული) 

სიმძლავრის მიხედვით 

<50 მგვტ 50’100 მგვტ 100> მგვტ 

ჰიდროელექტროსადგური 7’8% 5’6% 3’4% 

თბოელექტროსადგური 8’9% 6’7 4’5% 
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ელექტრო გადაცემის და 

გამანაწილებელი ქსელები 
3’5% 

 

ამ ეტაპის ბოლოს მიღებული დაზუსტებული მონაცემებით შეიძლება 

მოხდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები საინვესტიციო პროექტის 

განხორციელების მახასიათებლებში: შეიცვალოს ვადები (პრაქტიკის 

მიხედვით გაიზარდოს 10’20 %-ითაც), შეიცვალოს პროექტის ღირებულება 

IC (ხშირად ასევე გაზრდის მიმართულებით, უფრო მეტი ალბათობით 

იცვლება  საინვესტიციო ფულადი ნაკადების მოცულობები (ICi) დროში. 

ამ ახალი მონაცემების გათვალისწინებით გაითვლება  

∆NPV2(IC)=NPV2 (IC)-NPV1(IC), 

რომლის სიდიდეც პირველადი ფინანსური დაგეგმარების ეტაპის 

ხარისხიანობას და ფინანსური მენეჯმენტის დონეს განსაზღვრავს. 

 

4. მშენებლობის ეტაპი 

ეს არის ყველაზე საპასუხისმგებლო, რთული და მრავალ ფაქტორიანი 

ეტაპი. მის სწორ წარმართვაზეა დამოკიდებული პროექტის წარმატება. 

ამიტომ ინვესტორმა დროის წინასწარ განსაზღვრულ მომენტებში და 

ფუნქციონალურად დაყოფილი ქვეეტაპების მიხედვით მაქსიმალურად 

უნდა აკონტროლოს მისი მიმდინარეობა არა მარტო ორგანიზაციული 

ხაზით, არამედ ეკონომიკური თვასაზრისითაც. ამ უკანასკნელის მიხედვით 

უნდა ხდებოდეს ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს ზემოთ მოყვანილი 

მეთოდიკით ეკონომიკური ეფექტურობის კრიტერიუმების შემოწმება-

დაზუსტება. 

ვინაიდან ამ ეტაპიდან დაწყებული იწყება ძირითადი ფულადი 

ნაკადების მოძრაობა - ინვესტიციის ჩადება და შემდგომ შემოსავლების 

მიღება, ამიტომ ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს უნდა მოხდეს 

ფაქტობრივი პარამეტების მიხედვით ეკონომიკური მახასიათებლების 

დაანგარიშება. ამ მხრივ არსებითი ხდება წლების მიხედვით 

დისკონტირების ფაქტობრივი განაკვეთების გათვალისწინება 
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1-ლი წელი - r1 

მე-2 წელი - r2 

მე-3 წელი - r3 

⋮ 
t წელი - rt 

ამიტომ (9) მიიღებს შემდეგ სახეს: 

   ( )  

{
 
 

 
  ∑

   

∏ (    )
 
   

 

   

                       როცა t  

∑
  

∏ (    )
   
   

   

   

 ∑
   

∏ (    )
 
   

     როცა t>  

 

   

          (12) 

იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორს აინტერესებს დინამიკაში 

საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობა დასახული ოპტიმალური მიზნის 

შესრულების ხაზით, ანუ ინვესტირების დაწყებიდან რომელიმე  t დროის 

მომენტში თუ რა ვადაში ამოიღებს იგი ჩადებულ კაპიტალს 

დისკონტირების პირობებში, მაშინ მან უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი 

ფორმულით 

∑
  

(   )   

 

   

 ∑
   

∏ (    )
 
   

 

   

 ∑
   

(   ) 

 

     

                       როცა t  

∑
  

∏ (    )
   
   

   

   

 ∑
  

(   )   

 

       

 ∑
   

∏ (    )
 
   

     როცა t>  

 

   

    (13) 

  

ამ ეტაპის ყოველი  i-ური წლისათვის უნდა გამოითვალოს 

∆NPVi(IC)=NPVi(IC)-NPVi-1(IC). 

∆NPVi(IC) აბსოლუტური სიდიდე მიუთითებს ფინანსური მენჯმენტის 

დონეს, ხოლო თუ ∆NPVi(IC)<0, მაშინ ეს შინაარსობრივად მიუთითებს 

პროექტის ეფექტურობის ზრდაზე, და თუ ∆NPVi(IC)>0, პროექტის 

ეფექტურობის შემცირებაზე. 

5. მოწყობილობის დამონტაჟება-გამართვა 

ეს არის საინვესტიციო პროცესის დამამთავრებელი ეტაპი და მასზე 

ბევრ წილადაა დამოკიდებული პირველადი საპროექტო ტექნიკურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლების შესრულება.  
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იმაზე, თუ რამდენად ხარისხიანად და სწორად ჩატარდება ეს ეტაპი, 

შეიძლება ვილაპარაკოდ პროექტის წარმატება-წარუმატებლობაზე. ამიტომ 

გარდა ტექნიკური საკითხებისა, ინვესტორმა უნდა შეაფასოს ეკონომიკური 

მაჩვენებლები როგორც უშუალოდ ეტაპის, ასევე მთლიანად მთელი 

საინვესტიციო პროცესის. 

          უშუალოდ ეტაპისათვის გადახრა იანგარიშება ფორმულით 

∆NPVm(IC)=NPVm (IC)-NPVm-1(IC), 

ხოლო მთლიანად მთელი პროცესისათვის საჭიროა ბოლო მომენტისათვის 

მიღებულ წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას გამოვაკლოთ 

დაფინანსების გეგმით განსაზღვრული წმინდა დისკონტირებული 

ღირებულება: 

∆NPV(IC)=NPVm (IC)-NPV1(IC)                                      (14) 

მე-(14) გაანგარიშებული გადახრა ∆NPV(IC) მთლიანობაში აფასებს 

მთელი საინვესტიციო პროცესის ფინანსურ მენეჯმენტს: უარყოფითი 

მნიშვმნელობა მოწმობს სწორ და ხარისხიან მენეჯმენტზე, ხოლო 

დადებითი მნიშნელობა კი მითიოთებს ფინანსური მენეჯმენტის 

ნაკლოვანებებზე. 

6. ექსპლოატაცია 

ეს ეტაპი ხანგრძლივია და აქ დროში შეზღუდვა პრაქტიკულად არაა. 

ინვესტორმა აქაც ყოველწლიურად უნდა იანგარიშოს საპროექტო და 

ფაქტობრივ სიდიდეებს შორის გადახრები, რაც ზოგადად შემდეგი 

თანმიმდევრობებით უნდა განხორციელდეს: 

1) მე-(9) და მე-(14) ფორმულების საფუძველზე ჯერ ვანგარიშობთ 1-

ლი საექსპლოატაციო წლის ბოლოსათვის (ანუ m+1 წლისათვის) გადახრას 

ფაქტობრივ და ფინანსური დაგეგმარების დროს დაანგარიშებულ 

სიდიდეებს შორის 

                 

 (
  

∏ (    )
   
   

      (  ))  (
 

(   )   
      (  )) 
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ხდება მიღებული ∆NPV1-ის გაანალიზება. 

2) მე-2 და მომდევნო წლებისათვის კი ვსარგებლობთ შემდეგი 

ფორმულით: 

                  

3) ასეთი ფინანსური მონიტორინგი გრძელდება მანამ, სანამ არ 

მივაღწევთ ჩადებული ინვესტიციის ამოღების ვადას, ანუ როცა 

          (  ) 

 

 

3.3 ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესის მართვის 

ავტომატიზირებული სისტემა 

აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა შესაბამისი 

პროგრამული კომპლექსი, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორს შეეძლება 

ინტერაქტიულ რეჟიმში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის 

ოპტიმალური მართვის ოპერაციები.  

ამ პროგრამული პროდუქტით ინვესტორი შეძლებს მაქსიმალურად 

მარტივად გადაწყვიტოს ჩვეულებრივი ინვესტორისათვის ისეთი რთული 

ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის 

განსაზღვრა საინვესტიციო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე.  შემუშავებულია 

ისეთი მეთოდიკა და მართვის სტრუქტურა, რომლის საშუალებითაც 

ინვესტორს გაუადვილდება ფულის ჩადება და დაცული იქნება მრავალი 

რისკ ფაქტორებისაგან. შეთავაზებული საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის 

მეთოდოლოგია მოეხმარება ნებისმიერ ინვესტორს უფრო წყნარად 

მოახდინოს ინვესტირება და თავი დაიცვას მოსალოდნელი რისკებისაგან. 

ნახ.17-ზე მოცემულია ინტერაქტიული სისტემის ბლოკ-სქემა. 
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IC1 ... ICm შეყვანა 

დასაწყისი 
 

I ეტაპი 

ინვესტირებაზე 

გადაწყვეტილების 

მიღება 

პირველადი 

საპროექტო 

მონაცემების შეყვანა 
  

NPV და DPP-ს გამოთვლა 
  

DPP   DPPოპტ 

არა 
  

პროექტი არ მიიღება 

  

კი 

  

II ეტაპი 

finansirebis 
dagegmva 

 

NPV1 , DPP1-ს და ∆NPV გამოთვლა 
  

DPP1  DPPოპტ და 

∆NPV     0 

III ეტაპი  
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III ეტაპი 

პროექტირება 

IV ეტაპი 

მშენებლობა 
 

ახალი IC1 ... ICm შეყვანა 

არა 

  

კი 

  

 

NPV2 , DPP2-ს და ∆NPV2 

გამოთვლა 
  

DPP2  DPPოპტ  

და ∆NPV2     0 

I წელი 

  

ბოლო წელი 

  

  

V ეტაპი 

mowyobilobis 
damontaJeba-
gamarTva 

  

  
NPVm  

∆NPVm(IC) 

  

VI ეტაპი 

ექსპლოატაცია 
  

I წელი 

  

მოგებაზე გადასვლის წელი 

  

  

ნახ.17 
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ნახ.18-დან ნახ.24-ის ჩათვლით მოყვანილია ამ ინტერაქტიული 

სისტემის მუშაობის პროცესში გაკეთებული ეკრანული სურათების ნაწილი. 

 

 

 

ნახ.18. მუშაობის დაწყება 

 

- პირველადი ჩამოყრის 

ღილაკი 

- ეტაპის შესაბამისი მახასიათებლების გამოთვლის 

ღილაკი 
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ნახ.19.  პროექტის საინვესტიციო მიმზიდველობის დადგენა 

 

 

ნახ.20  გადაწყვეტილების მიღების (I ეტაპის) ინვესტიციური და 

შემოსავლების ფულადი ნაკადების პირველადი ჰისტოგრამები 

- ფინანსების დაგეგმარებაზე გადასვლის  

ღილაკი 

finansuri gegma 
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ნახ.21 გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე (I ეტაპის) ინვესტიციებისა 

და შემოსავლების დროის მიხედვით დისკონტები 

 

 

ნახ.22  დაფინანსების გეგმის ეფექტურობის შეფასება 

- მშენებლობის ეტაპის 1-ელ წელზე გადასვლის  

ღილაკი 

mSenebloba 1 
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ნახ.23  ფინანსების განაწილების გეგმის (II ეტაპის) ჰისტოგრამები 

 

 

ნახ.24  ინვესტიციებისა და შემოსავლების დროის მიხედვით 

დაგეგმილი დისკონტები (II ეტაპი) 
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აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა 

პროგრამული კომპლექსი 64 ბიტიანი Windows 7 ოპერაციულ სისტემაში 

მომუშავე Visual Basic for Applications 7.0 პროგრამირების ენაზე დაწერილი 

მოდულებით, რომლებიც ზედნაშენის სახით უნდა ინსტალირდება Exel 

2010 საოფისე პროგამაში. ეს უკანასკნელი თავისი გავრცელების და 

გამოყენების მასშტაბურობით პრაქტიკულად ყველა ინვესტორისთვისაა 

ცნობილი. 

ჩვენი პროგრამული პროდუქტით ინვესტორს შეეძლება 

მაქსიმალურად მარტივად, ინტერაქტიულ რეჟიმში იოლად გადაწყვიტოს 

ჩვეულებრივი ინვესტორისათვის ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, 

როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის განსაზღვრა წმინდა 

დისკონტირებული ღირებულების მეთოდით.    

ზემოთ განხილული ობიექტებისათვის ამ სისტემით ჩატარებულმა 

ანალიზმა გამოავლინა შემდეგი სარეკომენდაციო მიდგომები 

საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისათვის: 

- ახალი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობისათვის და 

არსებული ენერგეტიკული ობიექტების რეაბილიტაცია-

რეკონსტრუქციისათვის მიმართული სახსრები განთავისუფლდეს მოგების 

გადასახადისაგან; 

- ენერგეტიკული ობიექტები ექსპლუატაციაში გაშვებიდან პირველი 5-

10 წლის განმავლობაში განთავისუფლდეს მოგების გადასახადისაგან; 

- ახალი ენერგეტიკული ობიექტები ექსპლუატაციაში გაშვებიდან 

პირველი 5-10 წლის განმავლობაში განთავისუფლდეს ქონების 

გადასახადისაგან; 

- ახალი ენერგეტიკული ობიექტებზე ელექტროენერგიის და თბური 

ენერგიის წარმოება და მიწოდება გარდა ელექტროენერგიის 

მომხმარებლებისათვის მიწოდებისა (მათ შორის სხვა 

მომხმარებლებისათვის შემდგომი მიწოდების მიზნით) ობიექტების 

ექსპლუატაციაში გაშვებიდან პირველი 10 წლის განმავლობაში დაიბეგროს 

დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით. 
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- ახალი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობისათვის 

განკუთვნილი და შესაბამისი პროექტებით განსაზღვრული აგრეგატების, 

მოწყობილობების, აპარატურის, მასალების იმპორტი და შესრულებული 

სამუშაოები განთავისუფლდეს დამატებული ღირებულების 

გადასახადისაგან. 

- ახალი ენერგეტიკული ობიექტები, მთლიანად ან  ნაწილობრივ ან 

დროებით, გათავისუფლდნენ მიწის და წყლის სარგებლობის 

გადასახადებიდან. 

გარდა ამისა: 

- ელექტროენერგიის ბაზრის წესებით, სისტემის კომერციული 

ოპერატორის და გამანაწილებელი ენერგოკომპანიების მიერ შესაბამისი 

კონტრაქტებით გარანტირებული უნდა იყოს წარმოებული 

ელექტროენერგიის შესყიდვა, იმ ვადით (სავარაუდოთ 10 წლით) და ისეთი 

ტარიფით, რომელიც უზრუნველყოფს ჩადებული ინვესტიციების 

ეფექტურობის ეკონომიკურად გამართლებულ, გონივრულ დონეს (15-20%). 

- მაქსიმალურად გამარტივდეს პროექტის დამტკიცების (შეთანხმების) 

და მშენებლობის, მიწით და წყლით სარგებლობის ნებართვების მიღებასთან 

დაკავშირებული პროცედურები. 

- ხელი შეეწყოს ელექტროენერგიის ექსპორტს, რისთვისაც ესკო-ს 

დაევალოს ელექტროენერგიის შესყიდვა და ექსპორტის ან სეზონური 

გაცვლის ორგანიზება. 
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დ ა ს კ ვ ნ ა 

 
ნაშრომის ძირითადი შედეგები მდგომარეობს შემდეგში: 

1. ენერგეტიკაში ინვესტირების სპეციფიურობის გათვალისწინებით 

დადგინდა ინვესტიციის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები, 

რომელთა საფუძველზეც ინვესტორს შეეძლება განსახორციელებელი 

საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების ან უარყოფის გადაწყვეტილების 

დამაჯერებლად მიღება. ინვესტიციების თეორიაში ასეთი მიდგომა 

ხანგრძლივი საინვესტიციო პროექტისათვის ახლებურ ასპექტს 

წარმოადგენს, ვინაიდან ასეთი საინვესტიციო პროცესი არა 

რელევანტურობის გამო ვერ იყენებდა ტრადიციულ ეკონომიურ მეთოდებს. 

2. შემუშავდა ხანგრძლივი საინვესტიციო პროცესის მართვის 

მათემატიკური მოდელი, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორს შეეძლება 

დინამიკაში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის მონიტორინგი, 

შეადგინოს საინვესტიციო პროცესის ეტაპების ფინანსური გეგმები, 

განსაზღვროს მათი რეალიზაციის ეფექტურობა, ანალიზი გაუკეთოს 

ფინანსურ მენეჯმენტს, დროულად ჩაატაროს ორგანიზაციულ-ეკონომიური 

ღონისძიებები საინვესტიციო პროექტის ოპტიმალურად წარმართვისათვის. 

3. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე 

შეიქმნა ენერგეტიკულ სფეროში ინვესტირების მართვის 

ავტომატიზირებული სისტემა, რომელიც ინტერაქტიულ რეჟიმში 

საშუალებას აძლევს ინვესტორს მარტივად დაადგინოს მისთვის 

საინტერესო ობიექტის  საინვესტიციო მიმზიდველობა, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ინვესტირებაზე, შეადგინოს დაფინანსების ოპტიმალური 

გეგმა, დინამიკაში წარმართოს ფინანსური ნაკადები, ობიექტის 

ექსპლუატაციაში გაშვების მომენტიდან დანახარჯების სრულად ამოღების 

მომენტამდე აწარმოოს კაპიტალის ოპტიმალურად რეინვესტირების 

დაგეგმარება და დაბანდება. საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობის 

კვალობაზე აკუმულირებული ინფორმაციული ბაზის საფუძველზე 
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ინვესტორს საშუალება ეძლევა ოპტიმალურად დააკორექტიროს 

საინვესტიციო სტრატეგია. 

4. ამ ინტერაქტიული სისტემის მეშვეობით საქართველოში 

განსახორციელებელი სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტის ეფექტურობის 

გაანგარიშებებმა გამოავლინა ენერგოსექტორში ინვესტირების 

სირთულეები, რომელთა გათვალისწინებითაც დამუშავდა საჭირო 

ეკონომიურ-ორგანიზაციული  ღონისძიებების  რეკომენდაციები დარგში 

ინვესტიციების მოზიდვის და საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესებისათვის. 

5.  ენერგეტიკაში ინვესტირებით დაინტერესებული ბიზნესმენისათვის 

შემუშავდა საინვესტიციო პროექტის შედგენის მეთოდოლოგია და 

საინვესტიციო პროცესის მართვის სამუშაო-პრაქტიკული რეკომენდაციები, 

რომლებიც მათ დაეხმარება დარგში არსებული საინვესტიციო 

სირთულეების  დაძლევაში.  
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სოციალური ქსელი: 

144. http://www.menr.gov.ge -საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 

საიტი; 

145. http://www.economy.ge/- საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი  

განვითარების სამინისტროს საიტი; 

146. http://geostat.ge/- საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური; 

147. www.esco.ge - საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი. 

148. www.hpp.minenergy.gov.ge - ჰიდროელექტრო სადგურების კვლევა. 

 

http://www.economy.ge/
http://geostat.ge/-
http://www.esco.ge/
http://www.hpp.minenergy.gov.ge/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

- 1
 - 

დანართი 1 
No proeqtis 

dasaxeleba 
kompania qveyana dadgmu

li 
simZlav
re 
(mgvt) 

wliuri 
gamomuSa
veba 
(gvtsT) 

savaraudo 
investicia (aSS 
dolari) 

memoran- 
dumis 

xelmoweris 
TariRi 

mSeneb- 
lobis 
dawyeba 

mSeneblobis 
dasruleba 

1 Woroxi 1 Adjar Energy TurqeTi 24.0 152 33,600,000 2008 
Tebervali 28 
(cvlileba 

2009 8 ivnisi) 

2012 
ianvari 
01 

2016 dekemberi 31 

2 Woroxi 2 Adjar Energy TurqeTi 24.0 152 33,600,000 2008 
Tebervali 28 
(cvlileba 

2009 8 ivnisi) 

2012 
ianvari 
01 

2016 dekemberi 31 

3 xelvaCauri 
hesi 

Adjar Energy TurqeTi 22.4 144.1 31,360,000 2008 
Tebervali 28 
(cvlileba 

2009 8 ivnisi) 

2012 
ianvari 
01 

2016 dekemberi 31 

 kirnaTi hesi Adjar Energy TurqeTi 14.4 96 20,160,000 2008 
Tebervali 28 
(cvlileba 

2009 8 ivnisi) 

2012 
ianvari 
01 

2016 dekemberi 31 

5 baxvi hesi Bakhvi Hydro estoneTi 6.0 35 9,700,000 2009 maisi 14 2009 
ivnisi 01 

2011 ivnisi 01 

6 mtkvari hesi Caucasus Energy 
and Infrastructure 

saqarTvelo 43.0 200 65,000,000 2008 noemberi 
24 (cvlileba 
24 Tebervali 

2009) 

2009 
dekemberi 
01 

2015 seqtemberi 
01 

7 xudoni hesi Trans Electrica Ltd indoeTi 702.0 1,500 776,701,891  2007 29 ivnisi 
(cvlileba 

2009 
dekemberi 21) 

2012 
marti 30 

2017 marti 30 

8 aragvi hesi Energo Aragvi saqarTvelo 8.0 50  11,000,000 2007  
seqtem- 

+3 weli*  
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 - 

beri 4  

9 xobi hesi 1 Georgian 
Investment Group 

saqarTvelo 46.5 247 81,000,000 2009 
seqtemberi 15 
(cvlileba 30 
aprili 2010) 

2014 
noemberi 
01 

2017 noemberi 01 

10 xobi hesi 2 Georgian 
Investment Group 

saqarTvelo 39.5 221 65,000,000 2009 
seqtemberi 15 
(cvlileba 
2010 aprili 

30) 

2010 
seqtember
i 01 

2014 Naprili 01 

11 faravani 
hesi 

Georgian Urban 
Energy (partner 
Anadolu Group) 

TurqeTi 78.0 425 125,000,000 2007 maisi 29 
(cvlileba 
2009 aprili 

10) 

2009 
ivlisi 
24 

2013 ivlisi 24 

12 namaxvanis 
kaskadi 
(tviSi hesi) 

KEPCO-Nurol-SK 
International 

samxreT 
korea-
TurqeTi 

100.0 403.5 250,000,000 2009 
dekemberi 8 

2011 me-2 
naxevari 

2017 me-2 naxevari 

13 namaxvanis 
kaskadi 
(namaxvani 
hesi) 

KEPCO-Nurol-SK 
International 

samxreT 
korea-
TurqeTi 

250.0 928 500,000,000 2009 
dekemberi 8 

2011 me-2 
naxevari 

2017 me-2 naxevari 

14 namaxvanis 
kaskadi 
(JoneTi 
hesi) 

KEPCO-Nurol-SK 
International 

samxreT 
korea-
TurqeTi 

100.0 346 250,000,000 2009 
dekemberi 8 

2011 me-2 
naxevari 

2017 me-2 naxevari 

15 luxuni hesi 
1 

Rusmetali LLC saqarTvelo 10.8 66.07 18,178,218 2009 ivlisi 
27 

2015 maisi 
01 

2019 dekemberi 01 

16 luxuni hesi 
2 

Rusmetali LLC saqarTvelo 12.0 73.58 20,198,020 2009 ivlisi 
27 

2010 
agvisto 
01 

2014 dekemberi 01 

17 luxuni hesi 
3 

Rusmetali LLC saqarTvelo 7.5 46.03 12,623,762 2009 ivlisi 
27 

2020 maisi 
01 

2024 dekemberi 01 

18 yvirila 
hesi 

Zoti Hydro saqarTvelo-
CexeTi 

5.2 22 11,611,650 2009 maisi 28 2010 
Ddekember

2015 dekemberi 01 
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i 01 

19 zoti hesi Zoti Hydro saqarTvelo-
CexeTi 

36.0 144 80,388,350 2009 maisi 28 2010 
Ddekember
i 01 

2015 dekemberi 01 

20 nenskra hesi Georgian Railway 
Construction Ltd 

saqarT 
velo 

190.0 1400 500,000,000 2010 ivnisi 11   

21 texuris 
kaskadi 
(nobulevi 
hesi) 

Kolin Construction, 
Tourism, Industry 
and trading Co. Inc. 

TurqeTi 25.7 100 33,000,000 2010 noemberi 
10 

2011 
seqtember
i 10 

2013 agvisto 10 

22 texuris 
kaskadi 
(cximra 
hesi) 

Kolin Construction, 
Tourism, Industry 
and trading Co. Inc. 

TurqeTi 32.0 150 45,000,000 2010 noemberi 
10 

2011 
seqtember
i 10 

2014 maisi 10 

23 texuris 
kaskadi 
(erjia hesi) 

Kolin Construction, 
Tourism, Industry 
and trading Co. Inc. 

TurqeTi 27.0 130 37,000,000 2010 noemberi 
10 

2011 
seqtember
i 10 

2014 maisi 10 

24 texuris 
kaskadi 
(leCexa 
hesi) 

Kolin Construction, 
Tourism, Industry 
and trading Co. Inc. 

TurqeTi 21.0 110 35,000,000 2010 noemberi 
10 

2011 
seqtember
i 10 

2014 Tebervali 
10 

25 xunevi hesi Unal Insaat Ticaret 
A.S. 

TurqeTi 11.0 62 19,780,000  2010 
dekemberi 27 

2012 
marti 21 

2015 agvisto 21 

26 alpana Energo-Pro Georgia saqarTvelo-
CexeTi 

70.6 356.82 140,000,000 2011 
Tebervali 15 

2011 
noemberi 
1 

2014 noemberi 1 

27 sadmeli Energo-Pro Georgia saqarTvelo-
CexeTi 

97.0 465 165,000,000 2011 
Tebervali 15 

2013 
seqtember
i 1 

2019 ianvari 1 

28 arakali Optimum Energy TurqeTi 11.0 63 21,521,739 2011 
Tebervali 19 

2012 
marti 19 

2014 aprili 19 

29 abuli Optimum Energy TurqeTi 20.0 129 39,130,435 2011 
Tebervali 19 

2012 
marti 19 

2014 aprili 19 

30 axalqalaqi Optimum Energy TurqeTi 15.0 85 29,347,826 2012 2013 2015 aprili 19 
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Tebervali 19 marti 19 

31 larsi hesi Energia Ltd saqarTvelo 20.0 98 20,000,000 2011 maisi 17 2011 
ivlisi 1 

2014 maisi 19 

32 dariali 
hesi 

Dariali Energy aSS-
saqarTvelo 

109.0 521 135,000,000 2011 maisi 19 2011 
noemberi 
19 

2014 maisi 19 

33 faravnis 
qaris 
eleqtro-
sadguri 

Wind Energy 

Investments 

CexeTi 50.0 170 100,800,000 2011 maisi 23 2013 maisi 
1 

2014 noemberi 1 

34 zomleTi Clean Energy norvegia 78.0 307.0 68,640,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

35 vaio Clean Energy norvegia 82.0 380.0 88,880,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

36 koromxeTi  Clean Energy norvegia 21.1 114.5 46,200,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

37 Woroxi Clean Energy norvegia 29.1 152.0 79,640,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

38 aWariswyali 
1 

Clean Energy norvegia 26.46 112.37 58,212,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

39 aWariswyali 
2 

Clean Energy norvegia 13.76 66.93 30,272,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

40 aWariswyali 
3 

Clean Energy norvegia 6.09 33.62 13,398,000 2011 ivnisi 10 2012 
oqtomber
i 10 

2015 aprili 10 

sul 2,485 10,257 4,100,943,891  
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danarTi 2.  

Visual Basic for Applications 7.0-ზე დაწერილი პროგრამული მოდულების 

ნაწილი Exel 2010-სთვის (Microsoft Office 2010, 64bit Windows 7) 

მოდული K_Macros1 

Sub K_Macros1() 
' 
' K_Macros1 
' ActiveWindow.DisplayGridlines = False 
' 
Dim k_r0 As Double 
Dim k_m As Double 
Dim k_ic As Double 
Dim k_c As Double 
Dim k_p As Double 
Dim k_pk As Double 
Dim k_ic_sum As Double 
Dim k_ici_sum As Double 
Dim k_pki_sum As Double 
 
Dim k_chart1 As Chart 
Dim k_chart2 As Chart 
 
Range("B10:B50", "D10:D50").NumberFormat = "#.#" 
Range("E10:E50", "G10:G50").NumberFormat = "#.#" 
Range("H10:H50").NumberFormat = "#.#" 
Range("C10:C50", "F10:F50").NumberFormat = "#.##" 
' Range("H:H").NumberFormat = "#.#" 
Range("F1:H7").ClearContents 
Range("A10:H50").ClearContents 
 
k_ic = Range("D2") 
k_m = Range("D3") 
k_p = Range("D4") 
k_c = Range("D5") 
Range("D6") = k_p * k_c / 100 
k_pk = Range("D6") 
k_r0 = Range("D7") / 100 
 
k_ic_sum = 0 
k_ici_sum = 0 
For i = 1 To k_m 
    Cells(i + 9, 1) = i 
    Cells(i + 9, 2) = k_ic / k_m 
    k_ic_sum = k_ic_sum + Cells(i + 9, 2) 
    Cells(i + 9, 3) = (1 + k_r0) ^ i 
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    Cells(i + 9, 4) = Cells(i + 9, 2) / Cells(i + 9, 3) 
    k_ici_sum = k_ici_sum + Cells(i + 9, 4) 
Next i 
 
Cells(k_m + 10, 1) = k_m + 2 
Cells(k_m + 10, 2).NumberFormat = "#" 
Cells(k_m + 10, 4).NumberFormat = "#.#" 
Cells(k_m + 10, 2) = k_ic_sum 
Cells(k_m + 10, 4) = k_ici_sum 
 
k_pki_sum = 0 
For i = 1 To 100 
    j = i + k_m 
    Cells(j + 9, 1) = j 
    Cells(j + 9, 5) = k_pk 
    Cells(j + 9, 6) = (1 + k_r0) ^ j 
    Cells(j + 9, 7) = k_pk / Cells(j + 9, 6) 
    k_pki_sum = k_pki_sum + Cells(j + 9, 7) 
    Cells(j + 9, 8) = k_pki_sum 
    If (k_pki_sum > k_ici_sum) Then GoTo go1 
Next i 
 
go1: Cells(j + 10, 2).Font.Name = "AcadNusx" 
Cells(j + 10, 2) = "investiciis amoRebis weli sul " & j 
Cells(j + 10, 5).NumberFormat = "#" 
Cells(j + 10, 8).NumberFormat = "#.#" 
Cells(j + 10, 4).Font.Name = "AcadNusx" 
Cells(j + 10, 4).HorizontalAlignment = xlRight 
Cells(j + 10, 4) = "jami=" 
Cells(j + 10, 5) = k_pk * j 
Cells(j + 10, 8) = k_pki_sum 
 
 
' makrosis Cawera 
k_d1 = 9 
k_d2 = k_m + 9 
k_d3 = j + 9 
 
 
' Range("A1:B6").Select 
' ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Name = "k_chart1" 
ActiveSheet.ChartObjects("k_chart1").Activate 
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 
' ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Ëèñò1!$A$1:$B$6") 
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("B" + CStr(k_d1) + ":B" + CStr(k_d2) + ",E" 
+ CStr(k_d1) + ":E" + CStr(k_d3)) 
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With ActiveChart 
 .ChartArea.Top = Range("A" + CStr(k_d3 + 3)).Top 
 .ChartArea.Left = Range("B" + CStr(k_d3 + 3)).Left 
End With 
  
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Name = "k_chart2" 
ActiveSheet.ChartObjects("k_chart2").Activate 
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 
' ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Ëèñò1!$A$1:$B$6") 
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("D" + CStr(k_d1) + ":D" + CStr(k_d2) + ",G" 
+ CStr(k_d1) + ":G" + CStr(k_d3)) 
With ActiveChart 
 .ChartArea.Top = Range("A" + CStr(k_d3 + 20)).Top 
 .ChartArea.Left = Range("B" + CStr(k_d3 + 20)).Left 
End With 
 
' ------------ Button ---------------- 
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRoundedRectangle, 400, 50, 140, 36).Select 
With Selection.ShapeRange.Fill 
        .Visible = msoTrue 
        .ForeColor.RGB = RGB(0, 176, 80) 
        .Transparency = 0 
        .Solid 
End With 
With Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font 
        .NameComplexScript = "AcadNusx" 
        .NameFarEast = "AcadNusx" 
        .Name = "AcadNusx" 
End With 
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "finansuri gegma" 
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 
15).ParagraphFormat 
        .FirstLineIndent = 0 
        .Alignment = msoAlignLeft 
End With 
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 15).Font 
        .Bold = msoTrue 
        .NameComplexScript = "+mn-cs" 
        .NameFarEast = "+mn-ea" 
        .Fill.Visible = msoTrue 
        .Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorLight1 
        .Fill.ForeColor.TintAndShade = 0 
        .Fill.ForeColor.Brightness = 0 
        .Fill.Transparency = 0 
        .Fill.Solid 
        .Size = 12 
        .Name = "AcadNusx" 
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End With 
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 0.8380566802, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.737704918, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 
Selection.OnAction = "Ìàêðîñ3" 
 
Range("D7").Select 
     
End Sub 
 
moduli Macros3 

 
Sub Macros3() 
' 
' Macros3 
' 
Worksheets(2).Activate 
Worksheets(2).Range("A1:H9").Value = Worksheets(1).Range("A1:H9").Value 
Worksheets(2).Cells(1, 2).ColumnWidth = Worksheets(1).Cells(1, 2).ColumnWidth 
Worksheets(2).Range("A10:A15").Value = Worksheets(1).Range("A10:A15").Value 
 
Worksheets(2).Select 
b = False 
For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count 
   If ActiveSheet.Shapes(i).Name <> "" Then b = True 
Next i 
If b = False Then 
Worksheets(1).Select 
Worksheets(1).Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1", "Rounded Rectangle 
5")).Select 
Selection.Copy 
Worksheets(2).Select 
Range("G7").Select 
ActiveSheet.Paste 
ActiveSheet.Shapes(2).OnAction = "PERSONAL.XLSB!k_finance_c" 
ActiveSheet.Shapes(1).OnAction = "PERSONAL.XLSB!k_finance" 
End If 
 
kgo2: Cells(10, 2).Select 
Application.CutCopyMode = False 
End Sub 
 

moduli k_finance 

Sub k_finance() 
' 
' k_finance macros 
' 
Dim k_r0 As Double 
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Dim k_m As Double 
Dim k_ic As Double 
Dim k_c As Double 
Dim k_p As Double 
Dim k_pk As Double 
Dim k_ic_sum As Double 
Dim k_ici_sum As Double 
Dim k_pki_sum As Double 
 
Dim k_chart1 As Chart 
Dim k_chart2 As Chart 
 
Range("B10:B50", "D10:D50").NumberFormat = "#.#" 
Range("E10:E50", "G10:G50").NumberFormat = "#.#" 
Range("H10:H50").NumberFormat = "#.#" 
Range("C10:C50", "F10:F50").NumberFormat = "#.##" 
Range("F1:H7").ClearContents 
Range("C10:H50").ClearContents 
Range("A16:A50", "B16:B50").ClearContents 
 
k_ic = Range("D2") 
k_m = Range("D3") 
k_p = Range("D4") 
k_c = Range("D5") 
Range("D6") = k_p * k_c / 100 
k_pk = Range("D6") 
k_r0 = Range("D7") / 100 
 
k_ic_sum = 0 
k_ici_sum = 0 
For i = 1 To k_m 
    Cells(i + 9, 1) = i 
'    Cells(i + 9, 2) = k_ic / k_m 
    Cells(i + 9, 2) = Cells(i + 9, 2) 
    k_ic_sum = k_ic_sum + Cells(i + 9, 2) 
    Cells(i + 9, 3) = (1 + k_r0) ^ i 
    Cells(i + 9, 4) = Cells(i + 9, 2) / Cells(i + 9, 3) 
    k_ici_sum = k_ici_sum + Cells(i + 9, 4) 
Next i 
 
Cells(k_m + 10, 1) = k_m + 2 
Cells(k_m + 10, 2).NumberFormat = "#" 
Cells(k_m + 10, 4).NumberFormat = "#.#" 
Cells(k_m + 10, 2) = k_ic_sum 
Cells(k_m + 10, 4) = k_ici_sum 
 
k_pki_sum = 0 
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For i = 1 To 100 
    j = i + k_m 
    Cells(j + 9, 1) = j 
    Cells(j + 9, 5) = k_pk 
    Cells(j + 9, 6) = (1 + k_r0) ^ j 
    Cells(j + 9, 7) = k_pk / Cells(j + 9, 6) 
    k_pki_sum = k_pki_sum + Cells(j + 9, 7) 
    Cells(j + 9, 8) = k_pki_sum 
    If (k_pki_sum > k_ici_sum) Then GoTo go1 
Next i 
 
go1: Cells(j + 10, 2).Font.Name = "AcadNusx" 
Cells(j + 10, 2) = "investiciis amoRebis weli sul " & j 
Cells(j + 10, 5).NumberFormat = "#" 
Cells(j + 10, 8).NumberFormat = "#.#" 
Cells(j + 10, 4).Font.Name = "AcadNusx" 
Cells(j + 10, 4).HorizontalAlignment = xlRight 
Cells(j + 10, 4) = "jami=" 
Cells(j + 10, 5) = k_pk * j 
Cells(j + 10, 8) = k_pki_sum 
 
 
k_d1 = 9 
k_d2 = k_m + 9 
k_d3 = j + 9 
 
 
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Name = "k_chart1" 
ActiveSheet.ChartObjects("k_chart1").Activate 
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("B" + CStr(k_d1) + ":B" + CStr(k_d2) + ",E" 
+ CStr(k_d1) + ":E" + CStr(k_d3)) 
With ActiveChart 
 .ChartArea.Top = Range("A" + CStr(k_d3 + 3)).Top 
 .ChartArea.Left = Range("B" + CStr(k_d3 + 3)).Left 
End With 
  
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Name = "k_chart2" 
ActiveSheet.ChartObjects("k_chart2").Activate 
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("D" + CStr(k_d1) + ":D" + CStr(k_d2) + ",G" 
+ CStr(k_d1) + ":G" + CStr(k_d3)) 
With ActiveChart 
 .ChartArea.Top = Range("A" + CStr(k_d3 + 20)).Top 
 .ChartArea.Left = Range("B" + CStr(k_d3 + 20)).Left 
End With 
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' ------------ Button ---------------- 
ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRoundedRectangle, 400, 50, 140, 36).Select 
With Selection.ShapeRange.Fill 
        .Visible = msoTrue 
        .ForeColor.RGB = RGB(200, 150, 0) 
        .Transparency = 0 
        .Solid 
End With 
With Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font 
        .NameComplexScript = "AcadNusx" 
        .NameFarEast = "AcadNusx" 
        .Name = "AcadNusx" 
End With 
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "mSenebloba 1" 
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 
12).ParagraphFormat 
        .FirstLineIndent = 0 
        .Alignment = msoAlignLeft 
End With 
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 12).Font 
        .Bold = msoTrue 
        .NameComplexScript = "+mn-cs" 
        .NameFarEast = "+mn-ea" 
        .Fill.Visible = msoTrue 
        .Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorLight1 
        .Fill.ForeColor.TintAndShade = 0 
        .Fill.ForeColor.Brightness = 0 
        .Fill.Transparency = 0 
        .Fill.Solid 
        .Size = 12 
        .Name = "AcadNusx" 
End With 
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 0.8380566802, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.737704918, msoFalse, msoScaleFromTopLeft 
Selection.OnAction = "Ìàêðîñ3" 
 
Range("D7").Select 
     
End Sub 
 
 
moduli k_finance_c 

 
Sub k_finance_c() 
' Cleaning for stage 2 
 
Range("B10:B50", "D10:D50").NumberFormat = "#.#" 
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Range("E10:E50", "G10:G50").NumberFormat = "#.#" 
Range("H10:H50").NumberFormat = "#.#" 
Range("C10:C50", "F10:F50").NumberFormat = "#.##" 
Range("F1:H7").ClearContents 
Range("C10:H50").ClearContents 
Range("A16:A50", "B16:B50").ClearContents 
 
For Each iChart In ActiveSheet.ChartObjects 
       iChart.Delete 
Next 
      
For Each k_buton In ActiveSheet.Shapes 
    If k_buton.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _ 
        "mSenebloba 1" Then k_buton.Delete 
Next 
 
End Sub 
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