









ПРОГРЕВ И НЕДОЧКИ НАПИТОКОВ-КОНРОЛЛЕРОВ

...Осуществление наших планов капитального строительства окажется под угрозой срыва, если мы не напряжем всех усилий для организационно-технической подготовки его. Всем партийным организациям необходимо установить систематическое наблюдение за проведением строительных работ.

Директива Закрайкома о капитальном строительстве не выполнена целым рядом организаций. Только опираясь на развернутую самокритику, на действительную помощь масс, на четко выработанные и выполняемые в твердые сроки планы,

наше строительство будет развиваться здоровым темпом

ЗДАНИЕ БЕЗ ФУНДАМЕНТА НЕФТЬ В МОРЕ

В настоящее время строительство на Агнесе свернулось; все произведенные работы только геолого-разведочные работы. Именно сейчас крайне интересно и поучительно проследить все этапы строительства этой крупной по замыслу и ошибкам гидроэлектростанции.

КАК НАРАСТАЛИ ОШИБКИ В мае 1928 г. СНК Административная комиссия местных организаций ЦКРП и ЦОСОР возбудил в госплане РСФСР ходатайство о построении на Агнесе гидроэлектростанции мощностью в 5.000 лошадиных сил. Это была первая смена, так как вопрос об электрификации с самого начала не был решен местными организациями.

Проект был составлен техническим бюро «Агрия». С проектом ехало в Москву делегация СНК и ЦКРП Адмиралов и инженера Машишевского, СНК РСФСР, рассмотрев его, принципиально одобрил проект, тем более, что первая сумма испрашиваемая в несомненном размере (300.000 руб.) в половинной доле покрывалась ЦОСОР. Первоначальный проект предусматривал строительство гидроэлектростанции мощностью в 5.000 лошадиных сил. Проект предусматривал строительство гидроэлектростанции мощностью в 5.000 лошадиных сил.

двойственное положение, повидимому, создавало для них условия, в которых этика поведения не научной объективности, а субъективной оценки чужого человека, как Машишевский. Если было ясно, что все дело в геологических исследованиях, то к чему было ставить псевдоинтересную дискуссию о проекте? Характерно, что, несмотря на предостережения, Машишевский и другие инженеры, работавшие на строительстве Агнесы, в начале 1928 года не только не выполнили геолого-разведочные работы, но и не приступили к строительству.

Отсутствие интересующих геологических данных, вот основной причиной приостановки работ на Агнесе. По мнению инженера, работавшего на строительстве Агнесы, в начале 1928 года не только не выполнили геолого-разведочные работы, но и не приступили к строительству.

Однако, администрация проекта, в частности, инженер Машишевский, не только не выполнили геолого-разведочные работы, но и не приступили к строительству.

Сейчас Агнеса стоит на месте, но работы не ведутся, так как нет денег. Проект строительства Агнесы не был утвержден, так как не было денег.

НАЧАЛА ПОСТРОЙКА ПОТОМ ПРОЕКТ

Когда строился новый морской нефтяной завод на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема.

Инженер Николаев пользуется абсолютным доверием администрации нефтепромысла. Для инженера Николаева доказательством компетентности, с точки зрения администрации, является то, что он знает все о строительстве морского нефтяного завода на острове Артема.

ФАКТЫ

Вот факты: нефтепромысел, расположенный на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема.

РАССУДУ ВОПРОСИ...

Когда пристань, трубопровод и нефтяная станция на острове Артема были уже сооружены, то почему не приступили к строительству морского нефтяного завода на острове Артема.



Ага! Вот здесь посетит надо заметить: не сходит с постройки.

ЧУДЕСА БЕЗОПАСНОСТИ

Под руководством инженера Николаева и при участии мастеров завода на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема.

РАБОТЫ ПОД ВОДОЮ

Финансовая неразбериха накладывала свой отпечаток на все работы по строительству морского нефтяного завода на острове Артема.

ОТ ГРЕХА ПОДАЛШЕ

За что же инженер Николаев получил 1.200 рублей? Неужели за то, что он не выполнил геолого-разведочные работы, но и не приступил к строительству морского нефтяного завода на острове Артема.

ВЫВОДЫ

В процессе строительства необходимо было установить строгий контроль за качеством работ, но этого не было сделано.

ЧЕМ ВЫЗЫВАЛОСЬ СТОЛЬ НЕПРЕРЫВНОЕ НАРАСТАНИЕ СМЕТЬ?

На протяжении всего процесса строительства проект подвергался различным изменениям, так как в целом не было достаточно проработано. Именно поэтому сметы росли так быстро.

КОГДА БУДЕТ ДОСТРОЕН ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

Если когда-нибудь, на худшее состояние пойдет развернется история постройки цементного завода у ст. Каши, то в качестве основной движущей силы будет выступать рабочий коллектив, неспособный устоять перед лицом строительства.

САМОКРИТИКА ПОД ПРЕССОМ

Зачинщиком доверия высшим властям и играя ведущую роль в организации работ на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ ЗАВОДАХ И ОДНОЙ ФАБРИКЕ

Тысячи тысячам рознь... Теперь уже можно говорить о значительных успехах. Работники завода на острове Артема, в то время, когда строился морской нефтяной завод на острове Артема.

КАМЕШКИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Механизация по-потийски... Механизация строительных работ ускоряется и ускоряет строительство. Именно поэтому сметы росли так быстро.

ТОНЕ АРИФМЕТИКА...

Итак — 4000 руб. В чем же состоит проблема? В том, что сметы росли так быстро, что не хватало денег на строительство.

МОТОР С ЛОШАДИНОЙ ТЯГОЙ

Почему же механизацию все же можно рассматривать как шаг вперед? Потому что механизация ускоряет строительство, что позволяет сэкономить деньги.

ТРИ МАГАЗИНА ТАБРЕСТА

Три табреста можно поделить на три табреста. Именно поэтому сметы росли так быстро.

ПРОПАВШИЕ И НАЙДЕННЫЕ ЦИСТЕРНЫ

Не берясь переиспользовать, позвучит ли армия на всеобщее изобретение... Именно поэтому сметы росли так быстро.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ЗАМЕТОК

«Листок РИ» «Заря Востока» получил достояние бывшего редактора... Именно поэтому сметы росли так быстро.

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ДЕЛАМ «ЛИСТКА РИ»

Принимать посетителей по делам «Листка РИ» ежедневно от 10 до 12 ч. утра. Редакция «Листка РИ».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ЗАМЕТОК

«Листок РИ» «Заря Востока» получил достояние бывшего редактора... Именно поэтому сметы росли так быстро.



